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RÉSUMÉ 
Au début des années cinquante, alors qu'il semble probable qu'une centrale 
hydroélectrique va se construire sur le fleuve Saint-Laurent, en face de Montréal, 
Hydro-Québec entreprend plutôt de bâtir une centrale sur la rivière Bersimis, à 
600 km de Montréal. Pourquoi ce projet fût-il lancé, comment a-t-on procédé à la 
réalisation des travaux et quels furent les pri nci paux acteurs mêlés à ce projet? Avec 
l'aide des archives d'Hydro-Québec et de ceux qui les conservent, nous pensons avoir 
levé un peu plus le voile sur une période encore souvent négligée par les chercheurs. 
En mars 1952, le gouvernement de Maurice Duplessis lance donc un important projet 
d'aménagement hydroélectrique sur la rivière Bersimis. Pour se justifier, le premier 
ministre invoque la nécessité de développer les ressources minières et industrielles de 
la Côte-Nord et de la Gaspésie. Au regard du projet de canalisation du fleuve Saint­
Laurent, il y a lieu de croire à une manœuvre politique pour se soustraire à 
l'empiètement du gouvernement d'Ottawa sur les ressources naturelles de la province 
de Québec. Plutôt qu'au privé, c'est à Hydra-Québec que la réalisation des travaux est 
confiée. Pour la jeune société d'État, le projet Bersimis est l'occasion de mettre en 
branle le réseau d'interconnexion qui, à terme, permettra une gestion intégrée de 
l'ensemble de ses équipements de production et de transport, au profit de Montréal. 
Si la phase préliminaire du projet baigne dans l'improvisation, une organisation 
efficace est rapidement mise sur pied, appuyée sur une gestion souple des ressources 
et une structure de contrôle rigoureuse. Les talents des administrateurs et des 
ingénieurs sont particulièrement mis à l'épreuve dans le perçage d'un tunnel de 12 km 
de longueur et dans la construction d'une 1igne de transport d'énergie à haute tension 
de 600 km. Ces exploits seront bien salués par les spécialistes. Toutefois, il aura fallu 
la chute d'une plateforme entraînant dix ouvriers dans la mort pour réussir à soulever 
l'attention des journaux quotidiens ainsi qu'une tempête parlementaire à Québec. La 
mise en service de la centrale débutera à l'intérieur des délais fixés, en octobre J956. 
L'étude du projet Bersimis montre comment Hydro-Québec s'est lramformée pour 
être capable d'entreprendre les grands travaux qui ont marqué les années soixante et 
soixante-dix. C'est en bâtissant Bersimis que la jeune société d'État a permis à ses 
ingénieurs et techniciens de développer expertise et savoir-faire pour construire des 
grandes centrales et les mettre en réseau avec les grands centres de consommation. 
Mots clés: Hydro-Québec - Hydroélectricité - Projet de construction - Innovation 
technologique - Québec (Province) -Duplessis, Maurice 
INTRODUCTION
 
À la fin de 2006, le réseau de production et de transport d'énergie électrique d'Hydro­
Québec intégrait une soixantaine de centrales et près de 30000 km de lignes de 
transport à haute tension sur Je territoire québécois 1. Ce réseau, le plus vaste en 
Amérique du Nord, sert en bonne partie à diriger vers Montréal l'énergie 
hydroélectrique produite sur la Côte-Nord du fleuve Saint-Laurent, aux Chutes 
Churchill et à la Baie-James. Cette énergie est transportée sur des distances dépassant 
1 000 km et à des tensions pouvant atteindre 735 ky2. La mise en place des 
installations s'est faite sur plusieurs décennies, en fonction des caractéristiques de la 
demande en énergie, des politiques et réglementations gouvernementales, des 
contraintes environnementales ainsi que de j'état des technologies reliées à 
l'électricité. Ainsi, dans les années trente, on croyait que l'électricité ne pouvait être 
transportée à plus de 300 km de la centrale génératrice et que les tensions maximales 
sur une ligne de transport ne devaient pas dépasser 200 ky3. De fait, vers 1950, 
Hydro-Québec n'allait pas au-delà du l20 kY sur un réseau qui reliait quelques 
centrales situées à proximité de la région de Montréal. Comme exemple de 
contraintes environnementales, on peut rappeler la controverse qui a entouré la 
construction de la ligne à courant continu de 450 kY traversant le fleuve Saint­
Laurent à la hauteur de Grondines à la fin des années 19804• 
1 Source: hllp://www.hydroqucbcc.com/iransenergic/fr/reseau/breLhlrnJ, (consultée le 31 mars 2008). 
1 L'lnslillile of E!eClrical and Eleclronics Engineers définit la haute tension à partir de J 15 kV et la très 
haute tension au-delà de 230 kV (Wildi. 2000). L'usage commun ignore sOllvent celle c!islinclion. 
J Karl T. Compton, «High Voilage», Science. 14 juillet 1933. p.21. 
< Étienne Lyrelle, La dynamiqlle sociale elllOliranl l'implan/alion d'Ilne infraslrtlClllre majellre : Le cas 
du parc éolien Le Nordais. mémoire de maîtrise (Études urbaines). Université du Québec - ]nstitut 
national de la recherche scientifique. 2003. p. 72. 
2 
Naturellement, dans le contexte du présent mémoire, nous excluons l'idée de tracer 
toute l'histoire de ce processus depuis soixante ans. Nous concentrerons plutôt nos 
efforts sur le développement du projet destiné à alimenter la région de Montréal à 
partir d'un site de production distant de 600 km, sur la rivière Bersimis, rivière 
intercalée entre la rivière Saguenay et la rivière aux Outardes dans la région de la 
Côte-Nord. La première centrale génèrera au début J 200000 chevaux-vapeur 
(912 Mwi reliée à Québec et Montréal par une ligne de 315 kV, une des premières 
au monde sous cette tension. La première centrale, dont la mise en service débuta en 
octobre 1956, a pris Je nom de Bersimis J lorsque qu'Hydro-Québec décida 
d'enclencher une deuxième installation de production, en aval de la première, et 
appelée Bersimis 2, dont la mise en service s'effectua en 1959. Notre examen des 
sources se portera essentiellement sur la première phase de ce développement, soit les 
années 1952 à 1956. 
Pour tracer cette histoire, nous souhaitons utiliser une approche inspirée de travaux en 
sociologie de l'innovation, en particulier ceux de Wiebe Bijker6 , Thomas P. Hughes7 
et Michel Calions, ce dernier pour sa notion spécifique de {'acteur-réseau. Ce modèle 
nous intéresse particulièrement parce qu'il privilégie une approche globalisante de 
l'histoire des sciences et des technologies où J'interaction des «acteurs animés» que 
sont les ingénieurs, les administrateurs, les financiers ou les politiciens, peut être 
analysée sur le même pied syntaxique que les «acteurs inanimés» représentés par les 
électrons, les transformateurs de tension, les rivières ou les centrales. Paraphrasant 
~ À l'époque. la puissance des centrales s'exprimait en cheval-vapeur ou c.v. Un c.v. équivalenl à 746 
watts. 
6 Wicbc E. Rijkel', «Sociohislorical Technology Sludies», in Handbook of Science and Technologr 
S/ltdies. Jasanofr (dir.), SAGE. 1995, p. 229-256. 
ï Thomas P. Hughes. American Genesis. Penguin Books. 1990. 
S Michel Cali on .. «Sociology in the Making». in The Social Cons/mC/ion of Tee/mology. Wiebe E. 
Rijkel'. ct al.. MIT Press. 1987. 
3 
Bruno Latour9, nous souhaitons par ce travail, non pas tant faire une œuvre destinée 
au savant ou à l'ingénieur, que simplement rendre plus accessibles ces ouvrages 
collectifs que l'on trouve maintenant à la grandeur du territoire québécois. 
Notre mémoire se divise en huit chapitres. Le premIer résume les approches qui 
supportent notre cadre d'analyse axé sur Je modèle en réseau. Le deuxième rappelle le 
contexte de l'hydroélectricité dans le Québec des années cinquante, examine 
l'historiographie pertinente à l'énergie électrique et précise quelques aspects 
particuliers du réseau électrique québécois. En troisième lieu, nous proposons notre 
démarche méthodologique et nous expliquons le traitement des différentes sources 
auxquelles nous avons eu accès pour préparer ce mémoire. Le chapitre quatre décrit 
le contexte particulier qui prévalait au moment du lancement du projet Bersimis au 
printemps de 1952 et les raisons expliquant son choix. Au chapitre suivant, nous 
passons en revue divers aspects touchant l'organisation des ressources humaines et 
matérieJJes du projet. Au sixième chapitre, les caractéristiques des principaux 
ouvrages réalisés sont rappelées en soulignant quelques faits marquants au plan 
technique. Le septième chapitre s'intéresse aux événements qui ont poussé le projet 
sur la place publique. Le dernier chapitre souligne le rôle joué par le commissaire 
René Dupuis dans la gestion du projet de même que l'essor qu'ont provoqué les 
réalisations techniques dans le réseau des ingénieurs d'Hydra-Québec. 
'J Bruno Latour. La clef de Berlin. La Découverte. 1993, p. II. 
CHAPITRE 1
 
HISTOIRE DES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX
 
À l'époque où le projet Bersimis est lancé, l'étude des liens existant entre la société et 
la technologie est marquée par la publication, en France, de l'ouvrage de Jacques 
EJlul, La technique ou ['enjeu du siècle l • L'auteur y développe une vision assez 
pessimiste des choses, arguant que l'homme devient de plus en plus victime de la 
«machine» dont le rythme et l'ampleur de l'évolution dépassent les capacités 
biologiques et spirituelles de changement et d'adaptation de l'être humain2. À terme, 
celui-ci pourra peut-être satisfaire tous ses désirs mais au prix de sa liberté3. 
Aux États-Unis, des années 20 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 
progrès de la machine fut souvent présenté comme la solution à tous les maux. 
«During these years the American system of mass production seemed to be 
responding to the American dream of a chicken in every pot and a car in every 
garage.\> Toutefois, les bombes atomiques lâchées sur Je Japon ou les procédés 
utilisés par les nazis pour exterminer les Juifs vinrent remettre en cause l'optimisme 
béat de plusieurs intellectuels dont Lewis Mumford. Celui-ci constate dans Myth of 
) Jacques Ellul. La rechniq/le 011 l'enjeIl dll siècle. Armand Colin. 1954. Réédition. Economica, 1990. 
2 John Wilkinson, «TransJator's Introduction». in Jacques EIJul, The Technological Sociery. Knopl. 
New-York. 1964. p. xvi. 
~ Ibid .. p. xvii. 
~ Thomas P. Hughes el Agatha C. Hughes. Lewis M/lJ11ford - Pllblic fllrellecrlla!, General fJ1(rodlluion, 
Oxford University Press. 1990. p. 4. 
5 
the Machine paru en 196i une perte de contrôle de l'homme sur la machine et se 
persuade que science et technologie sont par essence irrationnels et rendent la société 
industrielle démentielle et destinée à connaître le même sort funeste que l'empire 
romain. La suite de ses réflexions traduit tout de même un certain optimisme face à 
l'avenir, envisageant même la fin éventuelle du cycle de la machine. 6 
À une époque plus récente, les chercheurs ont semblé délaisser ces points de vue 
teintés d'impressionnisme pour des approches sociologiques plus neutres qui 
considèrent la technologie à travers l'ensemble des processus de la société, tant au 
plan technique, social, économiqùe que politique. Trois d'entre elles sont présentées 
ici afin de situer le cadre d'analyse qui a inspiré notre démarche et qui privilégie les 
notions de réseau, système et acteur. 
1.1 Technologies et culture 
Wiebe Bijke? s'est intéressé à l'histoire du réseau de digues qui protège les Pays-Bas 
contre les dangers de la mer et permet le développement des polders. Au départ, celte 
technologie de contrôle des eaux présente plusieurs points de similitude avec celle un 
réseau de transport d'électricité. Dans les deux cas, il s'agit d'un vaste ensemble qui 
s'est édifié sur une période de temps relativement longue; par ailleurs, ces ensembles 
évoluent en réseau, chaque élément devant s'intégrer à l'intérieur de l'ensemble 
(digues, écluses, canaux, etc.) comme avec son environnement externe (populations, 
commerce maritime, faune, marées, etc.). Bijker y utilise une définition très large de 
:; Ibid .. p. 6. 
(, Howard P. Segal. 1990. «Mumrord's Alternatives to the Megamachine» in Thomas P. Hughes, Lewis 
Mumford Pllblic In/ellec/lla/. p. 101. 
7 Wicbe E. Bijker, «SociohislOlical Technology SlUdies>,. in Handbook or Science and Technologr 
S/ltdies. JasanolT (dir.). 1995. p. 229-256. 
6 
la technologie qui inclut les digues et les canaux, les activités humaines réalisées pour 
les construire comme l'ensemble des connaissances requises pour ériger les ouvrages 
et réguler le flux des eaux qui parcourt l'ensemble du réseau selon les besoins des 
populations ou les contraintes climatiques et océaniques. L'article s'intéresse 
particulièrement à la période qui a suivi un désastre majeur survenu en 1953 qui a 
entraîné la perte de 1 800 vies humaines et l'inondation de 400000 acres de terres. 
L'auteur veut comprendre comment les changements technologiques se sont opérés à 
la suite de la catastrophe pour mieux parer aux risques éventuels d'inondation. Il 
pense y arriver avec trois questions qu'il formule ainsi: 
1.	 Que se passe-t-iJ sur le front de la technologie (How tS I!fe at the 
technologicalfront) ? 
2.	 Que font les ingénieurs et les techniciens (What are the activÎlies of engineers 
and technicians) ? 
3.	 Comment la technologie est-elle influencée et de ce fait comment la société 
est construite (How is technology shaped and thereby how is society built8) ? 
En effet, pour Bijker9 l'évolution des technologies n'est pas provoquée par les 
avancées de la science ou une logique interne propre au développement des 
techniques. Elle s'appuie plutôt sur l'idée que la culture ou la société humaine modèle 
les technologies en fonction d'une série de facteurs hétérogènes qui, selon les 
conjonctures, auraient pu évoluer autrement. Voilà l'idée centrale avancée : les 
g Ibid., p. 230. 
')Wicbc E. Bijker and John Law. «General Introduction». in Shaping rechll%g.'/blli!ding society 
.\l/1dies in sociotechllica! change. MIT. J992. 
7 
choses auraient pu être différente/o. La question du Pourquoi devient ainsi capitale 
pour l'historien. Pourquoi la bicyclette a pris la forme actuelle ou pourquoi le moteur 
à essence a-t-il percé dans la fabrication des automobiles au début du XXe siècle? 
Une question pertinente à l'époque car les voitures électriques passaient pour les 
successeurs désignés des charrettes ou des carrioles, du moins dans les villes. Il 
De cette question principale découle naturellement plusieurs autres questions plus 
spécifiques l2 que nous formulerions ainsi: 
1.	 Pourquoi les concepteurs ont-ils pensé d'une façon plutôt qu'une autre? 
2.	 Quelles contraintes étaient perçues ou fonnulées par les ingénieurs, les 
hommes d'affaires, les politiciens, etc. ? 
3.	 À quels usages ou à quels abus a donné lieu J'implantation effective des 
technologies nouvel1es ? Comment les usagers ont-ils modifié leur propre 
technologie? 
4.	 Quels en furent les impacts sociaux, politiques ou économiques sur les choix 
subséquents? 
Bijker en déduit ainsi que l'Histoire ne peut rien sans la technologie mais que la 
technologie à l'état pur n'a aucun sens, sauf dans des ouvrages de science-fiction. 
L'histoire d'une technologie doit donc se faire avec l'histoire de la culture où cette 
technologie apparaît et se développe et chaque élément ou facteur idenli fié comme 
10 Ibid .. p. 3. 
Il Wiebe E. Bijker. "or Bicycles. Bakelites and Bulbs». MIT Press. 1995 cité dans Sergio Sismondo. 
An /l1lrodllClioll 10 Science and Technologr. Blackwell Publishing. 2004. p. 84. 
1" Wiehe E. BiJker and John L.aw. op. cil.. p.3. 
8 
appartenant à la technologie ou la culture est susceptible d'influencer ou d'être 
influencé par toute entité particulière rattachée à cette technologie ou à cette culture. 
1.2 L'approche systémique 
«1 see technology as a means to shape the landscape. I \> Comme Bijker, Hughes 
conçoit la technologie dans un sens très large mais aussi très complexe. 
«TechnoJogical systems contain messy, complex, problem-solving components. They 
are both socially constructed and society shaping. 14» Parmi les composantes d'un 
système technologique on retrouve des artéfacts comme des transformateurs de 
courant ou des turbines, mais aussi des entités organisationnelles comme les banques 
ou les usines, de mêmes que des lois, des normes techniques ou des rapports de 
recherche. En conséquence, Hughes arrime son histoire des technologies, en 
particulier le développement des réseaux électriques des grandes villes du début du 
XXe siècle, autour des concepts de .lys/ème et de réseau. 
Cela n'exclut pas la créativité. Au contraire! D'ailleurs, au stade du développement et 
de j'invention, son intérêt se porte d'abord sur les artisans, les inventeurs, les 
ingénieurs et leur manière d'aborder les problèmes qu'ils décident d'affronter. Son 
histoire des technologies s'oriente donc davantage sur la démarche que sur les 
résultats, trouvant même autant d'intérêt dans les échecs que dans les succès. 'S Ainsi, 
1:> Thomas P. Hughes, Hl/man-Suif/ Worfd. Chicago, 2004. p. 3. 
1. Thomas P. Hughes, «The Evolulion or Large Technological Syslems». dans Wiebe E. Bijker. 
Thomas P. Hughes el Trevor J. Pinch (dir.). The Sociaf Cons/mc/ion of Technofogicuf Sy.l1em_ MIT 
Press. 1987.p.S 1. 
1:\ Thomas P. Hughes. American Cenesis. p.) 
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il s'intéresse à un Thomas Edison ou un Elmer Sperryl6 pour comprendre leurs façons 
de circonscrire les problèmes, de les résoudre et, traçant le parallèle avec une armée 
en marche, de s'attaquer aux obstacles ponctuels (reverse salients),17 ou poches de 
résistance qui entravent le développement uniforme et régulier d'une technologie. 
L'essence de la démarche de j'inventeur consisterait à définir correctement ces 
problèmes ou obstacles qui sont critiques sur le chemin du succès ou de l'échec. 
C'est à partir du moment où les dimensions économiques, sociales ou politiques 
interviennent dans l'aboutissement des travaux des inventeurs que la technologie 
devient système et s'engage dans une voie de plus en plus structurée et contrôlée. '8 La 
définition très large du concept de système employée par Hughes l'amène aussi à 
structurer la technologie comme son environnement. Les composants de la 
technologie sont interconnectés et souvent contrôlés centralement, la portée de ce 
contrôle définissant ainsi les limites du système. Tout ce qu'il y a à l'extérieur fait 
partie de l'environnement. L'ensemble des interconnexions forme un réseau à travers 
lequel s'exercent des influences réciproques 19. Si l'un des éléments est modifié dans 
ses caractéristiques particulières de fonctionnement, tout l'ensemble va se rééquilibrer 
en conséquence. C'est vrai des caractéristiques d'un transformateur de courant sur un 
réseau électrique, mais également des politiques d'investissement d'une banque, du 
profil académique des ingénieurs nouvellement recrutés, de l'implication comme 
consultants dans l'industrie de certains de leurs professeurs, etc. 
16 Thomas Alva Edison (1847-1931) el Elmer Ambrose Sperry (1860-1930). inventeurs professionnels 
américains qui commercialisèrent eux-mêmes des centaines <.le brevets dans de mulliples domaines 
lechnologiques. louchanl l'énergie électrique. les armes automatiques ou les inslruments de navigation 
(Sperry), comme les communications télégraphiques. la conslruction en bélon ou le cinéma (Edison). 
Ibid.. p. 67. 
17 Hughes. Ibid., p. 71. 
13 Philippe Faucher. "Comprendre l'innovation». dans Philiflpe Faucher (dir.) Grands projelS e/ 
il1llOl'o/ion/echnologique 0// Canada. Presses de l'Université de Montréal. 1999. p.32. 
19 Thomas P. Hughes. "The Evolution or L<lrge Technological Systems». in Bijker el al. (ciir). The 
Social Cons/mc/ion of Technologiml SY5/ell1.1. Cambridge. MIT Press. 1987. p.S J. 
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Dans ces réseaux, Hughes souligne la place prépondérante occupée par les 
institutions dans le processus évolutif d'une technologie. Cette situation découle 
justement du fonctionnement systémique du développement de la technologie qui 
conduit les administrateurs à vouloir réduire les zones d'incertitudes de leur 
environnement pour assurer la plus grande efficacité possible à leur technologie. Ce 
faisant, ils bureaucratisent20 de plus en plus leur processus pour unifier les opérations, 
renforcer les moyens de contrôle et assurer la cohérence maximale de l'ensemble. À 
la longue, la technologie tend même à incorporer les composantes de l'environnement 
dans les limites du système afin d'éliminer le plus possible de sources d'incertitudes, 
situation évidemment paradoxale dans un contexte de libre entreprise.21 
Comme dans le cas de Bijker soulignant l'importance de la culture dans l'élaboration 
des technologies, Hughes s'oppose à tout déterminisme technologique. À la question 
«ls technology autonomous ?22», il répond que la technologie est autant tributaire de 
forces externes dans l'environnement socio-économiques que de forces internes 
(infernal drive) déployées par les inventeurs, les ingénieurs ou les entrepreneurs. La 
résultante de toutes ces forces explique par exemple que le réseau de distribution 
électrique de la ville de Londres au début du XXe siècle est très différent de celui de 
la ville de Berl in à la même époque. 
20 Ibid. p. 52. 
21 Ihid. p. 53. 
"Thomas P. Hughes. Nelll'Orks of POll·er. .1. Hopkins University pi·css. 1983. p. 462. 
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1.3 L'acteur-réseau 
Michel Callon introduit la notion d'acteur-réseau dans l'analyse sociologique à partir 
des notions de système et de réseau mais en ajoutant le concept majeur de 
transformation. Systèmes et réseaux sont composés d'éléments hétérogènes animés et 
non-animés dont les interactions sont également hétérogènes et imprévisibles. «An 
actor network is simultaneously an actor whose activity is networking heterogeneous 
elements and a network that is able ta redefine and transform what it is made of.» 23 
La complexité peut naturellement atteindre ici des niveaux extrêmes, compte tenu de 
la multitude des liens réciproques possibles. Toutefois, en faisant de chaque acteur un 
réseau en lui-même, en tissant ce que Hughes appelle une étoffe sans couture 
(seamless web)24, «la technologie forme un tout avec la société qui lui confère sa 
forme et sa fonction ... 25» 
Callon et Law26 proposent que Ioule entité sociologique se définisse par un réseau 
d'éléments hétérogènes, humains et non-humains. Ainsi, un pont enjambant une 
rivière est un réseau d'éléments aussi variés que les textes ayant justifié sa nécessité, 
les instruments d'arpentage, les groupes sociaux réagissant à ses impacts 
environnementaux, les matériaux utilisés, les méthodes de contrôle de qualité, 
l'expérience des ingénieurs, etc. De la même façon, le personnage de Pasteur n'est pas 
simplement un individu avec un corps et une intelligence, c'est aussi des souches de 
bactéries, des laboratoires, des collègues, des journalistes, etc. 
21 Michel CalJon, «Society in the Making». in Bijker. W. el al.. The Social COllsrrtrcrion ofTechnology, 
Cambridge, MIT Press. 1987.p. 73. 
2~ Thomas P. Hughes, «The Seamless Web». Social SrI/dies ofSciellce. SAGE. 1986. 
2) Philippe Faucher. «Comprendre I·innovation». in Faucher. P. (dir.) Grands projers er illlJol'(lrion 
rechnologique al/ CalJad(1, Presses de l'Université de Montréal. 1999. p.33. 
26 Michel Cnllon el John Law, «Arter Ihe lndividunl in Society». CalJodialJ JOI/rl/al of Sociology. 1997. 
p. 169. 
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Toutes ces entités ne sont pas nécessairement des choses concrètes, faciles à délimiter 
entre elles ou avec leur contexte. Ainsi chaque artéfact ou personnage étudié devient 
un ensemble de relations, un réseau d'éléments plus ou moins flous, abstraits dont le 
processus de composition ou de translation devient J'objet d'étude qui intéresse la 
sociologie des sciences et de la technologie. Le processus d'analyse devient donc tout 
à la fois, social, politique, économique et technique. 
Cette approche suscite évidemment débats et controverses parmi les philosophes et 
les sociologues.27 Ainsi, dans une entrevue récente, Bruno Latour, collaborateur de 
Michel Callon au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des Mines de Paris, 
affirme son «étonnante insistance à étendre les limites du social à ce qu'il nomme les 
non-humains, (en revendiquant) avoir allégrement ignoré la frontière qui sépare 
philosophie et sciences sociales, tombant du même coup dans la vulgate normalienne 
haïe par l'auteur de La Misère du monde (Pierre Bourdieu).28» Ce faisant il rejette la 
notion de «société» pour lui préférer celle de «collectif». 
L'histoire récente des technologies révèle donc que si certains auteurs ont pu 
développer des visions pessimistes ou optimistes pour l'avenir de l'homme et de la 
machine, d'autres ont su mettre en valeur des modèles d'analyse capables de prendre 
en compte la complexité des liens qui s'établissent entre les sociétés et les 
technologies. Ces modèles reposent essentiellement sur la notion de réseau pouvant 
prendre toutes sortes de formes et de contenus. Pour l'historien, l'objectif n'est pas 
simplement de repérer et de décrire ces réseaux mais également d'en comprendre les 
principes de fonctionnement et le sens de leur évolution et voir en fin de compte 
comment les choses auraient pu être différentes. 
27 Michel Calion, Socicty in thc Making. p. 87 ct suiv. 
28 Nicolas Weill. Le Monde. avril 2006. 
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Notre tâche consistera donc à établir un réseau d'éléments associés au projet Bersimis 
et à en proposer un agencement propre à nous faire comprendre les interactions entre 
le processus d'innovation technologique en cause avec Bersimis et l'environnement 
économique, social et politique du Québec des années cinquante. Cette démarche 
visera d'abord à comprendre le déroulement même du projet, de sa justification 
initiale à la mise en route des premières turbines, afin d'en saisir les dimensions 
essentielles au niveau de la planification et de l'organisation des travaux de même 
qu'au plan des systèmes technologiques implantés pour assurer la production et le 
transport de l'énergie électrique disponible. 
Mais sur la même lancée, nous nous questionnerons tout autant sur les impacts 
réciproques du projet avec différents évènements fortuits et situations problématiques 
qui ont eu pour effet de transformer les choses d'une façon plutôt qu'une autre. Par 
exemple, quel furent les conséquences de la mort accidentelle de dix travailleurs sur 
le chantier de Bersimis ? Ou bien, dans quelle mesure peut-on associer le choix de 
faire construire Bersimis par Hydro-Québec à la présence d'un gouvernement 
provincial fortement autonomiste et dominé par Maurice Duplessis? 
En combinant ces perspectives de recherche, nous espérons mieux saisir j'évolution 
du réseau de production et de transport d'énergie électrique québécois comme 
certaines transformations de la société qui l'a bâti. 
CHAPITRE II 
L'ÉLECTRICITÉ AU QUÉBEC 
Pour saisir l'ensemble des facteurs ou agents qui ont façonné le projet de 
développement de la rivière Bersimis, iJ est important de considérer dans quel 
contexte se situe l'évolution globale du secteur hydroélectrique de l'époque qui nous 
intéresse, Nous verrons d'abord dans quelle mesure l'historiographie disponible a 
traité J'évolution de la technologie électrique au Québec. Nous examinerons ensuite 
le contexte énergétique canadien du début des années cinquante pour présenter en 
troisième lieu quelques caractéristiques du réseau électrique alors développé sur 
l'ensemble du territoire de la provi nce de Québec, 
2.1 L'histoire de l'électricité au Québec 
L'ouvrage Québec, un siècle d'électricitë, est une référence obligée pour tous les 
chercheurs intéressés par l'histoire de J'électricité au Québec2. Ce livre est bien 
documenté, abondamment illustré mais il constitue surtout un panorama de J'histoire 
des compagnies d'électricité qui se sont installées depuis la fin du XIXe siècle, 
notamment Hydro-Québec elle-même. Cette histoire demeure essentiellement 
attachée aux hommes, aux sociétés et aux organismes étatiques qui se sont succédé 
pour encadrer, développer et exploiter le potentiel hydroélectrique du territoire 
1 Clarence Hogue el al.. Qllébec : lin siècle d'électricité, Libre Expression, Monlréal. 1979. 
" Bellavance. Shawinigan Water and Power. p. 25: Linteau el al., Hütoire du Qllébec cOl1temporuin. 
p.226. 
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québécois. Dans le même sens, la thèse de Claude Bellavance sur la compagnie 
Shawinigan Water and Power (SWP)3 se présente d'abord comme l'histoire d'un 
groupe industriel dans un monde de concurrence, concurrence où justement apparaîtra 
Hydro-Québec lorsque le temps sera venu d'aller chercher l'énergie de la Bersimis. 
Ces travaux nous aident à bien établir la trame des événements qui ont façonné 
l'histoire de l'électricité depuis cent ans. Mais, mises à part quelques données de base 
sur les ouvrages construits (puissance installée des centrales, hauteur de chute, 
capacité de transport des lignes, etc.), on trouve peu de détails reliés aux 
développements technologiques sous-jacents, notamment en matière de technologies 
de transport d'électricité à haute tension. 
À cet égard, les monographies traitant de l'histoire des sciences et des technologies au 
Québec accordent relativement peu de place à l'électricité. Ainsi, l'Histoire des 
sciences au Québec signale la création, en 1967, de j'Institut de recherche d'Hydro­
Québec mais omet de préciser son mandat et ses objectifs.4 Dans l'index pourtant fort 
détaillé de cel ouvrage, nous ne retrouvons aucune mention au sujet de l'électricité ou 
des domaines connexes". Pour sa part, dans son histoire de l'École Polytechnique de 
Montréal, Robert Gagnon6 nous signale que la création d'Hydro-Québec en 1944 
ouvre aux ingénieurs francophones un secteur où ils étaient pratiquement absents. En 
1960, plus du quart des ingénieurs diplômés de Polytechnique et de l'Université Laval 
à l'emploi du gouvernement provincial travaillent pour Hydro-Québec. Au cours des 
années cinquante, Hydro-Québec a aussi recruté d'autres ingénieurs francophones 
-' Bellavance, op. cil. 
4 Luc Chanrand et al.. HiSloire des sciences ail Québec. Les Éditions du Boréal, 1987. P 302. 
, Ibid., p. 471. 
h Rober! Gagnon. Hisloire de l'École polylechniqlle. Boréal. Monlréal. 1991. p. 333 el suiv. 
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provenant de McGi11 ou d'institutions hors du Québec. Parmi eux, René Dupuis, 
diplômé de l'Université de Nancy, et François Rousseau, diplômé du Massachusetts 
Institute of Technology, qui joueront un rôle important dans le projet Bersimis. 
Gagnon rappelle également que c'est depuis le début des années 50 que l'École 
polytechnique, autour du professeur Réal P. Bouchard, est en mesure de former ses 
élèves aux technologies reliées au transport d'énergie électrique à haute tension. 
Comme entreprise publique «intimement présente» dans la vIe de la population 
québécoise?, Hydra-Québec a fait l'objet de plusieurs ouvrages analysant son 
organisation, sa gestion ou ses stratégies économiques et commerciales (voir par ex. 
Chanlat8 ou Faucher\ Toutefois, au plan historique, son développement 
technologique a suscité peu de projets de recherche. Nous n'avons retrouvé qu'un seul 
mémoire 1o traitant de la construction des barrages et examinant l'émergence de 
l'expertise francophone dans les branches du génie associées à ces travaux techniques. 
Pour leur part, les livres de Jean-Louis Fleury sur le transport ll et la distribution)2 de 
l'électricité au Québec permettent d'entreprendre une bonne exploration de ce 
domaine. Celui sur le transport notamment, nous fournit beaucoup d'informations à 
7 Claude Corbo, "Préface» dans Hydra-Québec, ({ut l'es temps, ({II/l'eS défis, Yves Bélanger el Rober! 
Comeau (dir.). Presses de l'Université du Québec. Sainte-Foy, 1995. 
8 Alain Chaniat. Cestion et cullllre d'entreprise: le cheminemeJ1l d'Hydra-Québec, Québec-Amérique. 
Montréal. 1984. 
9 Philippe Faucher et Johanne Bergeron, Hydra-Québec: I({ société de l'heure de pointe, Presses de l'U 
de M, Montréal. J986. 
10 Bernard Harvey. Dompter la houille blanche: la construction des barrages au Québec de 1898 à 
1963. mémoire de maîtrise (histoire), Université Laval. 1998. 
Il Jean-Louis Fleury, Les Porteurs de lumières: l'I-Iistoire du transport de l'électricité ({u Québec, 
Stanké. Monlréal. J999. 
I~ .lean-Louis I-leury. Les Coureurs de lignes: l'Histoire de la distriblflion de l'électricité ({u Québec. 
MultiMondes. Montréal. 2004. 
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caractère technique sur les défis auxquels furent confrontés les administrateurs et les 
ingénieurs chargés de construire et d'exploiter les réseaux de transport. Ce volume de 
500 pages raconte le développement des lignes de transport à partir de la compilation 
de près de 160 entrevues menées auprès d'employés actuels ou anciens d'Hydro­
Québec. Cette matière constitue une source appréciable de données mais la structure 
et la forme de l'ouvrage tiennent davantage de la chronique d'entreprise que d'une 
étude structurée du domaine. L'absence de table des matières et d'index illustre à 
notre avis cette perspective. L'auteur y privilégie le témoignage des employés 
rencontrés, mettant en relief tout élément pennettant de rendre son récit le plus vivant 
possible. De plus, au plan technique, un bon nombre de documents photographiques 
font ressortir les différentes composantes des réseaux selon les époques examinées. 
Pour compléter cette revue historiographique, signalons les travaux associés à la 
chaire d'histoire environnementale de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où l'on 
poursuit les recherches sur le développement du secteur de l'électricité au Québec l3 
comme sur des questions spécifiques rel iées au rapport à la nature qu'un tel 
développement sous-tend I4 . Mentionnons aLlssi ceux de Matthew Evenden l5 sur la 
période 1939-1945, qui placent le développement hydroélectrique du Québec dans le 
contexte du conflit mondial où les besoins d'énergie exigés par certaines productions 
stratégiques comme l'aluminium ont marqué l'évolution du réseau électrique, 
13 Claude Bellavancc. «Réseaux, terriloires et électricité», in Serge Courville et Normand Séguin (dir.). 
Espace et eul/llre/Space and Cllliure. Presses de l'Université Laval, Sainle-Foy. 1995; Claude 
Bellavance. «L'Élal. la «houille blanche» Cl le grand capital», Rel'Ile d'histoire de l'Amériqlle fral1çaise. 
printemps J998. 
14 Jacinthe Plamonùoll. Élaboratiol1 d'lIl1e perspectil'e el1l'irol1lzemel1/(1le dans le sectellr de 
l'hydroélectricité ail Qllébec, 1890-/939. mémoire de maîtrise (élUdes québécoises), Université du 
Québec à Trois-Rivières. 2000 
l' Mallhew Evenùcn. «La mohilisalion ùes rivières et ÙU fleuve pendant la Seconde Guerre mondiale: 
Quéhec el l'hydroélectricité. 1939-1945». Rel'l/e d'histoire de l'Amériqlle fral1 l'aise, été-automne 2006. 
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notamment en obligeant les lignes de transport à se constituer en réseau, de la région 
du Lac Saint-Jean jusqu'à celle de Montréal. 
En somme, depuis soixante ans, l'histoire de l'électricité au Québec a suscité un 
intérêt davantage par les aspects politiques, financiers et commerciaux associés à l'un 
des fameux symboles de la Révolution tranquille, à Hydro-Québec ce «vaisseau 
amiral» de l'économie québécoise. Pour ce qui concerne l'évolution des technologies 
utilisées pour produire et transporter l'énergie électrique, si quelques éléments 
d'explication sont insérés au besoin dans les textes, peu de chercheurs ont jugé à 
propos jusqu'à maintenant de consacrer un examen spécifique à ces questions. 
2.2 Le contexte énergétique canadien vers 1950 
Au cours des années quarante, l'énergie électrique produite au Canada augmente au 
rythme de JOGWh par cinq ans, passant de 30GWh en 1940 à 50GWh en 1950 16. 
En 1949, l'Ontario produisait 12,2 GWh soit 26 o/c du total canadien alors que la 
production du Québec s'établissait à 25,6 GWh ou 55 o/c du total. 17 
Pour soutenir cette progression, la province d'Ontario «prend les dispositions 
nécessaires pour produire au Niagara jusqu'au dernier kilowatt possible.1 8» Les 
experts de l'époque prédisent une importante pénurie d'électricité pour 1957'9 si rien 
16 Anonyme, Engineering JoufIlal, mai 1957. p.575. 
17 Pierre Camu, «Projet de canalisation du St-Laurelll». L'Ac/llOlilé économique. avril-juin '52, p.54. 
18 Charles-M. Bédard. «En marge du nouveau projet canadien ùe canalisation el d'aménagemenl 
hydroéleclrique du réseau Grands-Lacs-Sl-Laurenl». L'A C/lra lilé économique. juil.-sepl. '53. p. 254. 
19 Jbiù .. p.254. 
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n'est fait. Le gouvernement ontarien doit alors jongler avec trois technologies de 
valorisation énergétique: thermique, hydraulique et nucléaire. 
La filière thermique, comme ailleurs au Canada, est déjà exploitée par J'Ontario mais 
son coût de revient est supérieur à J'hydraulique et nécessite l'importation de charbon, 
souvent en provenance des États-Unis. Du côté de l'hydraulique, dans la section 
internationale des rapides du fleuve Saint-Laurent, un potentiel énorme reste à 
exploiter. Toutefois, en vertu d'un accord canado-américain signé en 1941, aucun 
aménagement hydroélectrique ne pouvait être construit sur la partie internationale du 
fleuve sans qu'il n'y ait eu d'entente sur le projet de canalisation devant relier les 
Grands-Lacs à la section des eaux en aval des Rapides-de-Lachine au sud-ouest de la 
ville de Montréal. À l'automne de 1951, à j'instigation du ministre fédéral des 
Transports, Lionel Chevrier, le gouvernement canadien parvient à convaincre le 
président Harry S. Truman des États-Unis d'accepter que les travaux d'aménagement 
prévus à l'intérieur des frontières canadiennes puissent démarrer. Mais, malgré les 
exhortations de Truman, le Congrès américain continue de s'opposer. 20 Pour certains, 
les syndicats de mineurs étaient derrière cette opposition, craignant que 
J'hydroélectricité en vienne à remplacer le charbon. 21 
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ayant participé avec la Grande-Bretagne 
et les États-Unis à d'importants travaux de recherches sur les réacteurs atomiques, le 
Canada s'est retrouvé «avec une base industrielle et technique permettant le 
développement d'une nouvelle source d'énergie, la perspective de vastes ressources 
d'uranium non exploitées et le seul réacteur fonctionnant hors des États-Unis. 22 » 
~o La Presse. 28 janvier 1952. 
:'1 C.-M. Bédard. Op.CiL p. 256 
~:' Bahin. Ronald. L'opfiol1l1/1cléaire. Boréal Express. 1984. p. 26. 
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Même si durant l'hiver de 1942 un laboratoire anglo-canadien est monté secrètement 
dans un bâtiment de la faculté de médecine de l'Université de Montréal 23 , c'est en 
Ontario que se retrouve l'essentiel de cette base technologique nucléaire, notamment à 
Chalk River, de même que d'importants gisements d'uranium. Il faut attendre le début 
de 1951 avant que la Commission de contrôle de l'énergie atomique canadienne 
«entame une série de pourparlers avec l'Hydro-Ontario sur les possibilités 
d'entreprendre Je développement de l'énergie nucléaire. 24 » Deux années plus tard, 
Hydro-Ontario conçoit un programme d'électrification nucléaire et s'engage, près de 
Cha]k River, dans la construction d'un prototype de réacteur de 5 MW, porté par la 
suite à 22 MW.25 
Au Québec, il faudra attendre 1965, avant qu'un projet de construction d'une centrale 
nucléaire soit annoncé. 26 Au début des années cinquante, contrairement à l'Ontario, 
l'option nucléaire comme les projets associés à la canalisation du Saint-Laurent sont 
jugés inutiles pour le moment, même si le site de Lachine dispose d'une puissance 
théorique avoisinant les 900 MW. Selon certains analystes, la province de Québec n'a 
aucun besoin du nucléaire et peut même poursuivre son développement économique 
avec les seules ressources hydrauliques actuellement en exploitation: 
[... ] les travaux (de construction) en cours sur le Saint-Laurent à Beauharnois, sur 
la rivière Saint-Maurice et dans la région du lac Saint-Jean, répondront amplement 
à la demande des prochains vingt ans et peut-être davantage, à moins que la 
demande ne croisse considérablement.27 
2.1 Michel Gauquelin. «Un Québec Hydra-électrique dans un Canada nucléaire')>>, in Face ail nucléaire. 
Québec Science, 1980. p.I73. 
24 R. Babin, op. cil. p. 33. 
25 Ibid., p. 35. 
26 Michel Gauquelin. «Un Québec hydra-électrique dans un Canada nucléaire')>>. Québec Science. 
1980, p. 180 
27 Pierre Camu. «Projet de canalisation du SI-Laurent». L'Ac/IIolilé économique. avril-juin 1952. p. 53. 
21 
Les auteurs consultés soulignent la place particulière que tient l'hydroélectricité dans 
j'histoire politique et économique du Québec contemporain, spécialement dans la 
période qui a suivi la création d'Hydro-Québec28 en 1944 à partir du réseau de la 
Montreal Light Heat and Power, jusqu'à la nationalisation de la quasi-totalité des 
autres compagnies privées d'électricité en 1963. 
La période qui suit la Deuxième Guerre mondiale est caractérisée au Québec par une 
hausse «phénoménale» des investissements étrangers,29 sauf dans le secteur des 
services publics, notamment dans des domaines comme l'hydroélectricité où l'État 
exerce déjà une mainmise significative. Linteau30 comme Bellavance31 rappellent les 
principes capitalistes auxquels souscrit Duplessis lorsque vient le temps de négocier 
les ententes minières avec les compagnies privées, sauf que c'est vers Hydro-Québec, 
aux dépens de la Shawinigan Water & Power (SWP), que le même Duplessis se 
tourne pour réaliser les grands travaux d'aménagement des rivières de la Côte-Nord. 
Par ailleurs, cette même période: 
[... ] s'impose comme celle de la gestation immédiate: le Québec passe sous le 
régime capitaliste de la seconde génération, caractérisé par la participation 
délibérée de l'État à la gestion de la croissance, l'exploitation du travail 
intellectuel, la monopolisation du management, la consommation. 32 
28 La loi 17 adoptée le 14 avril 1944 s'intitule Loi éIGblissanl la Commission hydroéleclrique de 
Québec. Toulefois, dès celle époque. la désignation d'Hydra-Québec esl couramment utilisée. 
29 Paul-André Linteau el al., Hisloire du Québec conlemporain, Boréal Express, 1986. p. 212. 
30 Ibid .. p.253. 
JI Claude Bellavance, Shmrinigan WU/el' and POl>"er, Jormolion el déclin d'un groupe induslriel au 
Québec: /898-/963, thèse (histoire), UQAM. 1991. p.299. 
.1? .lean-Jacques Simard. La longul! morche des leelmor·rales. éd. Alhen SI-Manin. 1979. p.21 
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Au total, il apparaît difficile de bien départager les motifs de chacun des acteurs dans 
les projets comme ceux envisagés sur la Côte-Nord. Ainsi, Boismenu y voit 
l'expression d'un dispositif libérant «les compagnies (privées) d'investissements 
colossaux ... 33» 
Concernant l'appareil étatique, les mêmes auteurs rappellent l'omniprésence du 
politique dans l'administration provinciale, 
[... ] 1a fonction publ ique québécoise (étant) caractérisée par des pratiques 
traditionnelles et des méthodes administratives dépassées [... ] L'embauche est 
régie par le patronage[ ... ] Les tâches sont mal définies, les salaires beaucoup plus 
bas que ceux versés par l'administration fédérale et les conditions de carrière peu 
. 34
attirantes. 
Toutefois, après la Deuxième Guerre mondiale mais avant l'époque de la Révolution 
tranquille, Hydro-Québec avait déjà acquis le statut d'entreprise étatique importante et 
était considéré comme un acteur économique privilégié. Cela étant dit, sa structure 
organisationnelle, ses liens avec le pouvoir politique, ses pratiques administratives, 
notamment en matière de gestion des ressources humaines, tous ces facteurs faisaient 
d'Hydro-Québec une entreprise encore de son temps. 
2.3 Les caractéristiques du réseau électrique québécois 
En 1951, la province de Québec peut se vanter d'avoir le parc de production 
hydraulique le plus important du Canada et le ratio par habitant Je plus élevé au 
.» Gérard Boismenu. Le Dllplessisme. Presses de l'U. de M.. 1981. p.186. 
.1-1 Linteau el al., op. cil.. p. 351. 
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monde. La présence sur son territoire «d'au moins 600000 lacs35 » y est sûrement 
pour quelque chose. À J'occasion du débat sur le budget 1951-1952, le Trésorier de la 
province de Québec affirmait que c'est: 
Québec, qui mène le monde en ce qui concerne la production par tête (6,600 
KWH, en 1949, par rapport à 4,700 en Norvège, son concurrent le plus rapproché 
en cette matière) ayant harnaché à la fin de 1950, 6,373,397 chevaux-vapeur. Ce 
chiffre représente plus de 50% de la capacité totale du Canada qui s'élève à 
12,654,835 chevaux-vapeur.36 
Un tableau accompagnant le discours (tableau 2.1) démontrait en outre que cette 
supériorité allait encore s'améliorer avec les nouveaux aménagements alors prévus 
qui ajouteraient près de 3 millions de c.v., Bersimis n'étant pas encore annoncé avec 
son potentiel de plus d'un million de chevaux-vapeur. 
En plus de décrire l'importance des ressources en cause, ce tableau montre aussi à 
quel point les compagnies responsables des développements hydroélectriques au 
Québec sont morcelées par zones économiques et territoires. En effet, contrairement à 
l'Ontario qui a étatisé ses centrales dès 190637, Hydro-Québec n'existe que depuis 
1944 et peine encore à élargir ses activités au-delà du territoire jadis exploité par la 
Montreal Light Heat and Power (MLHP), le gouvernement Duplessis venant tout 
juste d'amorcer sa politique de concession à long terme (75 ans) des «pouvoirs d'eau» 
situés sur l'Outaouais supérieur, en Abitibi et au Témiscamingue. 38 
,) Gouvernement du Québec. Commission de toponymie. 
htlp://www.lOponvmic.l2ollv.gc.ca/CT/a propos/evolution hislorigue.hlml 
)b DALQ(R), 1cr mars) 951. p.28. 
17 Jean L. Manore. Cross-cllrrenls: hydroeleclricily and Ihe engineering of nonhern Ontario, Wilrrid 
Laurier Univ. Press. 1999. p.22 . 
.18DALQ(R). J'or mars 1950. p.9. 
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Tableau 2.1 : Nouveaux aménagements hydroélectriques en cours en mars 1951. 
Compagnies Endroit Coût prévu (000$) 
Capacité 
(000 c.v.) 
Shawinigan Water & Power Shawinigan-Falls 12,000 195 
Shawinigan Water & Power La Trenche 35,000 394 
Hydro-Québec Beauharnois 50,000 750 
Hydro-Québec Lac Dozois 7,000 45 
Northern Quebec Power Rivière des Quinze 5,000 80 
Gatineau Power Rocher Fendu 4,000 27 
Hydro-Ontario/HQ Rivière Ottawa 125,000 500 
Pembroke EJectric Rivière Noire 300 10 
Aluminium Co. of Canada Rivière Péribonca 80,000 450 
Manicouagan Power Rivière Manicougan 15,000 90 
Ungava Power Rivière Kaniapiskau 40,000 185 
Total 373,300 2,725 
Source: DALQ(R), 1er mars 1951, tableau 14, p. 52. 
Ainsi, chaque compagnie suit sa dynamique particulière dans ses territoires respectifs, 
que ce soit SWP en Mauricie, ou Manicouagan Power sur la Côte-Nord. Si les 
sources d'énergie semblent manifestement importantes, dans quelle mesure peuvent­
elles contribuer au développement économique de la Province ou même soutenir la 
demande actuelle avec un minimum d'efficience et d'efficacité si, pour satisfaire, par 
exemple, les besoins de la Quebec lron & Titanium à Sorel, la SWP doit s'étirer du 
Haut Saint-Maurice à la Côte-Nord, comme elle devait en faire le projet avant 
J'annonce du Gouvernement provincial que Bersimis serait confié à Hydro-Québec?9 
~9 Claude Bellavanee. ShQll'inigan WO/er and Power. 1991. p.299. 
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En effet, la Deuxième Guerre mondiale a peut-être permis au Gouvernement 
québécois de réaliser l'avantage qu'il y aurait à intégrer la production et le transport de 
l'énergie pour le développement de l'économie québécoise. Matthew Evenden40 a fait 
la démonstration que pour permettre de satisfaire les besoins en aluminium des pays 
alliés contre l'Allemagne, le gouvernement fédéral a fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour permettre à Alcan de disposer de toute l'énergie électrique requise, où 
qu'elle soit produite, en Ontario ou au Québec. Quitte à contraindre les autres 
entreprises privées de production d'énergie hydraulique par voie législative ou des 
mesures d'urgence, Ottawa, avec la collaboration de Québec, a mis en place une 
solution innovatrice pour l'époque: 
Un programme d'interconnexion entre les trois plus grands producteurs 
d'électricité de la province (SWP, MLHP et Alcan) (qui) a permis des transferts 
d'électricité et (qui) a placé des complexes, des cours d'eau et des marchés 
auparavant séparés dans un même grand «vase communicant» hydroélectrique 41 
Toutefois, ce vase communiquant n'a pu fonctionner dans des conditions techniques 
acceptables que par la mise en place d'importantes mesures de conservation d'énergie 
comme l'adoption de l'heure d'été en 1940 et plusieurs restrictions d'éclairage dans le 
domaine commercial ou public qui ont suivi en 1942.42 Pour arriver à faire 
fonctionner efficacement un système d'interconnexion aussi vaste, le contexte de 
guerre a montré l'importance du leadership politique mais il reste que, la paix 
revenue, des avancées technologiques s'avèreront nécessaires, notamment au plan du 
transport d'énergie sur de longues distances. 
40 Matthew Evenden, «La mobilisation des rivières el du Ileuve pendant la Seconde Guerre mondiale». 
Revue d'hislOire de l'Amérique française, été-automne 2006. p.125-162. 
~I Ibid .. p. 160. 
~'lbid .. p. 153-154. 
CHAPITRE III 
LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 
Dans ce chapitre, nous exposerons le sens que nous avons cherché à donner à notre 
démarche en formulant les principales questions qui devaient guider la recherche et 
J'analyse de nos sources. Nous verrons par la suite les particularités de ces sources et 
de quelle façon nous avons voulu les traiter pour être capable d'apporter des réponses 
aux principales questions posées. 
3.1 Hypothèses et problèmes retenus 
Le projet de conception et de construction de la ligne de transport d'électricité entre 
Montréal et Bersimis représente une étape intéressante dans l'histoire du processus 
d'innovation technologique qui conduit à mise en place du réseau hydroélectrique qui 
traverse le territoire québécois actuel. Le projet Bersimis constitue un tournant 
technologique du fait que l'aménagement de la puissante centrale et de la ligne à 
haute tension qui la relie à Montréal introduit sur une base constante et régulière des 
capacités d'interconnexion entre des sites très ék)ignés géographiquement. Ce projet 
s'insère également dans la trame sociale, politique et économique d'une époque 
charnière de l'histoire du Québec, soit celle qui a précédé la Révolution tranquille et 
la seconde étape de la nationalisation de l'électricité, au début des années soixante. 
Suivant les approches proposées par Bijker, Hughes et Callon que nous avons tenté 
d'expliquer dans le premier chapitre de ce mémoire, l'objectif principal de notre 
travail consistera à mettre en lumière les réseaux, systèmes ou acteurs jugés 
27 
importants et significatifs dans l'évolution du projet Bersimis, de J'époque de son 
lancement au printemps de 1952 jusqu'au moment de la mise en route des ses 
premières turbines en octobre 1956. Nous croyons utile de chercher à mieux 
comprendre la nature des problèmes et des obstacles qui se sont posés au fil des 
étapes de conception et de construction et voir comment ont été transformés les 
éléments ou les acteurs à travers les interactions suscitées par la dynamique en cause 
dans un tel projet d'innovation technologique. À partir de l'examen du cas de 
Bersimis, nous espérons identifier quelques-uns des enjeux importants qui sont 
apparus au fil des événements et comprendre, parmi ces enjeux, la façon dont les 
acteurs impliqués ont agi ou réagi face aux situations et dans quelle mesure ils ont été 
transformés par d'autres composantes du projet. 
Ce faisant, nous espérons comprendre un peu mieux comment la société québécoise 
des années cinquante a modelé et a été modelée, par le projet Bersimis et voir si les 
choses auraient pu évoluer autrement. 
À partir de notre questionnement principal, nous nous proposons donc de savoir: 
1.	 Quels motifs ont conduit les responsables d'Hydro-Québec à choisir d'aller 
vers l'aménagement d'importantes installations hydroélectriques sur le site de 
la rivière Bersimis ? 
2.	 Comment les travaux réalisés nous permettent-ils de comprendre les buts ou 
les intentions des principaux acteurs du projet? 
3.	 Quelles transformations ont affecté significativement l'état ou le 
comportement de certains des acteurs ou systèmes impliqués ') 
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3.2 Analyse et synthèse des sources consultées 
Bien que l'approche proposée évite d'exclure au départ tout élément ou acteur 
potentiel, nous n'avons eu d'autre choix que de privilégier les acteurs qui sont encore 
présents ou dont les traces demeurent accessibles cinquante ans après la mise en 
service de la centrale de Bersimis. Parmi les sources primaires disponibles, quatre se 
sont révélées paniculièrement profitables: les archives d'Hydro-Québec, les journaux 
et revues publiés à l'époque du projet, les débats reconstitués de J'Assemblée 
législative de la province de Québec et, par un heureux hasard, les archives' 
personnelles de monsieur Yvan Hardy, ingénieur nommé en juin 1953 au sein de 
l'équipe du siège social d'Hydra-Québec comme responsable de l'organisation et du 
contrôle administratif du chantier de Bersimis. Parmi tous les responsables dont le 
nom a été accolé officiellement à la réalisation du projet Bersimis8o, monsieur Hardy 
est le seul survivant que nous avons été en mesure de rencontrer pour l'interroger ou 
consulter les nombreux documents qu'il a conservés tout au long de sa carrière. 
3.2.1 Les archives d'Hydro-Québec 
D'emblée, il faut reconnaître la valeur exceptionnelle des archives possédées par 
Hydro-Québec. Grâce à l'expertise et à la patience de monsieur Patrick Testeau, 
responsable du site de la rue Jeanne-d'Arc à Montréal, nous avons pu dépouiller des 
centaines de documents, dossiers, registres ou journaux d'entreprises dont le contenu 
se rattachait d'une manière ou d'une autre au projet BersimisY. Si nous avons surtout 
mis à contribution le fonds Commission hydroélectrique de Québec J944- J963 
(FCHEQ), nous avons aussi profité du fonds Shawinigan Water and Power Company 
80 FCHQ, Trail d'Union. juillet 1954. p. 35. 
~I On lrouvera Il: délail des sources consul1ées dans la bibliographie placée à la fin du mémoire. 
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(FSWP), notamment pour chercher tout document en rapport avec les études d'avant­
projet sur le potentiel de la rivière Bersimis, avant que le gouvernement Duplessis 
décide de confier le développement et l'exploitation de ce nouveau bassin à Hydro­
Québec. De plus, le fonds personnel Commissaire René Dupuis (FCRD) contient 
plusieurs documents témoignant d'une relation privilégiée avec le premier ministre 
Maurice Duplessis dont quelques-uns concernent directement le projet Bersimis. 
En plus des documents produits dans le cadre des travaux planifiés et exécutés au 
moment du projet, le centre d'archives dispose également de documents produits au 
fil des années sur Bersimis, soit pour en vanter les réussites, en commémorer un 
aspect particulier, intégrer des photos ou des artefacts dans une exposition ou 
simplement enrichir une conférence d'un dirigeant d'Hydro-Québec. Lorsqu'ils sont 
mentionnés dans le mémoire, la source réfère à la mention Documentation Hydro­
Québec (DHQ). Nous avons particulièrement apprécié cie pouvoir obtenir ces 
photographies, figures ou cartes sur des supports infomlatiques de sorte que, le cas 
échéant, nous puissions facilement les intégrer dans le texte de notre mémoire. 
Soulignons également l'intérêt de deux journaux d'entreprise où, malgré 
l'enthousiasme de commande que revêt souvent ce type de publication, nous y avons 
retrouvé des données chiffrées et des photographies fort utiles à notre travail. II s'agit 
de la publication mensuelle Entre-Nous, préparée à l'époque par la CHEQ à 
l'intention de ses employés et du bulletin Trait d'Union, «Journal rédigé en 
coHaboration, sous l'égide du Club Social de Labrieville. 82 » 
Cette abondance de documents ne signifie cependant pas que nous avons retrouvé 
tout ce qui nous intéressait, loin de là. Ainsi, en ce qui concerne les travaux ayant 
3: FCHEQ. Trail d'Union. vol. 1. no 1. décembre J953. 
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précédé l'annonce officielle du projet à l'automne de 1952, SI nous avons 
immédiatement retracé un dossier intéressant sur le projet de ligne de transport, sa 
faisabilité, ses coûts estimés, etc., aucun document équivalent n'a pu être trouvé pour 
le projet d'aménagement de la centrale et les ouvrages connexes. De même, si des 
directives ou des statistiques sur la sécurité des chantiers ont été localisées sans peine, 
il a été impossible de mettre ]a main sur tout rapport portant sur J'accident survenu au 
chantier du Lac Cassé le 22 janvier 1954 et qui entraîna la mort de dix ouvriers. À 
noter que des démarches pour consulter le rapport du coroner auprès des archives du 
ministère de la Justice du Québec ou auprès de la Commission sur ]a santé et ]a 
sécurité au travail ou encore auprès du ministère du Travail à Ottawa n'ont donné 
aucun résultat. Heureusement qu'il y avait les journaux! 
3.2.2 Le projet Bersimis dans les journaux et les périodiques 
Le projet Bersimis impliquait plusieurs enjeux susceptibles d'intéresser les lecteurs 
des journaux quotidiens de l'époque. Un enjeu financier d'abord car la somme estimée 
à 225 M $ pour les travaux équivalait presque à la totalité des obligations et emprunts 
garantis par la Province au nom de la Commission Hydroélectrique de Québec en 
195283 , total qui s'élevait à 235 M $ (environ 2 milliards en dollars de 2007). Nul 
doute qu'avec une telle somme, on pouvait spéculer sur le développement 
économique d'une région ou d'un secteur d'activités. Au plan technique également, il 
était possible d'attirer J'attention des lecteurs sur certains défis comme le creusage 
d'un imposant tunnel de 12 km ou J'utilisation des lignes à 315 kV pour le transport 
d'énergie. Par ailleurs, l'organisation d'un chantier de plusieurs milliers de travailleurs 
dans une contrée pratiquement inhabitée et placée sous des climats souvent très 
rigoureux pouvait servir également de prétexte à quelques articles. 
81 Province de Québec. Commission Ramie d"Enqllêle sllr les ProiJ/èmes Conslillllionneis (Trembla,"). 
vol. 1. 2e panie Finances publiques. 1956. p. 294. 
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Les journaux s'avéraient donc une source très importante pour l'étude de notre sujet, 
même si nous devions renoncer à en faire un dépouillement complet et systématique 
pour les années 1952 à 1956. Dépouiller les journaux de cette époque représentait un 
travail difficile à réaliser dans des délais acceptables, compte tenu de l'absence d'outil 
de repérage et d'une mise en page des articles souvent aléatoire, sauf pour les 
nouvelles sportives ou les chroniques mondaines dont le regroupement en section 
distincte était déjà bien établi dans tous les quotidiens consultés. 
Nous avons donc procédé dans un premier temps à des coups de sonde autour des 
dates jugées significatives dans la vie du projet Bersimis, soit durant J'année du 
lancement en 1952, soit au moment de la mise en service à l'automne de 1956. Des 
recherches menées dans Le Devoir, La Presse, Le Soleil et le Mon/réal-Matin n'ont à 
peu près rien donné sauf des indications intéressantes sur le contexte, en particulier 
les débats entourant le projet de canalisation du fleuve Saint-Laurent et des Grands­
Lacs, lequel projet comportait alors d'importants ouvrages hydroélectriques, 
notamment à la hauteur des Rapides-de-Lachine en face de MontréaI 8". 
Cet intérêt pour le projet de canalisation se retrouve également dans les périodiques, 
notamment L'Actuali/é économique dont nous avons dépouillé les numéros parus de 
1950 à 1959. Dans quelques articles, le projet Bersimis est comparé à un éventuel 
projet de centrale aux Rapides-de-Lachine. Sur 8ersimis 1 en particulier, nous avons 
profité d'une vingtaine d'articles colligés au fil des années par les services de 
documentation d'Hydro-Québec. Ces articles tirés de revues spécialisées sont à Ja 
base des travaux réalisés tels que décrits au chapitre six du présent mémoire. 
84 Le Soleil. «Un projel hydraulique réalisé à Lachine ?». 5 décembre 1951. p. 17: La Presse. «Enlente 
canauo-arnéricaine sur l'énergie éleclrique». 28 janvier 1952. p. 1. 
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3.2.3 Le projet Bersimis dans les débats de J'Assemblée législative 
Après une première revue des journaux, nous avons donc dirigé notre recherche de 
sources vers la bibliothèque de J'Assemblée nationale pour retrouver les comptes 
rendus des Débats de l'Assemblée législative du Québec (reconstitué) (DALQ(R)) et 
repérer les interventions des députés à propos du projet Bersimis, notamment pour la 
période de l'hiver 1954. À l'époque, les interventions des députés n'étaient pas 
enregistrées comme aujourd'hui 85 . Toutefois, grâce à l'excellente collaboration de 
monsieur Martin Pelletier, bibliothécaire et historien, nous avons eu accès à un outil 
informatique de recherche pour consulter les débats reconstitués mais non encore 
édités, ce qui était le cas des sessions des années cinquante. Au début du mois de 
décembre 2006, cet instrument n'était disponible qu'à partir des locaux de la 
bibliothèque parlementaire à Québec. 
3.2.4 Les archives de monsieur Yvan Hardy 
Jean-Louis Fleurl6, également un habitué des archives d'Hydro-Québec et qui a eu 
J'occasion d'interviewer des centaines de personnes ayant œuvré dans divers grands 
projets de construction de lignes ou de centrales, nous a fortement recommandé 
d'aller rencontrer monsieur Yvan Hardy, ancien cadre d'Hydro-Québec et réputé pour 
être une «mémoire vivante» des projets auxquels il a participé tout au long de sa 
carrière (voir note biographique à l'appendice A). Nous nous sommes alors 
8) Pour le projet de reconstitution des débats parlementaires antérieurs à J984, voir le site internet de 
l'Assemblée nationale hltO://www.assnat.qc.ca/debals-reconslilues/index.html. Signalons que pour la 
période qui nous intéressait. l'information sur ce site n'éwil pas à jour. 
86 .lean-Louis Fleury est journaliste. Il a fait carrière il Hydro-Québec dans le domaine des 
communicalions et des affaires internationales. Il a plusieurs ouvrages à son actif. notamment sur le 
transport et la distribution de l'électricité au Québec. Un autre sur les centrales de production esl en 
cours d'achèvement au moment de la rédaction du présent mémoire. 
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rapidement mis en communications avec monsieur Hardy, d'autant mieux que nos 
domiciles respectifs sont situés à moins d'un kilomètre de distance. Bénéficiant de sa 
disponibilité et de son amabilité, nous avons pu profiter avec lui de quelques heures 
d'entrevues formelles ainsi que de nombreux échanges subséquents. Monsieur Hardy 
nous a communiqué énormément d'informations utiles et précises, notamment sur les 
conditions de travail des employés, le détail des travaux réalisés ainsi que sur la 
contribution des entrepreneurs affectés au projet. 
Bien sûr, cinquante ans après les faits, la mémoire peut connaître quelques 
hésitations. Toutefois, sur la plupart· des sujets qui ont été abordés en entrevue, 
monsieur Hardy disposait de la copie d'un plan d'ingénieur ou d'architecte, d'un 
tableau détaillé des conditions salariales associées à chaque type d'emploi, des listes 
d'approbation de la paye ou des véritables exemplaires d'écussons qui servaient alors 
à distinguer les employés des entrepreneurs opérant sur le chantier (voir 
appendice B). Sa présence a vraiment constitué une source privilégiée pour notre 
recherche en plus d'ajouter une impulsion décisive à tout notre travail. Nous lui 
sommes également reconnaissant d'avoir pris le temps nécessaire pour valider le texte 
de ce mémoire, en particulier pour les éléments principalement fondés sur son 
témoignage et ses archives personnelles (AYH). 
Au total, nos sources apparaissent abondantes et diversifiées sur le projet Bersimis, en 
particulier pour la période débutant en janvier 1954, où tour à tour, journalistes, 
politiciens et administrateurs chercheront à prendre appui sur ce projet majeur, soit 
pour le mettre au service d'une stratégie politique, soit pour mettre en valeur le 
développement économique de la province ou bâtir la renommée d'Hydro-Québec, de 
ses ingénieurs, de ses techniciens et de tout son personnel. 
CHAPITRE IV 
POURQUOI FAIRE BERSIMIS ? 
Nous verrons dans ce chapitre que le potentiel hydroélectrique de la rivière Bersimis l 
est connu depuis le début des années vingt. Malgré cela, le choix de développer ce 
site et, au surplus, d'en confier la responsabilité à Hydro-Québec n'allait pas de soi. 
Le site des Rapides-de-Lachine semblait offrir un potentiel comparable tout en étant 
localisé à proximité d'un important centre de consommation d'énergie. Par ailleurs, 
l'expérience de la nouvelle société d'État en matière de développement paraissait 
relativement limitée pour qu'on lui confie un projet de l'envergure de celui de 
Bersimis et ce, au détriment d'une compagnie privée déjà solidement implantée au 
Québec. Finalement, nous constaterons que selon J'interprétation que J'on peut faire 
des sources disponibles, il peut paraître compliqué d'affirmer pour quelle clientèle 
Bersimis sera construite. 
4.1 L'attrait des ressources de la rivière Bersimis 
Dans son IOe Rapport annuel2, La Commission des eaux courantes de Québec décrit 
en quelques paragraphes les caractéristiques physiques, l'énergie disponible et Je 
développement possible d'un barrage et d'une centrale sur les premières et deuxièmes 
chutes. On y précise aussi que: 
1 À l'origine. on parlait Je 1'1 rivière Betsiamiles, nom d'origine monlagnaise signifi'1nl ,d'enclroi( où les 
lamproies sc réunissenl». Selon McNaughton (1960). c'est uniquement pour des raisons Je 
prononci'1tion que Je lerme de Bersimis a prévalu jusqu'à aujourd'hui. 
, Commission Jes eaux couranles, IOe Rapport ann/lel. 1921. p. 71-73. 
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Le village de la Réserve Montagnaise est construit à l'embouchure de la rivière, 
côté nord-est. La population indienne est de 600 âmes. TI y a une église en brique, 
un bureau de poste, un bureau de télégraphie, et un poste de la compagnie de la 
Baie d'Hudson ... Du côté ouest de l'embouchure, il y a quelques familles 
canadiennes. Il y avait autrefois une scierie. Actuellement, la forêt n'est pas 
exploitée à cet endroit. La «Brown Corporation», cependant, se prépare à faire 
cette exploitation.3 
Au plan technique, la Commission des eaux courantes estimait alors la puissance 
minimum utilisable à environ 50 000 chevaux. On est loin des 1,2 M chevaux 
calculés pour le projet Bersimis de 1952. Il est toutefois intéressant de noter que dès 
cette époque, la construction d'un tunnel pour amener l'eau par une conduite forcée 
jusqu'à la centrale était jugée nécessaire sur au moins 600 mètres. Dans les années 
subséquentes, des compagnies comme Alcan ou SWP ont également mené des 
travaux sur le terrain pour estimer la valeur d'un tel site4 . 
Pour la compagnie Alcan, il s'agissait d'analyser les possibilités de détourner les eaux 
du bassin supérieur de la livière Bersimis vers la rivière Péribonka, pour ensuite 
alimenter son propre réservoir constitué par le Lac-Saint-Jean. La SWP quant à elle, 
cherchait à augmenter ses capacités de production à l'extérieur de ses concessions 
déjà exploitées sur la rivière Saint-Maurice. Ces études prenaient toutefois beaucoup 
de temps à se réaliser et contenaient une marge d'erreur appréciable. D'une part, on 
estimait alors qu'il fallait au moins 15 années de relevés hydrométriques pour 
calculer de manière suffisamment précise le potentiel d'un site et la rentabilité 
éventuelle de son exploitation. D'autre part, le site même de la rivière Bersimis étant 
très difficile d'accès, certains calculs de débit se faisaient à partir des relevés établis 
sur une rivière voisine, soit la rivière Outarde.5 
y Ibid .. p. 72. 
4 SWP, Hydra/ogy and Power of [he Bersimis Riper. août J952. FSWP. boÎle 74, no. 061 J08-12. 
, Ibid .. p. 2. 
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4.2 Développer la rivière Bersimis ou les Rapides-de-Lachine ? 
Comme nous l'avons vu précédemment (section 2.2), les Rapides-de-Lachine 
présentaient a priori beaucoup d'intérêt pour une éventuelle centrale hydroélectrique. 
La puissance disponible était estimée à près de 1 000 MW, soit la même quantité qu'à 
Bersimis, et l'endroit se trouvait littéralement aux portes du centre-ville de Montréal, 
où l'augmentation annuelle de la charge atteignait 100000 c.v. 6 Toutefois, la 
réalisation d'un aménagement hydroélectrique important dans un tel lieu soulevait 
des irritants, autant chez les populations avoisinantes qu'au sein du gouvernement de 
Maurice Duplessis alors en place. En outre, l'ajout d'une centrale dite au fil de l'eau 
parce qu'elle devra suivre le régime du débit du fleuve, s'avérait moins intéressante 
pour faire face à une demande d'énergie marquée par des périodes de pointe de plus 
en plus importantes. 
Déjà en 1926, une étude avait montré la nature et l'ampleur des difficultés associées à 
l'élévation du niveau du fleuve Saint-Laurent en amont des rapides. 
«Such a scheme would involve long and high dykes on either side of La Prairie 
Basin, as weIl as extensive pumping and drainage works. As the water level in the 
river below Montreal would still rise a considerable amount due to ice resistance 
in winter, nothing very material would be gained from the large expenditures 
required to build the high dam and dykes above mentioned.\> 
Cette étude fut reprise en 1946 par Hydro-Québec en parallèle avec le ministère des 
Transports canadien. La publication du rapport qui en découla suscita de nombreuses 
6 De Guise. Yvon, «Aménagement hydroélectriC]ue de Bersimis - Lac Cassé», L'Ingénieur. aulomne 
1955. p. 1J. 
7 Joinl Board of Engineers on SI. Lawrence Wnlerway Projecl. «Repon of Joint Bonrd of Engineers on 
St. Lawrence Walerway Projecl dated November 16». 1926. F. A. Acland. Ollawa. 1927. cilé dnns 
René Dupllis. noie de lravail intilulée Lachine Off Bersimis. p. 5. ronds René DlIpliis. loc. 2892. 
37 
réactions, notamment «du public qui s'opposa fortement à l'idée de digues énormes, 
très élevées qui masqueraient, non seulement les villes riveraines, mais qui feraient 
une laideur du fleuve. 8» 
À ces difficultés s'ajoutait naturellement le fait que ces travaux devraient être 
combinés à ceux requis par les ouvrages de canalisation du fleuve, entraînant par le 
fait même des investissements très importants, de l'ordre de 250 à 300 M $, devant 
être assumés autour de 35 ou 40 % par le gouvernement fédéral 9. Par ce biais, le 
gouvernement fédéral viendrait ainsi empiéter dans les compétences provinciales 
auxquelles la constitution canadienne attribue l'exploitation des ressources naturelles. 
Compte tenu des visées autonomistes du gouvernement Duplessis, il n'est pas 
étonnant que le commissaire Dupuis ait suggéré que le projet de Lachine devrait 
rester dans les mains du fédéral. Comparant les mérites respectifs de Bersimis et de 
Lachine, Dupuis laissait entendre qu'il «serait très heureux que nous laissions au 
Fédéral le trouble de tout bouleverser la région (de Lachine et du pont Victoria), sans 
que nous soyons leur partenaire actuel dans l'affaire. 10» 
Aux motifs environnementaux et aux susceptibilités politiques et constitutionnelles 
s'ajoutaient également des motifs techniques majeurs liés au type de consommation 
d'énergie associé au comportement des consommateurs. 
Les caractéristiques du marché de consommation imposent un certain nombre 
d'exigences, car l'évolution journalière de la demande est marquée, le matin et en 
fin d'après-midi, par des pointes d'une ampleur telle que des centrales au fil de 
l'eau n'apparaissent pas comme des solutions bien satisfaisantes. Des installations 
hydroélectriques capables de fournir une puissance élevée pendant quelques 
heures par jour, grâce au stockage de l'eau, répondent de façon beaucoup plus 
8 Ibid., p. 7. 
9 Ibid .. p. 6. 
10 FeRD. correspondance. Jellrc du 26 aoûl 1954. 
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adéquate aux besoins. Or les rapides de Lachine ne se prêtent pas à un 
aménagement de ce type, car on ne peut jouer avec les niveaux du lac Saint-Louis, 
à l'amont, du bassin de La Prairie et du port de Montréal, à l'avaL'1 
Ainsi, en plus des difficultés inhérentes au site, l'exploitation des Rapides-de-Lachine 
ne convenait pas aux besoins spécifiques en énergie électrique de la clientèle 
d'Hydro-Québec, situation qui va perdurer jusqu'à nos jours. 
4.3 Hydro-Québec supplante les compagnies privées 
Si la période de guerre avait mobilisé, de gré ou de force, le gouvernement québécois 
au service de la compagnie Alcan (voir section 2.3), la situation semble s'être 
inversée au moment où le potentiel de la rivière Bersimis altise de plus en plus les 
convoitises. Ainsi, en mars 1950, Maurice Duplessis explique le refus du 
Gouvernement de répondre favorablement à une requête de l'Aluminium Company qui 
désirait détourner le cours de la Bersimis vers le Lac Saint-Jean. «Nous avons refusé 
parce qu'il faut laisser, autant que possible, à chaque région le bénéfice de ses 
ressources naturel les. 12» 
Le 3 avril suivant, Duplessis revient sur le projet de détournement à la suite des 
démarches d'une délégation de Chicoutimi venu le rencontrer. 
Récemment, j'ai reçu une délégation de Chicoutimi et de la reglün. On m'a 
représenté qu'il y avait du chômage à un degré assez alarmant dans ce coin de la 
province à la suite du mouvement de population occasionné par la politique 
d'Ottawa dans les usines de guerre et que ce serait un bon moyen d'y remédier que 
Il Castelneau, H., «L'aménagement du Sainl Laurent el le projet de Lachine». La Houille Blanche, 
no 4. juillet 1959, ciré dans Jean-Claude Lasserre, Le Saill!-Laurell! - Grande porte de l'Amérique. 
Hunubise HMH. 1980. p. 412. 
12 DALQ( R). 25 mars 1950. p.8. 
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d'y faire des travaux hydroélectriques. On nous a demandé de forcer l'Aluminium 
Company à entreprendre la construction de barrages. Nous avons répondu qu'il 
n'appartient pas au gouvernement de prendre de telles initiatives. J3 
Compte tenu de la suite des évènements, on pourrait croire que le gouvernement 
s'interdisait déjà de prendre les initiatives auprès des compagnies privées pour 
entreprendre des travaux hydroélectriques. D'ailleurs, lors du dépôt du budget le 
1 mars 1951, le Trésorier de la province souligna que «le volume de nos ressources 
hydrauliques demeure la clé du développement industriel de J'heure» et annonce que 
plusieurs projets d'envergure sont à J'étude au département des Ressources 
hydrauliques, dont la Bersimis. 14 Cela est confirmé dans le Rapport de la Commission 
des eaux courantes de 195 1 où il est indiqué que: 
La Commission a fait, durant l'été, l'étude des forces hydrauliques de la rivière 
Bersimis. À cette fin, le profil en long a été déterminé à partir de l'embouchure de 
la rivière dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'au lac Pipmaukin, soit sur une 
distance de 110 milles. Une topographie détaillée des principaux emplacements de 
barrage a également été faite et la mise en plans sera complétée durant l'hiver. 15 
Ainsi donc, des projets hydroélectriques importants sont à l'étude dans les instances 
gouvernementales mais reste à savoir qui sera appelé à les réaliser et quelles 
initiatives le Gouvernement va-t-il réellement prendre en matière de développement 
hydroélectrique. 
Avant le mois de mars 1952, alors que les droits sur Bersimis lui sont accordés par un 
arrêté en conseil, Hydro-Québec de son côté ne semble pas avoir investi beaucoup 
d'efforts dans l'étude d'un éventuel projet de centrale sur cette rivière. Nous n'avons 
J:l 1bid., 3 avril, p. 17. 
14 Ibid.. 1<r mars 195 l, p. 29. 
1) Commission des eaux COuranles. Rapport anll/lel/95/. p. 85. 
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relevé dans ses archives pour la période antérieure à 1952 aucune trace de dossier en 
rapport avec le projet Bersimis, ni dans les documents techniques ni dans la 
correspondance de René Dupuis avec Maurice Duplessis, correspondance d'ailleurs 
qui n'évoquera Bersimis qu'à partir de l'été 1954 (voir section 8.1). 
En effet, depuis mai 1950, c'est plutôt la SWP qui s'est engagée dans des études 
préliminaires sur le site de Bersimis. En janvier 1951, elle estime la puissance 
potentielle de Bersimis à «1 202000 c.v.» Deux conditions lui apparaissent 
nécessaires au lancement d'un projet : l'autorisation gouvernementale et un 
arrangement financier avec sa nouvelle cliente, la Quebec Iron & Titanium l6 dont les 
besoins futurs totalisent 525000 c.v. 17 En juillet 1951, ces travaux préliminaires 
semblent aller bon train. SWP envisage toujours le développement de Bersimis et 
examine l'opportunité d'alimenter la Gaspésie avec un câble sous-marin. Ses études 
montrent néanmoins gu'une centrale thermique serait plus avantageuse au plan 
économique. 18 Toutefois, le Il septembre 1951, le comité de direction apprend que le 
gouvernement favorisera Hydro-Québec pour le développement de Bersimis. En 
guise de consolation, SWP pourra vendre le fruit de ses travaux préliminaires au 
nouveau promoteur. 
Ainsi, à la veille des élections qui se préparent pour l'été suivant, Maurice Duplessis 
affirme en mars 1952 que les demandes d'Alcan et de SWP ont été refusées pour les 
confier à Hydra-Québec. C'est l'arrêté en Conseil du 20 mars 1952 qui officialise à la 
fois le choix du projet Bersimis comme solution pour fournir la Gaspésie en énergie 
lô Fondée en 1950. elle deviendra la QIT-Fer el titane. Première compagnie québécoise à extraire el 
transformer le minerai au Québec. Ce minerai vient de la Côte-Nord mais eSI Irailé dans la région de 
Sorel-Tracy. hltp://bi lan.lIsherbrooke.ca/bi lan/pagcs/c"cncmellls/917 .htm 1 
17 FSWP. comité de direclion du 18 janvier J951. 
18 FSWP. comilé de direction du 20 juillet 1951. 
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électrique, et Hydro-Québec comme entité seule responsable du développement et de 
l'exploitation des équipements requis. 
Si Duplessis appuie clairement le choix de Bersimis sur la nécessité d'assurer le 
développement économique de la Gaspésie, il semble qu'il ait été peu loquace sur les 
motifs l'ayant amené à confier des travaux présentant plusieurs défis techniques et 
logistiques à Hydro-Québec encore novice dans le domaine de la construction plutôt 
qu'à des firmes privées dont l'expertise était largement reconnue. Selon Yvan 
Hard/ 9, c'est René Dupuis qui a pressé Maurice Duplessis pour que des contrats 
puissent être confiés aux ingénieurs canadiens-français qui sortaient des écoles de 
génie de Montréal et, depuis peu, de l'École de génie électrique de l'Université Laval 
à Québec. Comme les firmes de Toronto, H. G. Acres Ltd en-tête, dominaient déjà le 
marché de Montréal, l'ouverture d'un chantier sur la Côte-Nord serait peut-être 
j'occasion de trouver de l'emploi aux ingénieurs et techniciens de la province. Ceci 
expliquerait la présence du paragraphe numéro cinq de l'arrêté en conseil de mars 
1952. 
La dite Commission Hydroélectrique de Québec devra, autant que possible, 
employer, pour la construction, le maintien et l'exploitation de la dite centrale 
électrique et tous autres travaux s'y rapportant, des techniciens de la province de 
Québec, et de la main-d'œuvre de la région et des régions environnantes. 2o 
Devant l'absence de tout document à cet effet, nous ignorons les raisons qUi ont 
réellement poussé le gouvernement de Duplessis à confier à Hydro-Québec le soin de 
bâtir un projet aussi important que Bersimis. Certes, l'influence d'un René Dupuis a 
pu jouer mais pourquoi ne relève-t-on aucune étude ou travail préliminaire qu'il 
19 Yvan Hardy. entrevues des 16 et 30 janvier 2007, p. 13-14. 
èO Provo de Québec. «Arrêté en Conseil du 20 mars 1952", Doc/lmell/s de la session de 10 Législol/lre 
de Québec. Bihliothèque Cl Archives nationales. OfF Ail D6 ])62. M1C A-265. 
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aurait commandé à l'interne dans l'entreprise pour, à tout le mOinS, faciliter sa 
démarche auprès du premier ministre? Ce manque de document cause également des 
difficultés pour comprendre une troisième question, à savoir de quelle façon le projet 
Bersimis était-il destiné à combler les besoins des régions de la péninsule 
gaspésienne, du Saguenay et de Montréal. 
4.4 L'interconnexion pour la Gaspésie, le Saguenay ou pour Montréal 
Avant 1954, toutes les déclarations de Maurice Duplessis sur Bersimis que nous 
avons retrouvées tendent à montrer que le projet de centrale est d'abord destiné à 
satisfaire les besoins de la Gaspésie. Au moment de l'annonce officielle du projet en 
mars 1952, il affirme qu'Hydro-Québec fournira la Gaspésie à partir de Bersimis à 
l'aide de quatre câbles sous-fJuviaux 21 . Une année plus tard, à l'occasion du discours 
sur Je budget J953- ]954, Je gouvernement continue d'avancer comme seul argument 
de Bersimis, la nécessité de combler les besoins de la Gaspésie. 
Depuis J936, le gouvernement de l'Union nationale a attaché beaucoup 
d'importance aux richesses minières de la Gaspésie [... J (et que) pour assurer 
l'énergie électrique nécessaire à ce développement minier, J'Hydro-Québec a 
décidé le harnachement de la rivière Bersimis dont le potentiel est de 
1,000,000 c.v. L'Hydro-Québec construira sur cette même rivière un barrage et une 
usine de production électrique qui développera tout d'abord de 150,000 c.v. à 
200,000 c.v. et sur cette quantité, environ 100,000 c.v. seront réservés au 
développement minier et industriel de la Gaspésie. 22 
21 En parallèle au projet Bersimis, Hydra-Québec lancera effectivement un projet pour construire une 
ligne de transmission sous le fleuve Saint-Laurent qui devait s'étendre sur 32 milles de longueur, de la 
presqu'île de Manicouagan. jusqu'au village des Boules sur la rive sud el destinée il approvisionner la 
Gaspésie à partir de l'énergie de Bersimis. Ce projet devait connaître plusieurs difficultés el finalement 
être abandonné en 1961. Pour plus de détails. voir Jean-Louis Fleury (1999). p. 168-197. 
22 DALQ(R). 5 février 1953. p. 23. 
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Figure 4.1 Plan d'interconnexion Montréal-Bersimis-Gaspésie (DHQ). 
Ce n'est qu'à partir du moment où l'opposition libérale s'inquiètera du choix de 
Bersimis plutôt que celui des Rapides-de-Lachine23 , que Maurice Duplessis 
21 Lors du débat ayant suivi la parution des articles du Del'oir (voir section 6.2) 
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consentira à inclure la région du Saguenay ou les clients de SWP dans les 
bénéficiaires du projet et ce, uniquement pour des raisons financières. 
L'électricité produite par la nouvelle centrale servira non seulement la reglon 
même de la Côte-Nord mais alimentera en électricité l'industrie dans la péninsule 
gaspésienne, celle de la circonscription du Saguenay, les mines de Chibougamau 
... et du reste de la province.... Mais ce n'est pas tout de produire, il faut vendre. 
L'Hydro-Québec a conclu avec la société Shawinigan Water and Power une 
entente en vertu de laquelle elle cédera à cette firme une partie de l'électricité 
équivalent à ce que produisent des génératrices d'une puissance totale de 300,000 
chevaux-vapeur ... C'est seulement pour se procurer des revenus, pour rencontrer 
le prix de revient que l'Hydro-Québec fournira une partie de l'électricité de la 
Bersimis à la Shawinigan pour distribution ailleurs dans la province. 24 
Toutefois, l'examen du texte de l'arrêté en conseil du 20 mars 1952 révèle les 
intentions beaucoup plus larges de la CHEQ et du gouvernement de la province de 
Québec face au développement hydroélectrique de la rivière Bersimis. Bien que les 
«meilleurs intérêts de la région du Saguenay» soient mentionnés, ce sont ceux de la 
province qui sont privilégiés et c'est dans ce sens que le deuxième attendu énonce que 
«la province retirerait d'énormes avantages d'un système d'inter-connection (sic) ou 
d'inter-communication établi à travers la province.25» Par ailleurs, le texte du contrat 
liant Hydro-Québec et le gouvernement établi quatre jours avant celui de l'arrêté 
(auquel il est annexé dans les archives conservées) ne fait aucune allusion, ni à la 
Gaspésie, ni à la région du Saguenay. 
Au début des années cinquante, il semble qu'aucun projet majeur impliquant l'État ne 
puisse se former dans la province de Québec sans l'appui actif et constant du premier 
ministre et chef de l'Union nationale, Maurice Duplessis. 
2" DALQ(R), 2 février 1954. p. 15-16 
,5 Provo de Québec. «Arrêté en Conseil du 20 mars 1952». idem. 
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Maurice Duplessis, avec son bureau, concentre et monopolise l'élaboration de la 
ligne politique, la direction de la politique économique, la coordination de 
l'exécution des politiques et, même, la gestion de l'appareil administratif. 
Concrètement, il ne se contente pas de tracer les orientations politiques de son 
gouvernement, mais il s'occupe aussi de leur concrétisation en supervisant 
l'administration de tous les ministères, en accordant personnellement les contrats et 
en contrôlant toutes les dépenses publiques. 26 
Il ne fait pas qu'établir et diriger ce réseau d'influence et de pouvoir, c'est lui-même 
qui le met en scène et l'anime auprès de la population et de ses électeurs. 
Monsieur Duplessis avait habitué ministres et fonctionnaires à l'idée que lui seul 
devait annoncer toutes les nouvelles, petites ou grandes. Non seulement ne se 
commettait-il ainsi aucune indiscrétion avant l'heure, mais les fonctionnaires 
refusaient de donner des informations sur les sujets anodins. 27 
Dans le cas du projet Bersimis, nul doute que c'est Duplessis qui annonça les 
nouvelles. Toutefois, sur la seule foi du contenu de l'arrêté en conseil autorisant son 
lancement, il est clair que c'est Hydro-Québec qui tenait la plume. Malgré les 
discours de Duplessis, le projet Bersimis et, surtout, "installation d'une ligne de 
transport d'énergie à haute tension entre Montréal et Bersimis, constitue pour Hydro­
Québec la pierre angulaire du système d'interconnexion destiné à rejoindre tous les 
points du réseau électrique de la province. Un tel système permettra en outre de relier 
de façon permanente les sites de production comme la rivière Bersimis et, 
éventuellement les rivières Outardes et Manicouagan aux centres de consommation 
comme Québec et Montréal. D'ailleurs, tous les propos tenus par les ingénieurs 
d'Hydro-Québec qui ont expliqué a postériori les raisons de Bersimis vont dans ce 
sens, à commencer par ceux du commissaire responsable du projet, René Dupuis. 
26 Gérard Boismenu. Le Dllplessisme. p.299. 
27 Picrre Larone. L.I' l'rai l'i.loge de Dllplessis. Éd. de J'Hommc. 1960. p. 99. 
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Avec Bersimis, ( ... ) les ressources hydrauliques aménagées dans la province 
seront, pour toutes fins pratiques, disponibles pour le réseau de Montréal, non 
seulement pour combler ses besoins ordinaires, mais même pour le porter presque 
complètement, en cas de désastre extrême. Le reste de la province bénéficiera du 
même avantage en étant raccordé au réseau métropolitain.28 
Le rôle du commissaire Dupuis sera examiné plus loin dans ce mémoire (section 8.1). 
En fin de compte, en parallèle au discours politique entretenu par Duplessis sur 
l'importance des économies régionales ou J'autonomie provinciale, Bersimis annonce 
la transformation d'Hydro-Québec en acteur majeur du développement des ressources 
hydrauliques au profit des régions mais surtout de la région métropolitaine de 
Montréal. Par ailleurs, le choix de Bersimis confirme la non-transformation du site 
des Rapides-de-Lachine pour laisser plutôt s'élancer la première ligne de transport 
d'énergie à haute tension à travers le paysage québécois. 
28 Dupuis. René. «L'aménagement de la Bersimis». L'Ingénieur. automne 1954. p.S. Voir aussi. 
De Guise ( 1955) el Rousseau ( 1956). 
CHAPITRE V 
COMMENT FAIRE BERSIMIS ? 
Avant même la levée de la première pelletée de terre, le projet Bersimis soulevait 
d'importants défis d'organisation aux responsables d'Hydro-Québec. En effet, 
l'ampleur des travaux à réaliser et l'éloignement géographique du chantier plaçaient 
cette jeune entreprise d'Étal face à des enjeux nouveaux, nécessitant de multiples 
solutions innovatrices, notamment dans l'organisation d'un si vaste chantier. Ce 
chapitre montrera le projet Bersimis selon deux perspectives. Premièrement, nous 
examinerons le cadre de gestion mis en place au départ, notamment en ce qui 
concerne le choix et le rôle des entrepreneurs, de même que les conditions auxquelles 
étaient soumis les employés embauchés sur ce site perdu dans la forêt boréale de la 
Côte-Nord. Par la suite, nous passerons en revue les travaux d'aménagement et de 
construction effectivement réalisés dans le projet. 
5.1 L'incertitude des débuts 
5.1.1 L'estimation de l'enveloppe budgétaire 
Au chapitre des budgets prévus à l'étape des travaux préliminaires, il est difficile de 
retrouver des données précises dans la documentation disponible. D'ailleurs, selon 
Yvan Hardy, c'est la règle du pouce qui aurait prévalu, établissant qu'une centrale 
coûtait 100 $ du 1000 kW\. Pour Bersimis, l'estimation était donc de l'ordre de 
1 Yvan Hardy. entrevues des 16 ct 30janvicr 2007. p. 20. 
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120 M $ auquel un coussin aurait été ajouté pour aboutir au chiffre de 150 M $ 
annoncé en novembre J952 par Maurice Duplessis devant l'Assemblée législative.2 
D'autres règles semblables auraient également été employées pour l'octroi des 
contrats sur le chantier, comme le transport des verges cubes de terre excavée, 
auxquelles on accolait un prix unitaire, sans connaître le total qu'il faudra transporter. 3 
Les estimations préliminaires servaient d'abord à établir un prix pour les quantités de 
matériaux prévus dans les contrats. 
Pour le projet Bersimis, Hydro est parti avec des estimations préliminaires [... ], on 
ne savait pas si le tunnel était pour être de telle ou telle grosseur, on s'est dit, on va 
faire un tunnel au moins pour le bon débit d'eau pour lequel on pense que c'est le 
débit correct, et si par hasard on est obligé d'élargir ou d'agrandir le tunnel, eh 
bien on paiera en conséquence. On payait pour les quantités réelles au prix unitaire 
établi dans le contrat. Évidemment, si les quantités dépassaient ce qu'on avais mis 
au contrat, mettons que c'était 5000 verges cubes pour faire telle chose, et qu'on 
arrivait à 5200 verges cubes, on ne trompait pas l'entrepreneur, on payait pour 
5200 verges cubes, au prix de la verge cube qui avait été établi mais en partant des 
prix unitaires de main-d'œuvre, on multipliait un par l'autre et à la fin ça donnait 
tel résultat. C'était l'idéal pour des projets pour lesquels on ne savait guère dans 
quoi on s'embarquait.4 
Dans un article paru en juin 19575, on indique que la CHEQ avait évalué le projet à 
190 $ par c.v. livré à Montréal, ce qui donnerait le chiffre de 228 M $ au total. Cela 
tendrait à confirmer l'utilisation de la règle du pouce ou un calcul opéré après coup, 
une fois les travau~ bien engagés. 
2 DALQ(R), 1g novembre 1952. p. 15. 
1 Yvan Hardy. enlrevue du 30janvier 2007, p. 22. 
" Ibid., p. 23. 
'o. Perryman. «The Bersimis-Lac Cassé Schcme», Waler POIl·a.juin 1957. p. 203. 
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Dans son article de 1960, McNaughton6 passe sous silence les coûts réels du projet, 
sauf d'évoquer au moment de J'étape des études préliminaires un coût prévu de 125 $ 
le c.v. soit 150 M $ pour une puissance installée de 1 200000 c.v. Donc, même après 
coup, la base des estimations est toujours demeurée floue ou incertaine. En outre, ces 
estimations ne distinguent pas les travaux requis pour la centrale de ceux prévus pour 
la ligne de transport d'énergie. Pourtant, compte tenu de la distance à parcourir et des 
difficultés d'accès au territoire, les études commandées par SWP donnaient déjà des 
indications que les risques liés au coût de construction concerneraient davantage la 
ligne de transport d'énergie éventuelle que la centrale. «... It appears likely that 
transportation charges might be fairly high while, on the other hand, the narrow 
channel and steep, rocky banks would be favorable to construction.?» De fait, les 
éléments retrouvés dans le dossier préliminaire préparé par les ingénieurs d'Hydro­
Québec laissent deviner à quel point la décision a été difficile à prendre, spécialement 
pour le choix de la tension de la nouvelle ligne, et peut-être pour les coûts impliqués. 
5.].2 Le calcul des échéanciers 
En matière d'échéanciers, les choses nous semblent plus claires. En vertu de l'arrêté 
en conseil du 20 mars] 952 concédant la rivière Bersimis à la CHEQ8, les travaux de 
construction d'une centrale d'au moins 125000 c. v. devaient démarrer au plus tard en 
mars 1954 et permellre une mise en exploitation en mars 1957. Un brouillon de 
diagramme de Gantt retrouvé dans les archives d'Hydro-Québec9 et daté du 
(, W. J. W. McNaughton. «Bersimis: La mise en valeur d'une rivière». Canadian Geographical 
Journal. avril 1960, p. 8. 
J ASWP, Hydrology and Power of Ihe Bersimis Ril'er. août J952. p. 4. 
8 Provo ùe Québec, DOCllmenls de la session de la Législafttre de Québec. Bibliolhèque et Archives 
nationales. OFF A 1106 D62. MIC A-265. 
9 fCHEQ. chemise T34-I-SO. Boîte 83. 
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1er septembre 1952, vient confirmer l'intention de respecter les conditions de l'arrêté 
en conseil. Selon ce plan, les travaux d'excavation pour les barrages du lac Cassé, du 
tunnel et de la centrale devaient commencer respectivement en juillet 1953, janvier et 
avril 1954. La construction des logements des travailleurs et des autres bâtiments de 
Labrieville était prévue pour commencer en octobre 1953, les premières unités de 
production de la centrale devant être prêtes pour une mise en service en novembre 
1956. Dans une note du 13 janvier 1953, les mêmes contraintes d'échéancier sont 
reprises pour les travaux de construction de la ligne de transport qui reliera Bersimis à 
la ville de Québec. On y estime qu'il faut compter quatre années entre la date où les 
commandes d'acier seront lancées et le moment où la ligne entrera en opération. 
5.2 Choix et rôle des entrepreneurs 
5.2.1 Partage des travaux et gestion des risques 
Pour le choix des entrepreneurs qui allaient conduire les différents chantiers, Yvan 
Hardy reconnaît que l'organisation de l'Union nationale avait son mot à dire. Les 
firmes retenues devaient en quelque sorte être accréditées auprès du gouvernement. 
Cependant Hydra-Québec attribuait les contrats sur la base des compétences 
reconnues à des firmes dont la réputation était établie. 
C'étaient tous des entrepreneurs sérieux. Pour le tunnel, (on a choisi) Atlas 
Construction qui faisait des égouts pour la Ville de Montréal depuis de 
nombreuses années, Cartier Construclion la même chose. Perini, (qui) avait 
l'expérience d'avoir travaillé pour la construction du métro de Boston ainsi que 
celle du métro de New York, on leur a donc donné la partie du bas parce que ça 
comprenait la partie la plus difficile avec les «penstock» (conduites forcées). 
Angus Robertson était également un entrepreneur très bien connu, Dufresne 
Engineering faisait (déjà) la centrale de Beauharnois 2 avec nous autres r... ]. JO 
10 Yvan Hardy. entrevue du 30 janvier 2007. p. 25. 
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En plus des critères de compétence et de réputation, le choix tenait compte des 
risques associés aux travaux de construction, notamment ceux entourant le tunnel 
dont les dimensions atteignaient des proportions exceptionnelles pour l'époque. Une 
façon de réduire ces risques a consisté à partager les travaux parmi trois 
entrepreneurs, chacun ayant la responsabilité d'une section précise du tunnel. 
On avait trois entrepreneurs pour le tunnel pour la bonne et simple raison qu'il 
fallait respecter un échéancier très serré. Si on avait adjugé le contrat à un seul 
entrepreneur et que celui-ci connaisse un ennui majeur, tout le projet se serait 
trouvé en grande difficulté. En plus, on souhaitait faire une analyse des façons 
différentes de faire du tunnel. De cette façon, on répartissait les risques tout en 
soulevant une compétition entre les di vers entrepreneurs Il ... 
Tableau 5.1 : Travaux confiés aux ingénieurs-conseils et aux entrepreneurs. 
Compagnies Travaux 
H. G. Acres Company Ltd Génie-conseil, relevés techniques et 
études Préliminaires 
Atlas Construction Ltd Excavation et revêtement de béton 
Cartier Construction Ltd Idem 
Perini (Québec) Ltd Idem 
Angus Robertson Ltd Barrages 
Dufresne Engineering LLd Construction de la centrale 
Komo Construction Ltd Edifices et services publics 
Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Routes, défrichement de ligne, etc. 
The Shawinigan Engineering Co. Ltd Arpentage de ligne 
Canadian Hoosier Engineering Ltd Construction de ligne de transport 
L.-O. Trottier & Fils LIée Défrichement de Jigne 
Source: McNaughlon, 1960, p. 35. 
Il Ibid .. p. 24. 
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En somme, Hydra-Québec nia pas mis tous ses œufs dans le même panier. Elle a fait 
appel à plusieurs entrepreneurs reconnus dans leur domaine respectif, agréés par les 
instances politiques et capables de s'engager dans une mise en commun des 
ressources humaines et matérielles. De plus, en variant les méthodes et les façons de 
faire des entrepreneurs, on pemettait aux jeunes ingénieurs d'Hydro-Québec 
d'élargir leur cadre de référence et d'augmenter le 'contenu de leur savoir-faire. 
5.2.2 Matériaux et équipements 
Pour ce qui touchait les ressources matérielles nécessaires au chantier, notamment le 
matériel de construction et la machinerie, Hydro-Québec s'était lancée dans 
l'acquisition directe de près de 100 M $ en matériel et en équipement. En achetant 
elle-même ces ressources, elle évitait la taxe de vente provinciale de 5% mais surtout, 
elle pouvait en faire une gestion commune et intégrée face aux besoins des 
entrepreneurs responsables des travaux sur les différents sites du chantier. Au fur et à 
mesure des besoins des entrepreneurs, un coût de location des équipements était 
imputé pour le temps utilisé et l'équipement retournait ensuite dans Je «pool» ainsi 
formé. De cette manière, on optimisait J'usage qui en était fait tout comme l'entretien 
et les réparations que devait subir la Jlotte de camions ou de tracteurs. Le même 
principe prévalait pour les matériaux qui étaient facturés selon des prix unitaires 
établis à l'avance. «Completely relieved of the acquisition problems of equipment and 
materials, the contractors have only construction as their concern. They don'[ even 
have to worry about payrolls; these are handled by Hydro-Quebec. 1? -» 
12 A. .1. Fox. «Hydro-Quebec is Developping More Ihan Horsepower al Hersimis». Engineering Neu:s 
Record. novembre 1955. p. 39. 
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5.2.3 Recrutement du personnel 
Le recrutement des ressources humaines a également posé des défis importants, du 
fait des compétences recherchées mais aussi du nombre qu'il fallait recruter dans un 
laps de temps relativement court. Au plus fort des travaux, le nombre de travailleurs 
employés sur les différents chantiers du Lac Cassé et de la rivière Bersimis dépassera 
les 4000 travailleurs. 
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Figure 5.1 Progression du nombre de travailleurs à Bersimis l3 
Bien que chaque entrepreneur soit responsable de recruter ses équipes de travailleurs 
et de les encadrer dans leurs tâches quotidiennes, Hydro-Québec a pris en charge la 
gérance globale des hommes et des femmes engagés, notamment pour tout ce qui 
concernait la gestion de la paie et les conditions générales de travail sur les chantiers_ 
Les entrepreneurs choisissent les employés mais c'est Hydro-Québec qui devient 
responsable de ceux-ci, à partir de leur date d'engagement. 
1., Compilé à partir des rapports hebdomadaires de contrôle (Weekly Report)_ J-'CHEQ, boîtes 87 et 89. 
54 
À l'exception du personnel que l'entrepreneur doit fournir tel que déjà prévu [... ], 
le personnel embauché pour les travaux le sera au nom de la Commission par 
Oufresne Engineering Co. Limited, agent. Tous les engagements devront être 
sanctionnés par la Commission, et l'ingénieur (désigné par la Commission) se 
réservera toujours le droit de faire congédier tout membre du personnel ainsi 
embauché. 14 
En assumant ainsi l'essentiel des activités de gestion et de logistique dans un contexte 
de projet assez risqué du fait de l'éloignement du chantier des sources 
d'approvisionnement et de la quantité relativement importante de travailleurs installés 
dans un site perdu en forêt, Hydro-Québec réduisait les possibilités de dérapage des 
entrepreneurs, ceux-ci se concentrant sur l'application de leur principal savoir-faire. 
5.3 La gestion des employés 
5.3.1 Les méthodes d'encadrement 
Les méthodes d'encadrement des employés devaient certainement vaner selon la 
culture propre à chaque entrepreneur, certaines étant plus supportables que d'autres. 
Cela explique sans doute le désir de certains de changer d'employeur en cours de 
chantier, d'où 1'édiction de règles à respecter dans les mouvements de main-d'œuvre: 
«No contractor will be permilled to hire a man from another contractor withoutthc 
consent of the latter. A man leaving his job in the hope of gelling employment 
with another contractor may not be reengaged on Hydro work, within three months 
unless permission is granted by his former employer. 15» 
14 Contrai du 25-01- J955. accordé à Dufresne Engineering. pour des Ira vaux de construction dans la 
cenlrale souterraine. document no 7 déposé Je 19-01-1956, Provo de Québec. Documel1/s de la session 
de lu Législwure de Québec. Bibliolhèque el Archives nalionales. OFF AI 1D6 D62, MIC A-265. 
I~ A YH. Tabula/ioll of lruge rates and !Jaillis rates approl'ed br the Commission of Augas/ 2"'/. 1956. 
for Hrdro-Q/lehec und Con/raClor's emplorees. photocopie. p. 2. 
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Sur une base plus quotidienne, l'existence d'un système de bonis liés à l'avancement 
des travaux entraînait sans doute deux systèmes de contrôle. Un premier, informel, 
devait amener les employés avec bonis à exercer une pression sur les autres pour 
qu'ils fournissent leurs intrants ou, à tout le moins, qu'ils n'entravent pas le rythme de 
progression des travaux. Au niveau formel, la surveillance des contremaîtres 
correspondait à l'esprit de l'époque: 
Il ne fallait pas remonter trop tôt, par exemple [... ] un foreur, se souvient: « On 
arrêtait de travailler à 6hOO. Une fois, je suis remonté de mon trou trois minutes 
avant l'heure, avec l'idée de nettoyer mon matériel, très sale ce jour-là, avant de 
le serrer dans mon coffre. Un surveillant était là qui a noté mon numéro de 
badge. Nelloyer et ranger les outils, ce n'était pas travailler. On m'a coupé une 
demi-heure!» 16 
Pour ce qui concerne les cadres de chantier et les ingénieurs, la «ligne de 
commandement» semble avoir souffert de quelques problèmes, du moins au début. 
Pierre Laporte y fait largement écho: 
Des ingénieurs avaient été embauchés pour des fins déterminées, chef de service 
préposé à tel département, responsable de telle partie des travaux. Mais ils ont 
constaté qu'ils n'étaient pas maîtres chez eux. Des subalternes, presque toujours 
sans compétence particulière, discutaient leurs ordres ou donnaient même des 
contre-ordres. El c'est l'incompétence qui finissait généralement par l'emporter. 
Les ingénieurs avaient la responsabilité du travail mais pas la liberté d'action. Ils 
ont préféré partir [... ] Ce qui a surpris plus d'un ingénieur, ce sont les procédés de 
J'Hydro. Jamais un écrit. Tous les ordres étaient donnés verbalement. Les 
attributions étaient données verbalement. Les attributions de chaque ingénieur 
étaient données privément, sans document pour les attester. Quand un ingénieur 
écrivait à l'Hydro-Québec pour se plaindre ou pour réclamer, jamais ou presque 
jamais, il n'obtenait de réponse. 17 
16 Jean-Louis Fleury. Témoignage recueilli pour un ouvrage à paraître sur les centrales d'Hydro­
Québec. Aimablement porté à notre connaissance en avril 2007. 
17 Pierre Laporte. «Que se passe-l-il à la rivière Bersimis ,) II». Le Del'oir. 26 janvier 54. page 1. 
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Ces propos sont indirectement attestés par un compte rendu daté du 28 juillet 1953 de 
l'équipe de gestion d'Angus-Robertson. 18 À cette réunion regroupant le gestionnaire 
de projet (L. P. Cousineau), l'ingénieur de production (p. Brais), les chefs de chantiers 
et les contremaîtres, on a sûrement voulu renforcer le rôle de l'ingénieur de 
production. Ses fonctions sont décrites en quatre poi nts : 
J- Work with different departments. 
2- Give necessary information to superintendents on work to be done and 
schedules to be followed. 
3- Look after their needs, men, material, equipment. 
4- Coordinate work between different departments. 
Plus loin, il est précisé que: 
«Superintendents and general foreman [... ) will take their instructions from 
P. Brais [... ) and cooperate with him. (They) are responsible for their own 
department on both day and night shift. Ali foremen and men working under the 
superintendents wjJ] receive their instruction onJy from them and nobody else.» 
(c'est nous qui soulignons) 
Ainsi, après des difficultés initiales, des frictions probables entre différents 
gestionnaires, la gestion d'Hydro-Québec a pris des initiatives pour resserrer la ligne 
de commandement et s'assurer qu'en dernier ressort, ses gestionnaires décident pour 
toutes les questions importantes engageant les hommes, le matériel et les équipements 
ou orientant la direction même des travaux à coordonner ou à réaliser. 
18 FCHEQ. boîte 89. 
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5.3.2 Les salaires 
Au chapitre des salaires, matière bien exploitée par le journaliste du Devoir, les 
documents conservés par Yvan Hardy nous permettent de préciser plusieurs éléments 
de cette rémunération et d'atténuer les propos rapportés par Pierre Laporte : 
Les hommes sont mal payés et font des semaines très longues. Jusqu'à 60 heures 
par semaine. Les journaliers gagnent entre .90 et 1.00 l'heure. Les mécaniciens, les 
chauffeurs gagnent entre 1.1 0 et 1.40 l'heure. Une personne en autorité aurait dit: 
Forçons-nous pas pour les salaires, des hommes on peut en avoir tant qu'on veut. 19 
À travers les remous suscités par les articles de Laporte, seul le ministre M. S. 
Bourque20 répliqua que «le salaire des ouvriers sont raisonnables à Bersimis 21 » 
Yvan Hardy endosse les propos du ministre en indiquant qu'il existait à l'époque une 
Cédule des justes salaires à l'usage des administrateurs publics et on s'y référait pour 
fixer les taux horaires des travailleurs. lJ souligne également que les firmes 
engageaient pour d'autres travaux ailleurs au Canada et cherchaient habituellement à 
égaliser les conditions salariales d'un chantier à l'autre. En pratique, Hydro-Québec 
fixait les justes salaires consentis à chaque employé, quitte à ce que l'entrepreneur 
bonifie ce salaire à même ses budgets, pour s'ajuster aux conditions existantes sur ses 
autres chantiers. Évidemment, ce cas d'exception ne survenait que pour conserver un 
ouvrier très spécialisé ou un gestionnaire jugé exceptionnel. 
Les tableaux des salaires et bonis conservés par Yvan Hardy confirment les taux 
horaires rapportés par l'article du Devoir. Toutefois, une mise en contexte s'impose. 
19 Pierre Lapone. Le Devoir, 29 janvier 1954, p. 1. 
20 John Samuel Sourque (1894-1974), ministre des Ressources hydrauliques dans Je cabinet Duplessis 
de 1945 à 1958. Sile de l'Assemblée nationale, www.assnal.qc.ca. 
21 DALQ(R). 4 février J954. p. 12. 
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Le chantier de Bersimis n'engageait pas seulement des manœuvres ou des 
conducteurs de véhicules. Le tableau 5.2 compilé à partir du rapport hebdomadaire 
d'avancement des travaux pour la semaine se terminant le 23 janvier 1954 montre que 
le nombre de manœuvres est relativement important mais que celui des charpentiers 
l'est aussi et que leurs gains hebdomadaires sont nettemen( plus élevés. Même chose 
pour les opérateurs de machinerie lourde par rapport aux conducteurs de véhicules. 
Ainsi, les conditions salariales sur le projet Bersimis apparaissent, au pire, égales à 
celles de la moyenne des ouvriers canadiens œuvrant dans la même industrie. 
Tableau 5.2 : Comparaison des salaires selon les métiers. 
Métiers Nombre sur Taux Gains 
le chantier horaires hebdomadaires 
Manoeuvres 639 1,00 60 $ 
Charpentiers 526 1,35 81 $ 
Foreurs 397 1,50 72 $ (48h) 
Conducteurs de 197 1,25 75 $ 
véhicules 
Opérateurs de 175 1,5 90 $ 
machineries lourdes 
Total métiers 2380 76 $ 
Moyenne canadienne 71 $ pour les mines 
Moyenne canadienne 60 $ pour la construction 
Moyenne canadienne 67 $ pour l'ensemble ('54) 
??Source: AYH et StatistIques Canada-­
cc E?ls-liS. Gains hebdomadaires moyens des ouvriers rémunérés il l'heure. certains i:!rOU!Jes d'activité, 
Canada. 1945 il 1970. sile consulté le 14 février 2008. 
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La comparaison avec les statistiques de 1954 doit se faire en tenant compte que les 
gains moyens pour l'ensemble des ouvriers canadiens incluent le temps 
supplémentaire et les bonis. Spécialement dans le cas des ouvriers affectés au 
creusage des galeries et des tunnels à Bersimis, dont la semaine de travail est fixée à 
48 heures plutôt que 60 et qui ont droit aux bonis liés à la progression des travaux, on 
peut croire que plusieurs d'entre eux gagnaient des salaires nettement au-dessus de la 
moyenne canadienne. Pour les autres, il faut prendre en considération le fait qu'ils 
étaient «logés, nourris, blanchis» pour 11,15 $ par semaine. 
Pour l'aspect des heures travaillées, Yvan Hardy affirme que c'était pratique courante 
à J'époque, qu'un ouvrier travaille 10 heures par jour, six jours par semaine, à plus 
forte raison s'il était installé à cent milles dans la forêt, Join de sa famille. 
Par ailleurs, les salaires des enseignantes qUI acceptaient un poste à Labrieville 
s'élevaient à 240 $ par mois en 1953/54.23 Comme le salaire moyen d'une enseignante 
au niveau provincial s'établissait alors à 1473 $ par année24 , nous avons là aussi un 
exemple des conditions salariales favorables accordées aux employés du projet 
Bersimis. En somme, sur l'aspect des salaires, Je cas de Bersimis va dans le sens de 
l'argumentation de Conrad Black à j'effet que, «contrairement aux allégations de ses 
adversaires [... ] Duplessis s'efforça d'obtenir la parité avec l'Ontario pour le 
travailleur québécois, pour l'ouvrier comme pour l'employé de bureau, et il y 
parvenait généralement assez bien.25». Si l'ouvrier de Bersimis n'a pas la parité avec 
l'ouvrier ontarien, du moins il semble qu'il soit nettement payé au-dessus de la 
moyenne canadienne, pourvu qu'il dispose d'un métier le moindrement spécialisé. 
2.1 FCHEQ, QHEC. réunion du 22 octobre 1953, p. 2059 
24 M'Hammed Mellouki el François Mélançon. Le CO/p.1 ellseigllol1f dl/ QI/ébec de 1845 à /992, Éd. 
LOGIQUES. 1995. p. 308. 
2~ Conrad Black, Dl/p/e.\si.L p. 443. 
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5.3.3 Santé et sécurité 
Les préoccupations de santé et de sécurité des travailleurs n'étaient pas absentes d'un 
chantier comme celui de Bersimis. En témoigne bien le deuxième numéro du Trait 
d'Union du 25 janvier 1954 qui y va d'un éditorial sur la prévention des accidents et le 
secourisme. 
Sur ce point (la sécurité), la Compagnie de l'Hydro-Québec entend bien battre la 
marche et ne rien ménager quand il s'agit de sauver des vies humaines et de 
protéger ses employés. Dès aujourd'hui, nous commençons une chronique sur la 
prévention des accidents, rubrique qui sera confiée à M. Philippe Chabot, 
contrôleur de la sécurité. 
Hydro-Québec, en répandant et développant le «secourisme», nous prouve 
également combien la Compagnie se préoccupe d'aider et de soulager ceux de nous 
que le malheur pourrait atteindre. Depuis plusieurs jours, Labrieville et tous les 
postes de l'Entreprise Bersimis - Lac Cassé ont déjà reçu la visite de 
M. R. A. Allaire, envoyé spécial du Bureau-chef comme Instructeur de 
«Secourisme». Nous souhaitons à ce personnage sympathique et compétent tout le 
succès possible dans sa mission auprès de nous. 26 
Coïncidence tragique, ce même jour de janvier J954, tous les journaux annonçaient la 
catastrophe ayant entraîné la mort de 10 travailleurs au Lac Cassé (voir section 7.1). 
Bien que le discours sur la sécurité faisait déjà la matière des éditoriaux du journal de 
Labrieville et qu'Hydro-Québec déployait ses «contrôleurs de la sécurité» et ses 
«instructeurs de secourisme», sur le chantier, les choses n'étaient peut-être pas encore 
inscrites dans le quotidien. Ainsi, une certaine discrétion se retrouve du côté de 
l'employeur lors de la catastrophe du Lac Cassé. La seule mention retrouvée dans le 
Weekly Report est inscrite à la date du 23 janvier 1954, au lendemain de l'évènement. 
~b fCHEQ. Trai! d'Union. 25 janvier J 954. p. 3. 
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«A regrettable accident occured during Friday night in the Angus-Robertson shaft 
at Lac Cassé. A number of employees lost their lives. At time of writing, an 
inquiry is in progress and a report will, no doubt, be forwarded through the proper 
channels.27 » 
Du côté de la firme Angus-Robertson, aucune mention de J'accident dans le rapport 
du 23 janvier ni dans celui de la semaine suivante malgré le délai sans doute causé 
dans la progression des travaux. À la décharge du gestionnaire en cause, l'accident est 
probablement survenu après qu'il ait remis son rapport d'avancement de la semaine à 
l'administrateur chargé de consolider l'information et d'émettre le rapport global. 
Toutefois, la consigne de relever les accidents a dû être mise en vigueur à compter de 
la fin de janvier. En effet, quelques semaines plus tard, on retrouve la mention 
suivante dans le rapport d'Angus-Robertson: «On Saturday, a man (wearing his 
safety hat), was struck by falling ice or rock in the shaft and was seriously injured.28 » 
Il faut attendre l'année 1955 pour repérer un effort particulier et systématique 
d'Hydro-Québec pour prendre en main le suivi des accidents du travail. Ainsi, la 
CHEQ crée un comité d'enquêtes pennanent en janvier 1955 comprenant trois 
membres d'office en plus du gestionnaire impliqué. 29 Les archives du projet 
contiennent également des tableaux statistiques sur les accidents avec pertes de temps 
à compter de 1956, ventilés par projet (Bersimis 1 et 2) et par entrepreneur. 30 
27 fCHEQ, Bersimis Weekly RepoTl. 23 janvier 1954. no 60, p. 1. 
~s fCHEQ, Bersimis River - Lac Cassé developmelll, Weekly Repor!. 20 février 1954. no 64. p. 2. 
~9 fCHEQ. QHEC. réunion du 21 janvier 1955. p. 2495. 
30 fCHEQ. Rupporls d'uccidellls. boîte 83. chemise T37-1-27. 
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5.4 La gestion des travaux et des coûts 
5.4.1 Contrôle et suivi des travaux 
Les choses semblent avoir été très bien organisées pour ce qui concerne le contrôle de 
la progression des travaux et de l'échéancier. La preuve en est que dès novembre 
1952, un rapport hebdomadaire (Weekly Report) était préparé pour rendre compte de 
l'avancement des travaux et de l'utilisation des ressources pour l'ensemble du chantier 
de la Bersimis (voir extraits à l'appendice C). De façon relativement détaillée, on y 
retrouve une description des travaux réalisés dans la dernière semaine, les quantités 
de roc excavé ou de dynamite utilisée, le nombre d'équipements et de travailleurs en 
poste par entrepreneur et par corps de métier, les conditions météo, etc. La direction 
disposait donc d'une source régulière d'informations et, en retour, pouvait également 
informer les travailleurs par l'entremise des journaux d'entreprise. 
Ainsi, dans le Trait d'Union de juillet 1954, un paragraphe donne l'avancement des 
travaux de ]a future 1igne de transport d'énergie au JO juin précédent: 
Ligne Bersi mis-Montréal: a) Tronçon Bersi mis-Saguenay (]19 mi lles) arpentage 
terminé; b) Tronçon Saguenay-Québec (J 16 milles), arpentage terminé et 
construction commencée; c) Tronçon Québec-Montréal (J 50 milles), travaux 
préliminaires d'arpentage terminés, arpentage à finir avant la fin de 1954? 
Si les quantités étaient bien contrôlées, la qualité des ouvrages faisait également 
l'objet d'un suivi. Selon, Yvan Hardy, l'ingénierie conseil en matière de contrôle de la 
qualité des ouvrages était peu développée à l'époque. Des firmes spécialisées et des 
laboratoires d'inspection ne seront engagés qu'à compter de la mise en chantier des 
;1 FCHEQ. Trail d·Union.juillet 1954. p. 26. 
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ouvrages sur la Manicouagan au début des années] 960. Pour Bersimis, ce sont des 
équipes d'ingénieurs et de techniciens directement employés par Hydro-Québec qui, 
dans un premier temps, ont contrôlé la préparation des plans et devis soumis par les 
ingénieurs-conseils et les entrepreneurs, pour ensuite vérifier la réalisation des 
travaux sur le terrain. Hydro-Québec disposait donc d'un point de vue indépendant 
pour juger de la qualité des travaux réalisés. 32 
La quantité et la diversité des travaux à réaliser pour le projet Bersimis impliquaient 
des ressources considérables et une expertise à la fi ne pointe des progrès 
technologiques, notamment en matière de transport d'énergie à haute tension. En 
] 952, Hydro-Québec possédait très peu de ces ressources et de cette expertise. Mais 
l'entreprise a su profiter de l'occasion pour acquérir un bassin de ressources qualifiées 
de même qu'un savoir-faire en construction de centrales et de lignes de transmission 
d'énergie à haute tension. Avec la collaboration des entrepreneurs engagés, elle a pu 
mettre en commun ses ressources humaines et matérielles et les organiser de façon à 
assurer le succès du projet. 
Même si les débuts du projet Bersimis au sein d'Hydro-Québec sont marqués par une 
zone d'ombre couvrant d'importants aspects de la planification et de la mise en route, 
la gestion des activités et des ressources s'est quand même rapidement inscrite dans 
un cadre relativement formel de suivi et de contrôle. Au suivi détaillé et 
hebdomadaire des travaux et des ressources impliquées, des données de gestion vont 
graduellement s'ajouter, notamment au plan de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. 
,1 Yvan Hardy. entrevue du 30 janvier 2007. p. 27. 
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5.4.2 Suivi budgétaire et calcul des coûts 
Pour juger du suivi budgétaire, les sources disponibles sont d'abord les comptes 
rendus de la CHEQ faisant état des demandes adressées au gouvernement pour être 
autorisée à dépenser sur le projet. Comme seconde source, nous avons trouvé six 
chiffriers préparés pour l'établissement des états financiers de fin d'année, donnant sur 
chacun des projets de construction d'Hydro-Québec, le cumul des dépenses effectuées 
pour les années 1955 à 1960 inclusivement. 
En juillet 1952, la CHEQ demande à Québec l'autorisation de dépenser un montant 
initial de 25 M $ : 
«... for the development of 1,250,000 H.P., the study of the physical and hydraulic 
conditions of the Bersimis River, the preparation of plans and works necessary to 
construct the generating plant and the dam for the regulating of the waters of the 
Bersimis River, transmission lines, substations, purchase of equipment and 
materials ... 33» 
Le 30 juin 1954, soit deux années plus tard, la QHEC obtient 55 M $ supplémentaires 
pour le projet Bersimis, puis en mai 1955, 110 M $ de plUS 34 Au total, nous avons 
retracé plus de 190 M $ accordés selon trois arrêtés en consei 1mais sans référence à 
une estimation quelconque. 
Lors d'une cérémonie soulignant la fin de l'excavation du fameux tunnel de 12 km, le 
commissaire René Dupuis a vanté la précision des estimations relatives au coût du 
projet Bersimis. «Au sujet des dépenses et des obligations assumées par l'Hydro­
Québec, une firme d'ingénieurs a établi que l'écart entre les estimations et les 
.1.1 fCHEQ, Procès-l'erbaux de la QHEC, 30 juil. J952, p. 1683 . 
.>4 Ibid .. 26 mai 1955. p. 2603 
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dépenses réelles n'est même pas d'un demi de un pour cent et les courbes de coût réel 
se tiennent toujours au-dessous des courbes d'estimations.3\> 
On peut penser que cette assertion était basée sur l'analyse des états financiers de 
1953 et 1954, les seuls disponibles au printemps de 1955. À la fin de 1953, comme 
nous l'avons vu plus haut, près de 4000 travailleurs étaient à l'œuvre sur le chantier. 
Il est clair que pour les années 1953 et 1954, d'importantes sommes ont été inscrites 
au chapitre des dépenses en immobilisations d'Hydro-Québec. Malheureusement, 
nous n'avons pu retrouver le détail de ces sommes. Par contre, les six chiffriers 
compilés pour les fins d'année 1955-] 960 nous éclairent davantage. 
On y retrouve des chiffres ventilés par division, selon les projets, donnant le nombre 
d'employés, les coûts d'exploitation (Operation & Maintenance), les dépenses 
d'immobilisations (capital expenditure) et le capital investi (capital investment). 
Le chiffrier de 1960 indique que le capital investi s'élèverait à 280,5 M $ pour les 
deux centrales et à 117,5 M $ pour la ligne de transport d'énergie Bersimis-Montréal. 
Les chiffres concernant la ligne sous-fluviale vers Les Boules sont considérés 
séparément et s'élèveraient alors à 22,7 M $. Si l'on compare ces données aux chiffres 
officiels du rapport annuel de 1960 des activités d'Hydro-Québec36, un écart de 
56 M $ apparaît, le rapport annuel chiffrant à 365 M $ la valeur totale des 
investissements à Bersimis. Pour l'essentiel, on peut présumer que cet écart s'explique 
par le fait que des dépenses d'amortissement sont imputées depuis plus de quatre 
années dans le cas de Bersimis 1, entré en exploitation en octobre 1956. Le tableau 
suivant résume les montants ventilés annuellement sur le projet Bersimis, soit à titre 
de dépenses d'immobilisations, soit à titre de capital investi. 
35 René Dupuis, Ell/re-Nol/s. juillet 1955. 
3b Hydra-Québec. Rapport al/Ill/el 1960, p.27. 
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Tableau 5.3 : Coûts des travaux pour Bersimis. 
Année Dépenses Capital investi 
d'immobilisation (000 $) 
(000 $) 
1953 ?? 
1954 ?? 
1955 44000 209000 
1956 38714 209000 
1957 45828 230039 
1958 33234 235708 
1959 21 300 341 887 
1960 5426 398 142 
Source: FCHQ, boite 193. 
Le tableau 5.3 montre que si l'estimation initiale des coûts du projet avoisinait les 
200 M $ en 1956, ce qui correspond aux chiffres alors avancés publiquement (voir 
section 5.l), on se rend compte que à la fin de 1960, cette somme avait pratiquement 
doublé à 398 M $. Avec ces seuls chiffres, il est difficile d'expliquer l'importance de 
l'écart sans connaître la nature des écritures comptables derrière ces tableaux, 
Sûrement qu'une partie peut aller à l'inflation et aux frais d'intérêt, mais pour une 
faible part 3 ? Une autre raison tient au fait que nous n'avons pas retrouvé trace de la 
portion des estimations applicables à Bersimis 2. Devait-elle s'ajouter au chiffre de 
150 M $ ? Un autre ordre de raisons tient peut-être au fait que les coûts indirects 
(overhead costs) ont été d'abord ignorés ou grandement sous-estimés jusqu'au jour où 
des vérificateurs comptables sont venu rectifier les comptes de dépenses pour inclure, 
,7 Dc J954 à 1960, le taux moyen d'inJ1alion au Canada s'est élevé à 1,8 %. 
hlt p:l/www,hanljucducanada.caJfrllauxhnflalion calc- r. hl III1 
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à compter de 1957, la partie des coûts affectés à l'instance régionale ou au siège social 
d'Hydro-Québec. En effet, pour l'année 1959, la division régionale par exemple 
opérait pour le compte de six autres chantiers différents de Bersimis. Ses coûts de 
fonctionnement devaient donc être partagés entre tous les projets, ce dont on n'a 
probablement pas tenu compte lors des premières estimations rendues publiques. 
Bersimis témoigne donc de nombreuses transformations des façons de faire ou 
d'organiser des grands chantiers, notamment en intégrant la participation des 
entrepreneurs privés dans les projets publics sous l'autorité d'une société d'État, en 
mettant sur pied une gestion commune des ressources matérielles et des équipements, 
et en dotant la gestion des ressources humaines d'avantages comparatifs par rapport à 
la moyenne des travailleurs canadiens de l'époque. 
CHAPITRE VI 
LES TRAVAUX RÉALISÉS 
Les travaux d'aménagement et de construction effectivement réalisés dans le projet 
ont suscité l'intérêt par les défis surmontés, défis amplifiés par j'éloignement du site 
de la rivière Bersimis. En effet, il a d'abord fallu créer littéralement une petite ville 
perdue dans la forêt boréale et, ensuite, construire une centrale souterraine et une 
ligne à haute tension avec plusieurs configurations d'équipements encore inédites. 
6.1 L'aménagement du site 
La réalisation du projet Bersimis posait d'abord et avant tout un problème de 
logistique. Comment approvisionner en ressources humaines et matérielles un site où 
le port maritime le plus près est à 160 km de distance et où l'accès par voie aérienne 
soulève encore à l'époque plusieurs contraintes. Il a donc fallu ouvrir des routes et 
bâtir des équipements pour amener sur place hommes, énergie, équipements et 
matériaux. 
6.1.1 Routes et communications 
Une panie importante du territoire s'étendant à l'arrière de Forestville avait déjà été 
donnée en concession forestière à la compagnie Anglo Pulp & Paper en 1937'. Un 
1 Institut canadien d'information juridique. hlt[J:I/www.can1ii.on~ltlc/lc~js/rcgl/c­
61.1 r.93/2007081 3/101It.html. consulté le 15 octobre 2007. 
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réseau de chemins forestiers était donc déjà en place de même qu'une installation 
portuaire à Forestville.2 À l'automne 1953, Hydro-Québec avait amélioré les 80 km 
existants et rajouté 150 km de routes nouvelles pour atteindre le site du futur chantier. 
En parallèle, un nouveau quai était ajouté à Forestville disposant d'une grue de 
50 tonnes et d'un «entrepôt considérable».3 Un réseau téléphonique a évidemment été 
mis en place pour relier chacun des sites de même qu'un système de radio­
communications pour les postes et les voitures de sécurité.4 
6.1.2 Une centrale temporaire 
Le chantier comme tel et J'aménagement d'un site pouvant héberger des milliers de 
travailleurs nécessitaient une importante source d'énergie électrique alors qu'aucune 
installation de production n'existait à proximité. On décida donc de déménager une 
centrale rendue inutile par les installations de Beauharnois au sud-ouest de Montréal. 
Une centrale temporaire de 15000 chevaux provenant d'une partie de la centrale 
désaffectée de Saint-Timothée (près du site de Beauharnois), il été installée à la 
chute du lac Cassé pour fournir J'énergie nécessaire à la construction. L'érection 
commencée en novembre 1952 s'est poursuivie pendant l'hiver 1952-53: on profita 
de la saison froide pour transporter le matériel sur la neige et la glace, les sentiers 
étant impassables en été. La centrale a été prête à fournir l'électricité aux chantiers 
en juillet 1953.5 
ê Yvan Hardy, enlrevues des 16 el 30 janvier 2007. p. 19-20. 
, FCHEQ, Trail d'Union, juillet J954. p.22. 
4 Ibid .. p.22. 
5 Ibid. p. 21. 
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Cette énergie pouvait transiter par un réseau de 115 km de lignes jusqu'aux 
installations du chantier principal situé plus en amont sur la rivière Bersimis. 
6.1.3 Logement et services 
À l'époque, Hydro-Québec prévoyait que plus d'une centaine de logis permanents 
devaient être construits pour accommoder le futur personnel d'exploitation. «Ils sont 
bâtis en groupe cie 2, 4 et 6 logis, le nombre cie pièces variant de 4 à 76». Aussi, pour 
ce personnel comme pour tous ceux amenés à demeurer sur le chantier un certain 
temps, la paroisse permanente de Labrieville se voit dotée d'une église de 400 places, 
d'une école de huit classes, d'une auberge, d'un hôpital de 40 lits, et d'un centre 
administratif et commercial à être complété à la fin de 1954 ou au début de 19557 . À 
cela vont évidemment s'ajouter cles cafétérias pouvant servir 15000 repas par jour, 
une blanchisserie traitant 100000 articles par semaine, un centre des loisirs avec salle 
de quilles, de billard et une bibliothèque. Tous ces espaces cie magasins ou 
cI'entreposage, d'usines ou cI'ateliers, de bureaux de locaux divers totaliseront presque 
37000 m 2 de surfaces intérieures pour faciliter ultimement la réalisation des chantiers 
de Labrieville et du lac Cassé. 8 
6Ibid., p. 31. 
7 Ibid., p. 31. 
S Ibid., p. 31. 
7]
 
6.2 Édification de la centrale et des réservoirs 
6.2.] Les réservoirs du lac Pipmuacan et du lac Cassé 
De ses réservoirs naturels en amont jusqu'au fleuve Saint-Laurent, le site de la rivière 
Bersimis apparaît idéal pour une installation hydroélectrique. 
Entre le lac Pipmuacan et l'embouchure de la rivière Bersimis, une distance d'une 
centaine de milles, la différence de niveau est de 1,225 pieds. Dans les vingt 
premiers milles après le lac Cassé, la rivière, en une succession de chutes et de 
rapides, s'abaisse de plus de 700 pieds, ce qui convient particulièrement bien à un 
aménagement hydroélectrique. Une autre déni vellation de 370 pieds survient dans 
les 20 milles suivants, et s'achève à 45 milles de l'embouchure de la rivière.9 
Toutefois, McNaughton lO raconte qu'à l'étape de l'élaboration des plans, les 
ingénieurs s'inquiétaient de ne pouvoir trouver sur Je futur site les énormes quantités 
d'argile nécessaires à l'imperméabilisation des barrages. Trouver et acheminer cette 
matière pouvait poser d'énormes problèmes logistiques. Les Montagnais n'utilisaient 
pas la glaise mais ils avaient observé que les castors s'en servaient pour construire 
leur barrage. L'un d'eux a donc guidé un ingénieur jusqu'à un barrage de castors, 
«précisément à l'endroit prévu pour les barrages.» Et McNaughton d'ajouter: 
Enthousiasmés par ce caprice de la nature qui des siècles auparavant, à l'époque 
glaciaire, avait amassé cet énorme dépôt précisément à l'endroit requis, les 
ingénieurs retournèrent à leur camp avec le sentiment que la nature était 
décidément en leur faveur. Il 
oJ. W. McNaughlon. "Bcrsimis: La mise en valeurd'une rivière». p. 14. 
10 Ibid .. p.3. 
Il Ibid .. p. 4 
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En plus d'offrir un bassin hydrographique particulièrement bien adapté aux nécessités 
de la production d'une centrale électrique, la composition des sols de la rivière 
Bersimis a permis de trouver aisément certains des matériaux comme l'argile ou de 
permettre la construction d'un tunnel d'un diamètre de neuf mètres à travers 12 km de 
roc solide. 
En ajoutant deux barrages aux deux déversoirs du lac Cassé, on éleva l'eau à 1 300 
pieds (396 m) au dessus de la mer, créant un réservoir de 290 milles carrés et 
permettant une hauteur de chute de 863 pieds (263 m) qui demeure, en 2008, l'une 
des plus hautes parmi toutes celles aménagées au Québec. 
6.2.2 Un tunnel de 12 km 
Si les dénivellations sont importantes, la configuration du terrain exigeait toutefois la 
percée d'un tunnel de 12 km de longueur, ouvrage relativement important pour 
l'époque. Seul le tunnel creusé sous le Mont-Royal au début du XXe siècle pouvait 
servir de référence. 12 
Pour obtenir le rendement maximum de la chute du lac Cassé, on perça sur une 
distance de 7Y2 milles, un tunnel renforcé de béton de 31 pieds de diamètre, destiné 
à emmener l'eau jusqu'à la centrale et à en contrôler le volume. La vitesse 
moyenne de percement de ce tunnel dans le granit solide de la montagne fut de 
732 pieds par semaine. La galerie aboutit à une culotte de 31 pieds de diamètre 
d'où l'on fait partir les huit conduites d'amenée pour diriger l'eau vers autant de 
/ / [] 13groupes generateurs .... 
12 Yvan Hardy. Ncnes pOl/r Relié Dl/pl/is. 25 janvier J955, FCHEQ. boÎle 74. 
1:> fCHEQ, Trait d'Union. juillet 1954. p.14 et 16. 
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En cas de fermeture subite des valves d'arrivée de l'eau, une vaste cheminée 
d'équilibre (26 m de diamètre et 110 m de hauteur) a été construite à 18 m en amont 
du premier groupe générateur. 
En ajoutant les galeries d'accès au tunnel et au site de la centrale plus le tunnel de 
dérivation, la longueur totale des tunnels à percer s'élevait à près de 15 km. Pour 
maintenir une bonne cadence de creusage, on avait installé un échafaudage sur lequel 
pouvaient travai 11er simultanément 16 foreuses (figure 6. J). 
Figure 6.1 Plateforme supportant 16 foreuses (DHQ). 
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6.2.3 La centrale souterraine 
La centrale est construite à l'intérieur de la montagne dans une caverne mesurant 
172 m de long, 20 m de large et 24 m de haut (figure 6.2). Huit turbines de type 
Francis d'une puissance de ] 12 MW chacune y ont été installées (figure 6.3) 
Figure 6.2 Centrale souterraine de Bersimis 1 (DHQ). 
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Figure 6.3 Turbine de type Francis (DHQ). 
Cette turbine sera la plus utilisée dans le parc de production d'Hydra-Québec. L'eau 
arrive sur le pourtour de la roue, pousse les aubes, puis se dirige vers l'axe de la 
turbine. Elle s'écoule ensuite par le canal de fuite situé sous la turbine. Elle tient son 
nom de James Bicheno Francis (1815-1892), ingénieur américain qui J'inventa en 
1849 14 • 
6.3 Construction de la ligne à haute tension 
6.3.1 Problèmes reliés au transport de l'électricité 
Comme nous l'avons déjà indiqué dans l'introduction du présent mémoire, on a cru 
pendant longtemps que l'électricité ne pouvait être transportée au-delà d'une distance 
de 300 km de la centrale qui J'a générée. Pour rattacher au réseau en place la future 
centrale de Bersimis, il fallait par conséquent résoudre des difficultés inhérentes au 
transport de l'électricité 's . L'énergie électrique produite par les centrales de 
14 Source: Source Hydro-Québec, consultée le 17 sept. 2008, 
hll p://www.hydroquchec.com/compreml re/producl ion/il me na ge me Ills/t YlJes !Urbi nes. hl lnl,. 
15 Celle section puise l'essentiel de son contenu dans l'ouvrage de Théodore Wildi. Électrotechnique. 
Presse de l'Université Lilva!. 2000. 
76 
production ne peut être stockée pour livraison éventuelle aux clients. Elle doit plutôt 
être immédiatement acheminée vers les centres de consommation, à l'aide d'un réseau 
de transport de l'électricité conçu et construit de façon à respecter les propriétés 
électriques requises pour livrer l'énergie de façon efficace, efficiente et sécuritaire. 
Ce réseau comprend d'abord les conducteurs ou fils constitués de plusieurs brins d'un 
matériau métallique bon conducteur de courant électrique. Pour être capable de 
transporter leur charge électrique, ces conducteurs doivent être installés sur des 
supports métalliques ou pylônes pouvant maintenir une hauteur convenable au-dessus 
du sol et, par différents types d'isolateurs, séparer électriquement les conducteurs 
entre eux et avec le sol. 
Deux types de problèmes confrontent les ingénieurs chargés d'un projet de 
construction d'une ligne de transport d'électricité. Premièrement, ils doivent trouver 
les moyens mécaniques permettant de construire les pylônes et de tendre les 
conducteurs dans des régions souvent désertes, à travers forêts et marécages, au­
dessus des montagnes et des cours d'eau. Deuxièmement, ils doivent concevoir et 
installer llne telle ligne de manière à maintenir ses propriétés électriques et 
mécaniques dans un environnement parfois très hostile, notamment lors d'orages 
électriques ou de tempêtes de verglas. 
Pour rendre possible le transport de l'énergie électrique, il faut en modifier la tension 
à l'aide de transfonnateurs de courant qui augmentent ou abaissent la tension. Celle 
tension est mesurée en volts. Les apparei Is domestiques fonctionnent habituellement à 
des tensions égales à l20 ou 240 volts. Toutefois, dans les lignes de distribution qui 
longent les rues de quartier, on peut élever celle tension jusqu'à 69000 volts ou 
69 kV. Pour le transpo'rt, la tension requise est généralement inférieure à 230 kV mais 
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pour franchir des grandes distances, on va aujourd'hui jusqu'à 735 kV. En 
conséquence, la construction d'une ligne dont la tension atteint des centaines de 
milliers de volts nécessitera toute une série de dispositifs assurant la sécurité physique 
des employés dédiés à son entretien ainsi que des populations vivant dans le 
voisinage des lignes de transport ou près des postes de transformation où ces lignes 
aboutissent. 
En avril 1952, la demande est faite à la division responsable de la conception de 
lignes, d'entamer les études pour un lien unissant la centrale Bersimis à Montréal lG . 
Quelques notes au dossier témoignent des recherches effectuées sur des problèmes 
techniques liés à la protection contre la foudre à l'aide d'un câble de garde où sur Je 
contrôle de l'effet de couronne 17 . La plus intéressante des notes est un résumé d'article 
paru dans la revue Waler Power de septembre 1952, faisant état des développements 
récents en Europe, notamment l'installation d'une ligne de 380 kY et de 965 km de 
longueur en exploitation en Suède depuis mars 1952. En contrepartie, on mentionne 
l'avis de chercheurs américains ayant émis l'avis «that a figure of 330 kY had been 
chosen as the next high voltage step in American transmission line planning.» En 
1958, deux ingénieurs d'Hydro-Québec présentèrent publiquement un résumé de 
l'étude économique ayant supporté le projet de ligne. 18 Les chiffres mentionnés dans 
celle conférence se rapprochent de ceux retrouvés dans le dossier d'études 
préliminaires et situent les coûts de la future ligne Montréal-Bersimis dans une 
fourchette de 20 à 40 M $. 
lb fCHEQ. NOle interne de J. R. Hango à R. W. Farmer, H2/16ü2. loc. 2439. boîte 138. 
17 Les très hautes tensions électriques créent des décharges importantes autour des conducteurs, 
phénomène appelé elTel couronne. Pour réduire l'erfel couronne, on diminue le champ électrique créé 
par les conducteurs en grossissant leur diamètre Ou en les arrnngeanl en faisceaux. (Wildi. p. 977). 
18 D.M. Farnham el J. R. Hango. «Economics or Transmission l'rom Bersimis River Developments», 
World POIrer Conference, Canadian Sectional Meeting. Montréal, septembre 1958. no 46 0/2. 
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6.3.2 Travaux préliminaires et droits de passage 
Les travaux d'arpentage se sont déroulés en 6 étapes principales l9 : 
].	 établissement d'une ligne de centre préliminaire sur une carte topographique, 
2.	 ouverture d'une ligne de centre sur Je terrain par les équipes d'arpenteurs, 
3.	 établissement d'un plan et profil de la future ligne avec estimation des coûts et 
plan des droits de passage à obtenir, 
4.	 obtention de l'arrêté-en-conseil gouvernemental, 
5.	 négociation des ententes avec les propriétaires. 
6.	 piquetage des pylônes. 
Ces travaux préliminaires ont nécessité l'envoi d'équipes d'inspection pour bien 
reconnaître les particularités du terrain et envisager les moyens d'y faire les futurs 
travaux d'arpentage et de construction. 
Lorsque la ligne doit traverser une région montagneuse, il est d'usage de faire 
photographier, du haut des airs, une bande de terrain de quelques deux milles de 
largeur. Ces photographies aériennes servent à préparer des mosaïques, à l'échelle 
approximative de 1 000 pieds au pouce. Dans le cas des lignes Bersimis-Montréal, 
il a fallu noliser deux hélicoptères pour accélérer le travail et photographier le 
parcours des lignes sur une largeur allant jusqu'à six milles. 2o 
Parfois une étendue de terrain boisé s'interpose entre les deux équipes. Il faut alors 
un point de repère sur lequel se guider pour éviter une déviation. Une des équipes 
gonfle, à l'oxygène, un ballon d'environ 12 à 14 pieds de diamètre, le laisse s'élever 
19 FCHEQ EI/lre-Nolls_ août 1955, p. 4-7, 18-) 9. 
cn Ibid._ p. 5. 
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dans les airs, et à l'aide de trois cordes, le fixe juste au-dessus du point où elle se 
21trouve.
Les 600 km séparant Bersimis du poste du Bout-de-l'Ile à Montréal impliquaient 
J'installation d'environ 1 700 pylônes supportant deux lignes à 300 kW, de Labrieville 
à Québec. La largeur du droit de passage était d'environ 122 m. De Québec à 
Montréal, la largeur sera réduite à 46 m pour une seule ligne. 
Lorsqu'il faut traverser une rivière navigable, il faut obtenir l'autorisation et Jouer 
un lot de grève. Dans ce but, les dessinateurs préparent un plan descriptif destiné 
aux gouvernements fédéral et provincial. Les lignes de Bersimis à Montréal 
traversent 26 rivières navigables dont une, Ja rivière du Sault-au-Cochon, doit être 
traversée 14 fois. n 
Pour tout le projet de ligne, il faudra préparer, faire signer et enregistrer près de 3 000 
contrats de servitude ou d'achat. Parmi tous ces contrats qui devaient être autorisés 
par les commissaires de la CHEQ, nous n'avons retrouvé aucune mention concernant 
les territoires autochtones, notamment les Montagnais auxquels faisait référence la 
Commission des Eaux Courantes de Québec (voir section 4.1). 
6.3.3 Le réseau micro-ondes 
La mise en place d'un réseau de transport d'énergie sur une longue distance exigeait 
des moyens de communications également fiables et rapides, surtout au moment où 
des pannes surviendraient sur le réseau en place. Ce réseau devrait être capable de 
fonctionner malgré les intempéries et permettre J'échange de plusieurs conversations 
:1 FCHEQ. El1/re-NOIlS, août J 955, p.6. 
" Ibid .. p. 18 
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simultanées.23 Hydra-Québec a donc demandé à la compagnie RCA Victor de 
construire un réseau de communications micro-ondes qui, à l'époque, devenait le 
réseau privé le plus long au Canada. À l'aide de trois postes tenninus et d'une 
quinzaine de tours échelonnées de Montréal à Bersimis, ce réseau devait supporter 
une trentaine de circuits oraux et une vingtaine d'autres pour le télétype, la 
télémesure, le dépistage des pannes, etc. 
Grâce à ce réseau de communications, l'opérateur du réseau exercera un contrôle 
rapide et efficace sur l'énergie produite aux centrales de Beauharnois, Bersimis 1 
et Bersimis 2, ainsi que sUr la sous-station Charlesbourg, près de Québec, d'où 
nous vendrons de l'énergie à la Ce Shawinigan Water & Power. 24 
6.3.4 Les lignes de transport d'énergie 
Même si au départ, on estimait que la quantité d'énergie à transp0l1er vers Québec et 
Montréal équivaudrait à la moitié de la puissance disponible au site de Bersimis25 , 
quatre lignes parallèles à 300 kV ont été construites. En plus de prendre en 
considération les besoins futurs, la conception de ces lignes permettait de résoudre les 
problèmes techniques évoqués plus haut (voir section 6.3.]) et divers problèmes de 
parasitages. 
De plus, les difficultés d'accès de lignes établies dans une région forestière ingrate, 
présentant vraisemblablement une haute résistance à la terre, commandait 
l'adoption d'un niveau d'isolement plutôt élevé pour limiter les interruptions de 
service dues àla foudre. 26 
,.1 Anonyme. «The Montreal-Labrieville Microwave Links». Eleclrical News and Eng .. décembre 
1956. 
,4 I-'CHEQ. El1Ire-NOl/s, mai 1956. p. '8 
" Yvon De Guise, «Aménagement de Bersimis - Lac Cassé», L'Ingénieur. Automne 1955, p. 16. 
c(, lbid .. p. 16. 
8] 
Dans ces conditions, même en plaçant une ligne hors service pour cause de panne ou 
d'entretien, la stabilité du réseau était assurée en tout temps. 
Parmi les innovations associées aux problèmes soulevées par la ligne Montréal­
Bersimis, on peut citer le profilage des joints reliant les câbles de façon à éliminer 
toute aspérité ou saillie favorisant l'effet couronne.27 On peut également souligner 
l'installation de trois gigantesques transformateurs de 400 tonnes au poste 
Charlesbourg, près de la ville de Québec. Ces transformateurs étaient les plus gros 
installés au Canada et leur exploitation devait amener les ingénieurs à développer de 
nouvelles méthodes de calcul de surtension faisant appel à des appareils de 
simulation.28 
La traversée de la rivière Saguenay a posé naturellement un défi particulier (figure 
6.4). Alors que la portée moyenne entre les pylônes est de 320 m, les câbles 
suspendus au-dessus de cette rivière auront une portée de 1 525 m, installés sur des 
pylônes de 60 m, eux-mêmes posés au sommet de deux collines s'élevant à ] 80 m au­
dessus de la rivière. Ainsi, les navires disposaient d'un espace de 52 m pour passer 
sous la ligne. 
27 Thomson, A. G. M. Monashkin. «Connector Slreamlining Eliminales Need for Corona Rings al 300 
K v», EleCiricu! News und Eng .. décembre 1956. p. 59. 
18 Anonyme, «Canada's Largest Transformers Installed by Hydro-Quebcc». E!eClrico! NerFs und Eng .. 
décembre 1956. 
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Figure 6.4 Traversée du Saguenay (DHQ). 
Avec J'installation des câbles sous-marins dans le lit du fleuve Saint-Laurent jusqu'au 
village des Boules, la construction de la ligne Bersimis-Montréal allait permettre ainsi 
de relier entre elles au-delà de 9So/c des sources productrices d'électricité du Québec. 29 
Les ouvrages installés sur la Bersimis pour constituer des réservoirs, installer une 
centrale ou percer un tunnel bouleversèrent évidemment son site naturel. Ce genre de 
transformation n'était pas inédit à cette époque. Toutefois, l'aménagement d'un long 
couloir de 1 700 pylônes pour une ligne à haute tension reliant la Côte-Nord à la 
région de Montréal signifiait le début d'une transformation majeure du paysage 
québécois qui verrait son visage balafré d'un grand V pivotant sur Montréal et tendant 
éventuellement les bras jusqu'au Labrador et à la Baie-James. 
2~ FCHEQ. Trail d'Union. juillel 1954. p. 26. 
CHAPITRE VII 
LE PROJET BERSIMIS DEVIENT PUBLIC 
Malgré l'ampleur des travaux entrepris sur la Bersimis, peu d'informations ont 
transpiré sur les premières phases des travaux, notamment dans les journaux. Même 
dans les archives d'Hydro-Québec, l'absence de dossiers sur les travaux préliminaires 
rattachés au projet, sauf pour la conception de la ligne de transport d'énergie, traduit 
soit une certaine confusion parmi les responsables du projet, soit une tentative réussie 
d'escamoter les documents obtenus de SWP. Il faudra attendre juillet 1954, plus de 
deux ans après l'annonce du projet, pour voir Hydra-Québec publier les premières 
informations structurées sur Bersimis, quelques mois après que les journaux et 
l'Assemblée législative se soient interrogés sur ce qui se passait sur ce vaste chantier. 
7.1 Bersimis fait les manchettes des journaux 
C'est le tragique accident évoqué dans un chapitre précédent (section 5.3) qUI, 
comme l'indiquait La Presse «met dans la lumière de l'actualité les gigantesques 
travaux que l'Hydro-Québec dirige (... ) sur la rivière Bersimis. l » En effet, avant 
janvier 1954, soit presque deux années après la publication de l'arrêté en conseil 
approuvant le lancement du projet, les journaux semblent avoir donné très peu 
d'informations sur le déroulement des travaux concernant le projet Bersimis. 
Rappelons que même les archives d'Hydro-Québec sont muettes sur les études 
1 La Presse. 25 janvier 1954. p. 3. 
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préliminaires, sauf celles concernant la construction de la ligne de transport d'énergie 
entre Montréal et Bersimis. 
Notre revue des journaux de l'époque est loin d'être exhaustive mais les articles 
retrouvés avant janvier 1954 sont pratiquement tous des entrefi lets greffés à des 
déclarations d'hommes politiques, notamment celles de Maurice Duplessis après la 
publication de j'arrêté en conseil autorisant Bersimis2. Par contre, après le dossier de 
Pierre Laporte, les articles retrouvés dans les journaux sont davantage élaborés, 
quoique pas nécessairement plus nombreux qu'auparavant. 
Le peu d'échos de la nouvelle sur l'accident contraste avec le traitement que l'on 
retrouve dans les journaux d'aujourd'hui. Le coroner avait déjà tout expliqué et ce 
traitement presque laconique de la nouvelle dans les quotidiens de l'époque 
correspond sans doute à l'état d'esprit d'un temps où la mort était encore très présente 
dans l'actualité de tous les jours. La première page du Globe and Mail (figure 7.1) 
nous en fournit une illustration convaincante alors que l'article sur l'accident de 
Bersimis dispute la place à celui relatant la mort de huit personnes à un passage à 
niveau ainsi qu'à la manchette faisant état de la disparition présumée dans 
l'écrasement de son avion, du romancier Ernest Hemmingway. On voit d'ailleurs 
celui-ci apparaître sur une photo, armé d'un fusil et posant fièrement au-dessus d'un 
beau guépard abattu dans l'un de ses nombreux safaris ... 
'} Le De\'oir. 29 lTIars 1952. 
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Figure 7.1 Grands titres du Globe and Mail du 25 janvier 1954. La photo du 
romancier américain Ernest Hemingway côtoie l'annonce de la mort de dix 
travailleurs et celle de huit occupants d'une automobile heurtée par un train. 
Mais, c'est la couverture du journal Le Devoir (figure 7.2) qui nous a laissé dans la 
plus grande perplexité. En effet, le texte rapportant les circonstances de l'accident 
était inséré dans le premier article d'une série de six préparés par Pierre Laporte3 sur 
le projet Bersimis et intitulé «Que se passe-t-il à la Bersimis 'l». Par un curieux 
hasard, la nouvelle de J'accident tragique sortait au même moment que commençait la 
publication d'articles soulevant plusieurs questions sur la gestion du projet, questions 
qui trouveront une importante résonance à l'Assemblée législative de Québec. 
) Pierre Laporte (J 921-1970). Journalisle Cl correspondant parlemenlaire au quolidien Le Devoir 
pendanl 16 ans, il publia aussi le dossier sur le scandale du gaz naturel en 1958. Élu député libéral en 
1961. il occupa différents postes ministériels dans les cabinets de Jean Lesage et Robert Bourassa. En 
oclobre 1970. il ml enlevé el assassiné [Jar une cellule du Fronl de libéralion du Québec (FLQ). 
-----
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Figure 7.2 Grands titres du Devoir du 25 janvier 1954 avec Je sous-titre suivant: 
Dix hommes ont culbuté d'un échafaudage et sont morts à la rivière Bersimis. où 
Hydra-Québec exécute de grands travaux. Il circule de drôles de rumeurs sur ces 
travaux. On parle de gaspillage, d'erreurs coûteuses, d'incompétence, de 
mauvaises conditions de travail. On mentionne le mol scandale. Le Devoir a 
obtenu, de lémoins sérieux, des renseignements. Il les livre à ses lecteurs en une 
série d'articles dont le premier parait aujourd'hui. 
Dans la suite de son dossier, Laporte cherchera donc à faire sensation, par exemple en 
dénonçant des conditions de travail apparemment similaires à celles de prisonniers: 
Un témoin déclare que là-bas, sur Je chantier de la Bersimis, c'est «un véritable 
camp de concentration» [... J «On a été onze semaines sans changer les draps. Il y 
avait 8 cuvettes et 8 toilettes pour 350 hommes. Pas une seule armoire [... J.» 
Depuis février J953, il Ya eu au moins deux épidémies de dysenterie. La première 
a frappé 75 p. c. des hommes. La deuxième, au mois d'août 1953, a été moins 
grave. [.. J Un témoin dit que 80 p. c. de la nourriture était «impossible». On 
utilisait parfois de la viande faisandée. Les déchets de tables s'empilaient près des 
cuisines et «il y avait là des millions de mouches». 
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Jusqu'à très récemment, il n'y avait aucun amusement au camp. [... ]. Quelques 
hommes allaient à la pêche, mais on leur défendait de manger le fruit de cette 
pêche. On préférait laisser pourrir le poisson, - de la délicieuse truite.4 
Tout laisse croire que les conditions difficiles décrites par Pierre Laporte 
correspondent à la période des travaux préliminaires qui ont précédé le début de la 
construction, période essentiellement occupée à construire les routes d'accès, à 
aménager la centrale temporaire, à installer des lignes de transport d'énergie devant 
s'y brancher et à édifier les différents «camps» destinés à loger les travailleurs. Dans 
son rapport d'activités daté du 7 août 1953, le gestionnaire de la firme Angus 
Robertson signale que «The entire working force is now living in the Angus­
Robertson Camp Area. The previous temporary accomodations which were originally 
set up by Anglo-Canadian and Hydro-Quebec have now been dismantled.5» 
Ailleurs dans le même rapport, on précise que la cafétéria opère depuis le 4 août et 
que les 300 employés de la compagnie sont répartis entre une résidence pour Je 
personnel de direction logeant 27 personnes et cinq camps contenant une soixantaine 
de lits. Un article de l'édition spéciale du Trair d'Union précise que les vingt 
employés de la buanderie blanchissent plus de 100 000 pièces de linge par semaine, 
que «plusieurs cafétérias des plus modernes, complètement aménagées avec 
réfrigérateurs [... ) sont équipées pour servir jusqu'à 15 000 repas par jour.6» Quant 
aux loisirs, les travailleurs ont le choix entre les quilles, le billard, la balle molle ou le 
hockey mais aucune allusion à la pêche à la truite ... 
4 Pierre Lapone, Le Del'oir. 29 janvier 1954. p. 1. 
5 FCHEQ. Bersimis Weekly Reporr. boîte 89. 
6 FCHEQ. Trait d'Union. juillet 1954. p. 32. 
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On remarquera toutefois que parmi les journaux consultés à l'automne 1956, au 
moment de la mise en service des premières turbines, aucun n'a fait mention de cette 
étape clé du projet Bersimis. 
Si les journaux quotidiens passent sous silence l'avancement des travaux à Bersimis, 
Hydro-Québec vient combler cette lacune avec deux journaux d'entreprise. Une 
publication mensuelle intitulée Entre-Nous existait déjà, mise en place avant même la 
nationalisation de la Montreal Light Heat and Power en 1944. Toutefois, sa parution 
semble avoir été suspendue de 1951 à la fin de 1954, au moment où les travaux de 
Bersimis prenaient leur essor. On remarque que la couverture faite par Entre-Nous 
s'attache beaucoup plus aux travaux liés à la ligne de transport devant relier Bersimis 
à Montréal qu'aux autres aspects du projet, à l'image des archives que nous avons pu 
retracer. 
7.2 Une tempête parlementaire à Québec 
Pour la période couvrant les années 1949 à 1957, notre compilation des débats 
parlementaires reconstitués fait état d'un total de 178 mentions de «8ersimis» (voir 
tableau 7.1). Mis à part les trois séances des 2, 3 et 4 février 1954 où la mention 
apparaît 1Il fois (62 % du total), le projet Bersimis a été évoqué de façon assez 
sporadique à l'Assemblée législative de la Province. La première intervention repérée 
date de la séance du 1er février 1949 alors que George Marier, le chef de l'opposition 
libérale,? demande le dépôt en Chambre de tout document «concernant la puissance 
7 George Carlyle Marier (1901-1981). chef de J'Opposition à l'Assemblée provinciale de novembre 
1948 il novembre 1953. hll Q://www.a.snal.yc.ca/rra/rncrnbres/noticcs/ 
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des forces hydrauliques de la rivière [... ](ou) touchant une dérivation d'une partie des 
eaux de cette rivière [... ] vers le Saguenay.8» 
Toutefois, au début du mois de février 1954, la fréquence de la mention Bersimis 
monte en flèche. En trois jours de session, plus de 70 % du contenu des débats 
découle de la série d'articles rédigés par Pierre Laporte, en première page du Devoir, 
du lundi 25 au samedi 30 janvier. Sous le titre Que se passe-t-il à la Bersimis ?, le 
courriériste parlementaire soulève des doutes sur la gestion du projet en dénonçant 
tour à tour les méthodes d'allocation des contrats aux entrepreneurs, les conditions de 
travail, les méthodes de gestion. 
Tableau 7.1 : Fréquence d'apparition du terme BERSIMIS dans les débats 
parlementaires de la province de Québec. 
Législature Session Dates Nombre 
d'interventions 
ne 1ère 19 jan. Au JO mars 1949 3 
2ième 15 fév. Au 5 avril 1950 4 
3 ième 8 nov. 1950 au 14 mars 1951 J 
4 ième 7 nov. 1951 au 23 jan. 1952 1 
1ère24e 12 nov. 1952 au 26 fév. 1953 13 
i ème 18 nov. 1953 au 5 mars 1954 114 
3 ième J7 nov. 1954 au 22 fév. 1955 4 
4 ième 16 nov. 1955 au 23 fév. 1956 16 
1ère25e 14 nov. 1956 au 21 fév. 1957 22 
Total 178 
Source: DALQ(R) 
8 Province de Québec. Débats de l'Assemblée législatil'e (DALQ(R)). 1'-' février 1949. p. 3. 
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Malgré son importance dans la vie économique de la proVInce, il ressort de notre 
examen des débats que les députés ou ministres ont consacré peu de temps au projet 
Bersimis. Si les articles du Devoir ont créé une commotion au parlement et fait sortir 
Maurice Duplessis de ses gonds, c'est surtout que Georges-Émile Lapalme,9 chef de 
l'opposition, a fait ses choux gras des allégations de Pierre Laporte et a voulu tenter 
de prendre en défaut le gouvernement. Sur Je fond donc, ces débats nous informent 
peu sur le projet. Toutefois, en réponse aux requêtes de l'opposition, le ministre des 
Ressources hydrauliques a déposé, en décembre 1952 et en janvier] 956, quelques 
documents qui nous ont servi à clarifier certains aspects du projet, notamment les 
clauses contenues dans les contrats établis avec les entrepreneurs (voir section 5.2). 
À la séance du 2 février 1954, la Chambre voit donc ses travaux quasi monopolisés 
par le projet Bersimis. Au début, l'opposition s'en tient à des questions de politique 
générale et cherche à comprendre Je bien-fondé du projet, notamment en rapport avec 
l'évaluation des besoins en énergie qui a été faite par le gouvernement et les options 
qui s'offraient pour les combler (voir section 4). L'opposition s'en prend ensuite aux 
contrats des entrepreneurs qui ont obtenu la responsabilité des travaux de 
construction. Même si les entrepreneurs sont connus, le contenu des contrats semble 
tenu secret. L'opposition avait fait une demande pour les produire à la séance du 
12 janvier précédent, sans succès. Le ministre des Ressources hydrauliques dit qu'il 
les met à la disposition du chef de l'opposition, s'il accepte de se déplacer à ses 
bureaux. Lapalme préfère alors se rabattre sur la série d'articles parus dans Le Devoir 
depuis le 25 janvier et reprend quelques exemples de «scandales» qui auraient lieu à 
Bersimis. 
9 Georges-Émile Lapalme (1907-1985), chef de l'opposition libérale à l'Assemblée législative du 
Quéhec de 1953 à 1960. Sile de l'Assemblée nationale. IVww.assnal.qc.ca. 
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Plutôt que de répondre directement aux questions soulevées sur le projet Bersimis, 
Duplessis soulève immédiatement un point d'ordre 1o et dénonce de façon véhémente 
les propos du chef de l'opposition. 
Il (G.-É. Lapalme) ne devrait pas répéter des saletés colportées ou imprimées, qui 
sont le propre de gens qui ne sont pas propres. Elles sont écrites dans le but non de 
renseigner le public mais de répondre aux instincts les plus vils du jaunisme. 11 
Il s'en suit un vif échange sur le point d'ordre et Duplessis continue de s'en prendre, 
sans les nommer, au Devoir et au journaliste Pierre Laporte. Le député libéral de 
Richmond, Émilien Lafrance l2 , soulève à son tour un point d'ordre suite aux propos 
de Duplessis, traitant sa façon de faire à l'endroit de Laporte et du Devoir, de «lâche». 
La pagaille s'installe et le député Lafrance est expulsé pour une durée exceptionnelle 
de quinze jours. Lapalme revient par la suite à la charge en demandant s'i 1est exact 
que les contrats accordés à Bersimis «sont à Cost pIUS»I3. Duplessis soulève 
immédiatement un autre point d'ordre et la séance se termine dans la confusion. 14 
Aux séances du 3 et du 4 février, les échanges sur Bersimis sont nombreux entre 
Maurice Duplessis et Georges-Émile Lapalme mais ils sont davantage centrés sur le 
projet de développement lui-même que sur la réputation du Devoir, le Premier 
10 Selon le président de la Chambre siégeant à celle session. ,des règlements de l'Assemblée législative 
ne permellent pas à un député de se servir de son immunité parlementaire pour se faire l'écho de 
rumeurs el de choses disgracieuses rapporlées en dehors de la Chambre». DALPQ. session du 2 février 
1954, p.22. 
Il DALQ(R). session du2 février 1954, p. 22. 
12 Émilien Lafrance (J 911- J977) Le député Lafrance en était à sa troisième expulsion en deux ans 
selon Le Devoir clu 3 février 1954. I.a Presse du même jour indique que «de mémoire de journaliste, 
un député n'a été privé de son droit Je siéger pour un temps aussi long.» 
1.1 DALQ(R), session du 2 février 1954, p. 28. 
I~ lbid. noies nos 12 à 22, p. 30 et 31. 
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ministre communiquant plusieurs informations sur <<les travaux en cours à la Bersimis 
(qui) seront le point de départ d'un progrès extraordinaire pour la province, 
notamment pour la Côte-Nord, la Gaspésie et Chibougamau. 15» De son côté, le chef 
de l'opposition tente de comprendre le contenu et la portée des contrats accordés aux 
entrepreneurs 16 ou les conditions de travail faites aux ouvriers 17. Après la séance du 5 
février toutefois, aucun échange n'apparaît dans le journal des débats de l'Assemblée 
législative, sauf lorsque des documents sont demandés ou déposés. Tout élément de 
tension semble avoir disparu, du moins à propos du projet de développement. 
L'accident majeur survenu au chantier de la Bersimis et la publication des articles du 
Devoir ont créé un moment charnière dans l'évolution du projet Bersimis auprès de 
l'opinion publique. Il est étonnant d'ailleurs que la publication du dossier ait coïncidé 
à ce point avec l'accident. On pourrait avancer l'hypothèse que les articles de Laporte 
étaient prêts depuis un certain temps mais qu'ils manquaient encore d'appuis ou de 
preuves suffisantes de sorte que la direction du Devoir hésitait à donner son accord 
pour les publier. Une fois J'accident survenu, les réticences ont pu tomber et on laissa 
Laporte lancer ses articles. Du même coup, on fournissait des munitions aux députés 
libéraux de l'opposition à J'Assemblée législative qui en profitèrent pour harceler le 
gouvernement sur ce sujet. Mais la dispute parlementaire comme le dossier dans les 
pages du Devoir ont fait long feu. 
D'une part, comme il l'avoue lui-même à la fin de sa série d'articles I8 , Pierre Lapone 
n'avait pas accès au chantier de la Bersimis pour corroborer ses affirmations et à 
compter de l'été suivant, notamment par le biais de ses journaux d'entreprise et des 
15 DALQ(R). session du 3 révrier 1954, p. 2. 
16 Ibid. session du 4 révrier 1954. p. 4 Cl suiv. 
17 Ibid .. p. Il. 
18 Le Del'()ir. 30 janvier 1954. p. 1. 
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conférences et articles produits par ses ingénieurs (voir section 8.3), Hydro-Québec se 
lançait dans une campagne d'information de nature à satisfaire la curiosité de tout 
intervenant public. De toute façon, comme on le verra dans la section suivante, les 
travaux allèrent bon train et furent complétés dans les délais fixés par J'arrêté en 
conseil de 1952. 
L'intérêt des journaux quotidiens et des parlementaires pour Bersimis semble avoir 
été assez éphémère, malgré le fracas des dix hommes morts dans la chute de leur 
plateforme ou J'odeur de scandale qu'a tentée de répandre le journaliste du Devoir. 
Toutefois, c'est quand même à partir de 1954 que l'on assiste à une transformation du 
mode d'opération d'Hydro-Québec qui l'amène à produire de l'information sur ses 
grands travaux, soit par des publications internes soit par les biais des journaux et 
revues spécialisés dans le domaine de l'ingénierie ou de l'électricité. 
L'accident et le dossier de Pierre Laporte ont pu servir d'éléments déclencheurs mais 
la qualité et l'abondance des communications ou articles qui suivront témoignent 
probablement davantage d'un désir de bâtir la bonne réputation d'Hydro-Québec et de 
ses ingénieurs dans Je domaine des aménagements hydroélectriques. 
CHAPITRE VIII 
Bersimis et les ingénieurs d'Hydro-Québec 
Dans ce dernier chapitre, nous tenterons de tracer les contours du réseau d'ingénieurs 
d'Hydra-Québec impliqués dans la réalisation du projet Bersimis. Nous soulignerons 
d'abord le rôle prépondérant occupé par le commissaire René Dupuis pour ensuite 
examiner à partir de l'exemple de J'ingénieur Yvan Hardy, comment ce réseau a pu se 
développer dans le projet et prendre en charge éventuellement la narration qui en a 
été faite. 
8.1 Le commissaire René Dupuis 
Comme en témoigne la Médaille du centenaire que lui a décerné ],lnstit~l1e of 
Electrical and Electronical Engineers en 1984 1, René Dupuis fut un ingénieur 
canadien-français au parcours tout à fait exceptionnel. Diplômé de McGill et de 
l'Institut électronique de Nancy (1924), il fonda l'École de génie électrique de 
l'Université Laval en 1942 avant d'être nommé en 1947 surintendant de la centrale de 
Beauharnois puis commissaire d'Hydro-Québec par Maurice Duplessis en ]948, poste 
qu'il occupera jusqu'à sa retraite en 1961 2. 
1 Hydra-Presse. Mars 1984. p. 4. 
"Voir la biographie plus détailJéc à J'annexe A 
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Figure 8.1 René Dupuis, commissaire responsable de Bersimis (1955)3. 
En plus d'être responsable de différents projets de construction comme Rapide 2 ainsi 
gue de Bersimis 1 et 2, il sera directement mandaté par Maurice Duplessis sur la 
commission responsable du développement de la voie maritime du Saint-Laurent. En 
parallèle à la prise en charge de ses différents projets dans le monde de 
l'enseignement ou des ressources hydrauliques, René Dupuis a su construire des 
passerelles avec les instances gouvernementales du Québec, spécialement avec le 
premier ministre Duplessis. Pour s'en convaincre, on peut consulter la correspondance 
avec Duplessis qu'il a conservée dans ses dossiers. 
Parmi la trentaine de copies de lettres retrouvées, la moitié sont des notes adressées 
de mars 1952 à septembre 1954 avec la mention «Personnelle et confidentielle» par 
Dupuis, directement au premier ministre Duplessis pour l'informer du déroulement 
,1 fCHEQ. En/re-Nol/s. seplembrc 1955. 
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des travaux entrepris pour la canalisation du Saint-Laurent, spécialement sur les 
propositions visant à construire une importante centrale électrique entre le pont 
Victoria et les Rapides-de-Lachine. C'est d'ailleurs parmi ces missives que l'on 
remarque celles de juin et de septembre 1954 où le commissaire discute des mérites 
respectifs de Bersimis et de Lachine. 
Dans la seconde moitié des copies gardées dans les archives de René Dupuis, on 
retrouve des lettres signées de la main de Duplessis et transmises à Dupuis pour le 
saluer et le remercier des informations reçues. À ces remerciements se greffent à deux 
reprises des mises en garde contre les «tentatives déguisées d'empiètement dans le 
domaine provincial\> ou vis-à-vis les firmes impliquées dans les études sur le site de 
Lachine et dont «les appétits sont multiples et voraces. 5 » 
Mis à part ces documents qui témoignent de l'intérêt de Duplessis pour le dossier de 
la canalisation du Saint-Laurent, on peut être étonné par le degré c1'intimité qui s'est 
développée entre le premier ministre du Québec et l'ingénieur René Dupuis. Dès le 
mois de février 1941, alors que Duplessis est chef de l'opposition à l'Assemblée 
législative, Dupuis met de côté dans ses archives une lettre envoyée par Duplessis en 
remerciement pour l'envoi d'une copie du Lexique de l'électronique au Canada que 
Dupuis a publié en 1936. Et, en guise de salutation de cette même lettre, Duplessis 
termine comme suit: «Je vous prie d'agréer, pour vous et votre charmante épouse 
trifJuvienne, mes amicales salutations 6 » Sachant que Duplessis est lui-même natif de 
Trois-Rivières, on peut présumer qu'il connaît bien monsieur et madame Dupuis. 
D'ailleurs, René Dupuis a conservé au moins une demi-douzaine de ces lettres 
~ Fonds René-Dupuis, Correspondance Dupuis-Duplessis, Lellre dul9 mai 1952. loc. 2889. 
~ Ibid.. Lellre du 5 août 1954. 
(, Ibid .. lellre du 24 février 1941. 
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adressées par Duplessis en remerciements pour des vœux d'anniversaire ou pour 
signaler quelques éloges à l'endroit de son «cher René». Même si Duplessis ne tutoie 
René Dupuis qu'à une seule reprise (12 décembre 1949), le ton est toujours très 
amical et les salutations incluent presque toujours «la mère trifluvienne et (les) 
brillants enfants. \> 
Ces marques d'estime pour René Dupuis ne sont pas seulement confinées à une 
correspondance. À au moins deux reprises, devant l'Assemblée législative, le premier 
ministre Maurice Duplessis a souligné la valeur de Dupuis. Ainsi, en novembre 1951, 
à l'occasion d'un débat sur la Loi modifiant la Loi des prêts hypothécaires d'Hydro­
Québec et de Beauharnois Light, Heat and Power Company, Duplessis déclare: 
En arrivant au pouvoir (août 1944), nous avons mis de l'ordre, nous avons réglé le 
problème, nous avons payé immédiatement (les indemnités aux compagnies 
nationalisées) et l'Hydro a commencé à fonctionner. 
Il y avait à Québec un jeune compatriote qui a épousé une jeune fille de chez-nous, 
il était professeur à J'Université Laval, pas à l'École des sciences sociales, à la 
bonne école, M. René Dupuis, un homme très remarquable. Nous l'avons placé à la 
tête de la Beauharnois, la plus importante pal1ie de la Montreal Light Heat and 
Power et nous l'avons nommé commissaire de l'Hydro. 8 
, 
En février 1954, alors que commencent les débats enflammés qui ont suivi la parution 
des articles de Pierre Laporte dans Le Devoir, Duplessis rappelle que: 
Le gouvernement de la province a un observateur qui assiste aux réunions de la 
Commission des eaux limitrophes9. Il s'agit de M. René Dupuis, commissaire de 
7 Ibid .. Lellre du 19 mai 1952. 
8 DALQ(R), 22 novembre 1951. p.) 6. 
9 Mainlenant connu SOLIS le nom de Commission mixre inremarionale, cel organisme «s'emploie à 
prévenir et à résoudre les différends entre les Étals-Unis d'Amérique et le Canada en vertu du Truiré 
des eallx limirrophes de /909». hllD://wwv..ije.ondfrhleeueil/main accliciLhlm. 
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l'Hydro. C'est un ingénieur canadiens-français de réputation internationale qui fait 
grand honneur à ses compatriotes et qui est des plus compétents. La province l'a 
d'ailleurs chargé d'étudier le problème de la canalisation et de diriger les travaux 
qui s'effectuent actuellement à la rivière Bersimis. 1o 
Malgré ces éloges, le dossier de la correspondance avec le premier ministre conservée 
dans les archives de René Dupuis s'arrête à octobre 1954, sept années avant sa retraite 
comme commissaire d'Hydro-Québec, cinq années avant la date du décès de 
Duplessis en septembre 1959. 
Les sources consultées fournissent peu d'indications sur l'état des relations entre 
Dupuis et Duplessis à partir de la fin de 1954. Dupuis est demeuré responsable des 
chantiers sur la Bersimis mais l'évolution du dossier de la voie maritime n'a peut-être 
pas suivi le chemin souhaité par Duplessis ou d'autres dirigeants d'Hydro-Québec. 
Dupuis semble avoir attendu que Duplessis fasse une demande explicite pour que les 
études sur les coûts de bâtir une centrale sur le site de Lachine soient actualisées. Il 
Par ailleurs, à quoi rime de solliciter J'avis du président de la CEHQ, J.-A. Savoie, sur 
les arguments à faire parvenir à Duplessis alors que ce genre d'échanges se faisai t de 
façon «Personnelle et confidentielle» auparavant entre Duplessis et Dupuis ') Est-ce 
que Dupuis avait trop porté ombrage à Savoie ou est-ce que Duplessis faisait 
maintenant davantage confiance à son ancien collègue de collège ? Nous ne 
disposons pas de suffisamment d'informations pour aller plus loin dans nos 
spéculations. 
Au bout du compte, on constate quand même que la responsabilité globale du projet 
Bersimis a été confiée et est demeurée dans les mains d'un homme alliant une 
maîtrise technique reconnue par ses pairs, à de grandes capacités d'établir des réseaux 
10 DALQ(R). 2 février J954, p. 14. 
Il Fonds René-Dupuis. Correspondance Dllpllis-DlIplessis. Jellre clu 4 août 1954. 
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de pouvoir et d'influence à tous les niveaux. Profitant tout à la fois des origines de son 
épouse, de ses efforts pour promouvoir le français dans le travail de l'ingénieur, de 
son rôle fondateur à l'Université Laval, comme de ses talents d'ingénieur, René 
Dupuis a obtenu de Duplessis le mandat de commissaire à Hydra-Québec en 
décembre 1948. Par la suite, il semble avoir bien tiré profit de son poste pour devenir 
un des pivots du développement des ressources hydrauliques de la province de 
Québec, du moins pour la période allant du début de 1952 à la fin de 1954. 
8.2 L'ingénieur Yvan Hardy 
Pour l'époque, un type de réseau au sein d'une profession ou d'une entreprise, prenant 
appui d'abord sur les liens de parenté ou de camaraderie, n'avait rien d'exceptionnel. 
À l'occasion des entrevues qu'il nous a accordées, Yvan Hardy n'a pas cherché à 
dissimuler les relations de son père avec le parti Libéral ou celui de J'Union nationale. 
Mon père connaissait très bien les membres influents du parti de l'Union nationale 
à ce moment-là, non parce qu'il faisait de la politique, mais de par ses fonctions à 
la Banque provinciale du Canada. II était aussi près de J'autre parti politique parce 
qu'il y avait, dans la famille, des liens de parenté avec des gens qui étaient en 
politique. [... ] l'épouse de Jean Lesage était la cousine de mon père. Des deux 
côtés, je connaissais tout le monde. 12 
D'une autre façon, sa mère ou son épouse ont pu aussi lui servir de cartes de visite. 
Louis O'Sullivan, assistant général à Hydro-Québec, était de la reglûn de 
Valleyfield. Parfait bilingue, je l'ai très bien connu parce que ma mère était de la 
région de Valleyfield aussi et avait même été à J'école avec lui. r ... ]Ia cousine de 
mon épouse est une très grande amie de l'épouse du directeur de Polytechnique. 13 
lè Yvan Hardy, enlrevues des J6 el 30 janvier 2007. p.3 el 14. 
IJ Ibid .. p. 6 el 15. 
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Et comme René Dupuis, Yvan Hardy s'est illustré dans la défense et la promotion de 
la langue française parmi les ingénieurs, notamment lors des travaux de la 
Commission d'enquête sur la situation de la langue française et sur les droits 
linguistiques au Québec. 14 
Comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent (section 5.2), si la réalisation des 
travaux de Bersimis fut confiée à une demi-douzaine d'entrepreneurs privés reconnus 
pour leur expertises spécifiques, la maîtrise d'œuvre demeura dans les mains d'Hydro­
Québec, amenant ainsi l'essor d'une division responsable des aménagements 
hydroélectriques qui comprenait plus d'une trentaine d'ingénieurs à la fin des travaux 
à Bersimis, dont l'ingénieur Yvan Hardy.ls 
Parmi ces ingénieurs, plusieurs ont pris la parole ou la plume pour faire en sorte que 
la réputation d'Hydro-Québec et des ses ingénieurs se trouve rehaussée par l'ampleur 
des défis surmontés et la qualité innovatrice des installations réalisées. 
8.3 L'essor des ingénieurs d'Hydro-Québec 
À partir de 1954, plus d'une vingtaine d'articles ou textes de conférence (voir les 
études indiquées dans la bibliographie) sont parus dans les revues techniques comme 
Eleclrical News and Engineering ou la Revue Trimestrielle de l'Ingénieur. Pour une 
moitié, ils ont été préparés par des ingénieurs employés sur le projet, pour l'autre 
moitié, il s'agit de représentants des compagnies ayant décroché des contrats pour le 
14 Hydra-Québec. Mémoire présel1lé par la Commission hydroéleCirique de Québec il la Commission 
d'enquêle sur la sitll(l/ion de la langue française et sur les droits lingllistiqlles (II/ Qllébec, septembre 
1970. 
1) FCHEQ. HwJro-Qllébec - Di\'ision des aménagements. Organigramme. Boîte 74. 
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projet. La série de six articles publiés en décembre 1956 dans Electrical News and 
Engineering ne laisse aucun doute sur le sens de ce «dossier» quand le rédacteur 
termine le texte de présentation par un «CONGRATULATIONS, HYDRO­
QUEBEC,16» Nonobstant les louanges, plusieurs de ces textes donnent une 
description assez minutieuse des travaux réalisés, en particulier celui de O. Perryman 
qui, par exemple, consacre une demi-page d'explications sur les techniques de 
dynamitage et d'excavation des tunnels: 
«Once the adits were completed to the tunnel line, full headings in opposite 
directions were developed, using 18 to 20 power-feed 3-5 in. drifters set on 
hydraulic booms for positioning. These were mounted at four different levels on a 
jumbo, a round consisting of from 150 to 190 holes of 2 in. diameter. (voir figure 
6.1) Tungsten carbide-tipped steels were used, and the hoIes varied in depth from 
12 ft. to 20 ft. Three contractors were engaged on the tunnel excavation, and the 
bJasting pattern and technique differed to some extent; however, an average of 
4 lbs. of dynamite pel' cu, yard of rock blasted was consumed in each case. Long­
delay blasting caps were used in groups of about 15 intervals, spread over a period 
of 1-2 seconds. 17» 
Si les travaux souterrains attirent l'attention, ceux ayant trait à la construction de la 
ligne de transmission à 315 kV tiennent souvent la vedette: (De Guise, 1955; 
Famham et Hango, 1958; Gilson, 1956; Kreis, 1956; Soub!ière, 1956; Thompson et 
Monashkin, 1956). Même parmi un public d'ingénieurs, le projet Bersimis 
représentait une réussite éclatante du seul fait d'avoir été capable d'acheminer 
efficacement l'énergie produite par la centrale à plus de 600 km de distance, par­
dessus un territoire sauvage et très accidenté. 
En parallèle, Je fait que plusieurs des articles ou conférences publiés à l'époque sur 
Bersimis aient été préparés par des ingénieurs d'Hydro-Québec dénote un essor 
important du réseau des ingénieurs de l'entreprise d'État probablement mobilisés pour 
1(, EleCfrical Nell's and Engineering. décembre 1956, p.49. 
17 Perryman, 0, p, 21 1 
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souligner les exploits accomplis et tâcher d'asseoir leur réputation dans le domaine 
des grands travaux hydroélectriques comme du transport d'énergie à haute tension: 
(A Matt, 1957; De Guise, 1955; Dupuis, 1954; Farnham et Hango, 1958; Rousseau, 
1956). 
La suite a effectivement démontré que le projet Bersimis a sans doute constitué une 
sorte d'incubateur pour les ingénieurs d'Hydro-Québec, notamment canadiens­
français, qui, après la deuxième nationalisation en 1963, prendront les commandes 
des grands chantiers qui ont marqué le paysage québécois à compter des années 
soixante, en particulier les chantiers de Manicouagan et ceux de la ligne de 
transmission depuis les Chutes Churchill au Labrador jusqu'à ceux de la Baie-James à 
la fin des années soixante-dix. En outre, selon le témoignage d'Yvan Hard/ 8, les 
chantiers d'Hydro-Québec ne furent pas les seuls à profiter de l'expertise acquise à 
Bersimis. Le chantier du métro de Montréal, lancé en 1962, accueillit plusieurs 
ouvriers et ingénieurs ayant participé au creusage du tunnel de 12 km reliant la 
centrale au réservoir du Lac Cassé. 
18 Yvan Hardy. Notes de l'entrevue du 14 décembre 2006. 
CONCLUSION
 
Plusieurs auteurs ont abordé le développement hydroélectrique du Québec, 
notamment pour souligner l'importance relative de cette activité dans l'économie et 
pour expliquer le jeu politique des entreprises et de l'État pour en contrôler .l'évolution 
et en accaparer les bénéfices. Ainsi, la création d'Hydro-Québec en ]944 et la 
nationalisation de 1963 apparaissent comme des étapes décisives dans le lancement 
du «vaisseau amiral» de l'économie québécoise des années soixante. 
De par l'importance de son rôle économique comme de ses activités de recherche et 
de développement, Hydro-Québec a maintes fois attiré le regard des chercheurs sur 
ses activités mais peu d'historiens ont tenté de comprendre la dynamique particulière 
ayant permis à cette société d'État d'effectuer des percées technologiques majeures, 
notamment en matière de transport d'énergie à haute tension. Cette étude vient 
apporter une modeste contribution à cette histoire à partir du projet d'aménagement de 
la rivière Bersimis lancé en ]952. 
Évidemment, ce projet n'aurait pu se réaliser sans un contexte favorable à sa mise en 
route. Si l'harnachement des Rapides-de-Lachine n'avait pas posé d'obstacles 
techniques et politiques importants, le projet Bersimis aurait pu être remis à plus tard, 
dans un tout autre contexte, privant sans doute Hydro-Québec d'une belle occasion 
d'affirmer son leadership dans l'exploitation des ressources hydroélectriques. 
Pour le gouvernement de Maurice Duplessis, le projet d'aménagement de la Bersimis 
sera l'occasion de promouvoir le développement minier et industriel des régions de la 
Côte-Nord et de la Gaspésie. Les besoins énergétiques de la région de Montréal sont 
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passés sous silence et tout est fait pour nuire aux tentatives du gouvernement fédéral 
de mettre en œuvre un projet hydroélectrique aux portes de Montréal. Cette stratégie 
politique de Duplessis tiendra jusqu'au jour où des articles du journal Le Devoir 
permettront à l'opposition libérale de questionner le bien-fondé du projet ainsi que ses 
méthodes de gestion. 
Si la phase de planification du projet présente quelques ambiguïtés attribuables à la 
nouveauté des défis techniques posés, l'envergure exceptionnelle des travaux et le 
choix d'évincer la SWP du dossier d'aménagement de la future centrale, l'examen de 
l'abondante documentation de la phase suivante de réalisation montre que les 
responsables ont su faire preuve de rigueur mais également d'esprit d'innovation. 
Ainsi en est-i 1du rôle dévolu aux firmes d'ingénieurs-conseils et autres entrepreneurs 
qui doivent appliquer leur savoir-faire sans se soucier de la disponibilité et de la 
gestion des ressources humaines et matérielles. La main-d'oeuvre employée par les 
différentes compagnies est payée, logée, nourrie et blanchie par la société d'État. 
Toute la gestion des risques liés à l'emploi du matériel et des nombreux et coûteux 
équipements est prise en charge par Hydro-Québec. 
En matière d'établissement des échéanciers et de suivi des travaux, les méthodes et les 
outils se mettent en place dès l'automne 1952 et assurent, sur une base hebdomadaire, 
un suivi fort détaillé de l'avancement des travaux, de l'utilisation des ressources 
humaines et matérielles, de même que des conditions météo. Pour ce qui concerne la 
qualité des ouvrages réalisés, Hydro-Québec a également choisi d'organiser ses 
propres équipes pour contrôler la préparation des plans et devis comme leur exécution 
sur le terrai n. 
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Pour ce qui touche la gestion des employés, le projet Bersimis se signale par des 
conditions de travail comparables sinon meilleures que celles consenties à la 
moyenne des ouvriers canadiens de J'époque, notamment en ce qui a trait aux salaires. 
En matière de santé et de sécurité, Hydro-Québec adopte à Bersimis une approche 
clairement préventive. La mort de dix travailleurs en janvier 1954 sur Je site du Lac 
Cassé coïncide avec J'amorce des premiers efforts de prévention. L'accident accélère 
sans doute la mise en place des mécanismes destinés à prévenir de tels accidents. On 
trouve des statistiques sur les circonstances des accidents dès 1955. 
Il va de soi que l'impact des équipements construits pour exploiter la rivière Bersimis 
fut considérable sur le territoire et le paysage de la rivière elle-même et d'un corridor 
longeant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal. La création d'un réservoir et 
l'installation d'une centrale souterraine vont naturellement bouleverser Je lit de la 
rivière. Mais l'installation d'une ligne de transport d'énergie à haute tension, de 
Bersimis jusqu'à Montréal, apparaît nettement comme la transformation la plus 
déterminante. C'est en effet le premier tronçon d'un réseau qui va permettre 
éventuellement d'interconnecter tous les centres de production et de consommation 
entre eux. C'est le début des imposants corridors de pylônes et de câbles à s'élancer 
vers la Côte-Nord, le Labrador et la Baie-James, à proximité des routes et 
municipalités, au-dessus du fleuve et de nombreuses rivières. 
Avec le décès de dix travailleurs sur le chantier et la publication des articles de Pierre 
Lapone dans Le Devoir qui soulèveront une tempête parlementaire à Québec, le 
projet d'aménagement de la rivière Bersimis entrera en janvier 1954 dans sa «vie 
publique». En effet, dans les mois suivants, des changements s'opèrent dans sa 
gestion mais, surtout, une véritable stratégie des communications à propos de 
Bersimis s'installe chez Hydro-Québec, mettant particulièrement à profit les 
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ressources de son réseau d'ingénieurs et de fournisseurs capables de préparer articles 
et conférences. 
Si on veut analyser le bon déroulement de l'ensemble des activités du chantier et voir 
comment le projet Bersimis demeure à l'intérieur du cadre politique et administratif 
chapeauté par Maurice Duplessis, le commissaire René Dupuis est sans doute le 
personnage clé qu'il faut connaître et comprendre. Ingénieur maintes fois reconnu par 
ses pairs, il a su manœuvrer pour obtenir la confiance du premier ministre et être en 
mesure d'infl uencer celui-ci dans les décisions majeures touchant l'ensemble des 
dossiers énergétiques de la province, notamment dans ceux de Bersimis et celui 
découlant de l'aménagement de la Voie maritime du Saint-Laurent, où le site des 
Rapides-de-Lachine était en concurrence avec celui de Bersimis. 
Par ailleurs, dans la foulée des articles publiés dans Le Devoir, il fut le premier à 
paraître en public pour défendre les mérites de Bersimis et souligner les prouesses 
techniques réalisées. Les ingénieurs qui rédigeront articles et discours par la suite, 
vont pratiquement toujours demeurer à l'intérieur des balises fixées par René Dupuis, 
preuve sans doute qu'il est l'un des principaux instigateurs du réseau d'ingénieurs 
alors en plein essor au sein d'Hydro-Québec. 
L'abondance des sources disponibles aurait permIS une recherche beaucoup plus 
étendue et approfondie que celle proposée dans le cadre de ce mémoire. Nous 
regrettons particulièrement d'avoir délaissé l'analyse détaillée des travaux réalisés et 
la contribution respective de chacun des acteurs impliqués. À lui seul, tout l'aspect 
des contrats accordés aux firmes d'ingénieurs-conseils et aux entrepreneurs pourrait 
justifier un travail, la plupart des contrats demeurant toujours accessibles. De même, 
une bonne partie des rapports hebdomadaires de contrôle ayant été conservés, ils 
pourraient donner une impulsion à des recherches sur les travaux d'ingénierie, 
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l'organisation du travail, l'environnement des ouvriers. Relevés détaillés des travaux 
effectués avec plans, schémas et photos à l'appui, listes des ressources utilisées ou 
données météo, quantités d'informations sont disponibles pour éclairer la manière 
dont un projet majeur de construction était mené à bien à l'époque de la «Grande 
Noirceur». Nul doute également qu'une étude approfondie de la carrière d'un René 
Dupuis mettrait en relief plusieurs aspects de la vie d'un grand commis de l'État à 
cette époque. 
L'histoire de ce projet nous a permIs de voir que dans le Québec de Maurice 
Duplessis, des initiatives importantes au plan financier, économique et technologique 
étaient possibles et qu'elles pouvaient conduire à des succès retentissants. La centrale 
de Bersimis l et la ligne de transport d'énergie reliant la région de Montréal furent 
livrées dans les délais impartis et les réalisations technologiques auxquelles le projet 
donna lieu firent les grands titres des revues et des colloques spécialisés pendant 
presque deux années. L'examen particulier des moyens de gestion mis en place nous 
ont aussi illustré les transformations qui ont touché les nouvelles façons de faire des 
ingénieurs et techniciens d'Hydro-Québec, notamment en matière d'expertise en 
transport d'électricité, de transparence en gestion et même de francisation de 
communications sur les chantiers. 
Au total, avec Bersimis, Hydro-Québec s'est préparée à entreprendre les travaux 
majeurs de production et de transport de J'énergie électrique qui ont marqué les vingt 
années qui ont suivi la Révolution tranquille. Ses ingénieurs et techniciens ont su 
acquérir outils et savoir-faire pour être en mesure de relever tous les défis à Bersimis 
et ceux qui suivront sur les rivières Outardes et Manicouagan comme à la Baie­
James. Le nom de Bersimis- J pourrait sans problème précéder ceux de Manic-S et 
LG-2 dans l'imaginaire collectif des québécois. 
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APPENDICE A 
Biographie du commissaire René Dupuis 
René Dupuis est né en 1898 à Pike River, comté de Missisquoi. Il étudie à 
l'Université McGill et à l'Institut électrotechnique de Nancy où il obtient en 1924 son 
dipJôme d'ingénieur éJectricien. Il débute chez Canadian Westinghouse Ltd. pour 
ensuite être à l'emploi de Shawinigan Water and Power Company et de sa filiale, 
Quebec Power Company. C'est en oeuvrant à Quebec Power qu'il entreprend de 
franciser le vocabulaire technique et devient ainsi l'auteur du premier lexique de 
l'électrotechnique au Canada publié en 1936 : De l'anglais au français en 
électrotechnique. Une première en terminologie dans Je domaine, dont Je 
retentissement fut considérable non seulement au Québec mais dans toute la 
francophonie. En 1942, René Dupuis quitte Quebec Power et fonde l'École de génie 
éJectrique de l'Université Laval, qu'il dirige et où il enseigne jusqu'en 1947. Par la 
suite, il poursuit sa carrière à la Commission hydroélectrique de Québec comme 
ingénieur surintendant de la centrale de Beauharnois. En 1948, il est nommé 
commissaire à la Commission hydroélectrique de Québec et sera responsable des 
travaux de Rapide-2, de Bersimis-l et Bersimis-2. 
En succédant au commlssmre George C. McDonald, il brise la tradition de la 
représentativité linguistique de trois francophones et deux anglophones au sein du 
Conseil. Avec son arrivée, il y aura désormais quatre commissaires francophones et 
un commissaire anglophone. René Dupuis a représenté le Québec dans le cadre du 
Comité international du contrôle des eaux du Saint-Laurent lors de la réalisation des 
études préalables à la construction de la voie maritime du Saint-Laurent et a 
également été administratem à Énergie atomique du Canada. Après son départ 
d'Hydro-Québec, de J962 à 1969, il occupera un poste de commissaire au sein de la 
Commission mixte internationale, organisme canado-américain sm le contrôJe des 
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eaux limitrophes entre les deux pays. C'est auprès de la firme d'ingénieur-conseil 
ABBDL qu'il terminera sa carrière en 1978. Plusieurs honneurs et distinctions lui ont 
été attribués: professeur émérite, docteur Honoris causa et médaillé des anciens de 
l'Université Laval, premier Canadien français reçu en 1955 membre de l'American 
Institute of Electrical Engineers, officier de l'Académie de la République française en 
1948, directeur honoraire de l'IREQ en 1976 et médaillé du centenaire de l'Institute of 
Electrica1 Engineers en 1984. René Dupuis s'éteint le 7 mars 1987, à l'âge de 88 ans. 
Source: Archives Hydro-Québec 
Il 1 
Biographie de l'ingénieur Yvan Hardy 
Yvan Hardy est né en 1928 à Warwick près de Victoriaville au Québec. Il a grandi et 
fait ses études à Montréal, obtenant son diplôme d'ingénieur de J'École Polytechnique 
de Montréal le 1er juin 1951. Dès sa graduation, il est engagé comme ingénieur en 
structure par Hydro-Québec. Il profitait ainsi de l'expérience acquise avec la 
Commission des eaux courantes de Québec durant les étés 1947 et 1948 puis avec les 
équipes d'Hydro-Québec envoyées les deux étés suivants en Abitibi, en préparation 
des projets d'aménagement hydroélectriques de Rapide 1 et Rapide 2. 
Le 1er octobre 1951, ses services sont prêtés àla Division de projet de métro de la 
Commission de transport de Montréal, dans le but de se familiariser avec les 
méthodes de planification, de conception, d'estimation et de réalisation de grands 
travaux de génie. Il collabore ainsi étroitement avec les ingénieurs de la compagnie 
américaine De Leuw, Cathel' & Company de Chicago, une des plus importantes 
entreprises spécialisées en conception ct réalisation de projets de métro et d'autoroute. 
En juin 1953, il revient à Hydro-Québec comme ingénieur adjoint en charge du 
bureau à la division des aménagements hydroélectriques, avec comme responsabiJ ité 
principale l'organisation de l'administration des chantiers en cours. À ce titre, il a été 
très impliqué dans les aménagements hydroélectriques entrepris à Bersimis mais 
également à Carillon, Beauharnois 3 et Manicouagan 5. 
Le 1er avril 1965, il est nommé directeur des contrats et il se voit confier la 
responsabilité d'organiser le système d'appel d'offres public. Jusqu'à sa retraite en 
octobre] 993, Yvan Hardy verra son nom associé au système de gestion des appels 
d'offre et des contrats d'Hydro-Québec. 
APPENDICEB
 
Écussons portés sur les chantiers de Bersimis
 
APPENDICEC
 
WEEKLY REPORT (table des matières)
 
~. : 
HYDRO-QUEBEC REPORT NO. 60 _ 
PAGENO _ 
BER51MI5 RIVER LAC CASSÉ DEVELOPMENT 
____________....:W:L/~E~January 23, 1954. 
CONTENTS 
1 - Introduction 
2 .. Main Dam Area 
3 - Il Il Il .. Bersimis River Works 
4 - \1 \1 Il - General Location Plan 
5 .. Anits, Tunnel & Powerbouse Areas 
5A - Il Il Il If 
6 - Tunnel &Adits - Cbart of Progress 
7 .. Townsite 
8 - Drilling 
9 - Grouting 
10 - Grouting Area. 
il - Report on Quantities 
llA- ft \1 Il 
12 - Equipment - Quebec-Hydro 
13 - Il at Angus-Robertson Limited 
14 - If Il Cartier Construction Co. Ltd. 
15- Il \1 Atlas Construction Co. 
lf) - \1 If Dufresne Engineering Co. 
l? - Il Il B. Perini & Sons (Que.) Ltd. 
18 - Kama Construction L:1JDited 
19 - Forces - Quebec-Hydro own Operations 
20 - Il Angus-Robertson Limited 
21 - \1 Cartier Construction Co. Ltd. 
22 - \1 Atlas Construction Co. 
23 - B. Perini &Sons (Que.) Ltd. 
24 - Il Duiresne Engineering Co. 
25 - If Komo Construction Limited 
26 - Il Concrete Repairs & Haterproofing Co. Ltd. 
27 - Camp Accommodation &Total Forces 
28 - Heather Report &liater Levels 
114 
WEEKLy REPORT (sommaire) 
M·'. 
HYDRO-QUEBEC REPORT NO~ 
PAGE NO l 
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INfRODUCTION 
1· 
During the past week the weather continued fine. Temperatures 
during the first four days \lere oonstantly 0010\1 aero and resched to 
30 degrees belo'~. On several daYB there \mS a keen wind. During the 
latter· part of the week, the temperatures varied from 24" above to 31' halo\l 
zero. 
Clearing continued in the Desroches Valley and. on the telephone 
lins. About one mile of poles vere erected on the telephone 1:Lne from 
Voirie to\lards Townsite. When cO!llpleted, it will he possible to remove 
the telephone line from its present location on the transmission line poles. 
In the Main Dam Area '.oJork progresses with the Desroches Diversion 
Culvert ",here excavation is complete. A temporary cofferdam is finished at 
the upstream end of the Diversion Channel on the Bersimis. Excavation is 
progressing at the Tunnel Intake and the Cross Cut at the Sbaft. De-icing 
i5 being done preparatory to starting excavation st the Tunnel outlet. 
Progress in tunnelling \las somewhat better than the \leak before. 
Cartier, e.t Mit No. l, advanced 231 feet to Station 24 -1-66. Atlas, at 
Mit No. 2, made 205 feet to Station 25~· 00, and, in Section No. 3 of the 
Main Tunnel, Psrini went 127 feet East to 375 + 52 and. 132 feet west to 
365+32. 
Insiqe wrk in permanellt buildings at tho Townsite is in progress. 
The permanent ·~Achine Shop is being roofed and pipe laying and work on the 
reservoir ars being don.e. Perini continues open eut excavation at -the Poyer­
house site and. their Change Honse is being completed. 
Somo officielS from 110ntresl \lere on the Project most of the weck 
and Mr. Piette was here on Fridey. 
A regrettable accident oceurrad during Friday night in the Angus­
Robertson Sheft at Lac Ca6B<S. A mnnber of employees 10st their Uveo. At 
tiJne of writing, an inquiry i8 in progrSBs and a report will, no doubt, be 
forHarded through the proper cP.1innels. 
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HYDRO-QUEBEC REPORT NO._QQ..._._ 
PAGE NO._--=ll=-_ 
LAC CASSÉ DEVELOPMENT 
______________.uli.... 1954~/E"'--"J.Panuary 2.3, 
REPORT ON QUANrITIES 
In Week To Date 
Desroches Dam Stripping sq.yds. 6,,00 6,500 
Culvart Rock Excuvation eu.yde 12,070 6,500 18,570 
Channel " as reported in Report #59 for January 16, 1954 
Batching Plant Crib Il 11 11 11 Il It 11 u 
Bersimis River ylorles 
Diversion Tunnel Outlet Cofferdam - S.S per Report #57 for January 2, 1954 
" "Inlet " """ "" Il Il 
" "Sheft Exc. "" #59"" 16, 1954 
" "Cross-cut Exc. cu.yds. 430 270 700 
" "Inlet" "2,200 2,850 5,050

Dis Rock Fill Dam "2,730 2,730

u/s Il " "(Earth) "12,500 12,500
 
" Il "Rock "14,700 14,700 
Diversion Cballllel Earth Exc. "33,700 33,700
 
" "Rock" "48,629 48,629
 
" "Drilling lin.ft. 65,990
 
Il "Dynand.te lbs. 64,928
 
" "CofferdaIll Crib cu.yds. 1,555 1,555
 
" " "Fill 1,360 1,360
Il 
" " "Sheetirlg-sq.f't. 1,620 1,100 2,720 
" "Br. North Abt. cu.yds. 145 50 195 
" "" South " 30 30fi 
Quarry #1 
Stripping sq.yds. 32,100 32,700 
ExcavE,tion cu.yds. 26,240 26,240 
Dril."ling lin.ft. 48,673 
DynllI!lite lbs. 
Screenip~ Plant Operation as per Report #57 for January 2, 1954 
Tunnel Area 
Adit #1 - Cartier Construction Co. 
Leneth from Portal lin. ft. 2,055 231 2,286 
Open Cut Exc. cu.•yds. 4,920 4,920 
Tunnel " " 63,113 6,699 69,812 
Dri11ing 
Dynamite 
lin.ft. 
lbs. 
325,440 
236,01.7 
33,723 
27,600 
359,163 
263,647 
Adit #2 - Atlas Construction Co. 
Length from Portal lin. ft. 2,041 205 2,246 
Open Cut Earth cu.yds. 475 475 
" "Rock 
Tunnel " " " 
4,072 
60,445 6,16l 
4,072 
66,606 
Drilling 
Dynamite 
lin.n. 
lbs. 
329,775 
295,331 
37,231 
33,800 
367,006 
329,1.31 
--l 
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WEATHER- REPORT 
TOTAL ~_ .. 
BERSIMI5 R:V):::P 
:----'·'---1 1 1
 
iD:, l é Gauge #1 , Gauge #3A i Forebay at 1 1
 
1 19; 4 i Lac Cassé
 TOWllSi~~~I-'_T_eIJl_P_._P_._H_._ -------+------1
,---_._----1--------­
ll Jan. 171 , 1144.1 427.70 . 1133.9
 
1 ! 
1- .J~n. 18 i lU4.1 427.75 
-:;:-~---~-	 ,j Jan. 19; 1144.05 471.62	 
-, 
1 Jan. 2O! 1144.1 427.52 1133·2 1 
-1 
Jan. 2l' 1144.2 4Z7.34 1J33.4	 j 
iJan. 22 427.22 1133.7	 1 
Jan. 23 427.17 1133.7	 
1 
- . ..l. .__.. . _ 
........ " ~-..I ­L. 
Sou rce : FCHQ 
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